PROIECT

ROMANIA
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AVRIG

Avrig, Str. Gh. Lazar, Nr. 10, Tel: +0269/523.101, Fax: +0269/524.401, cod postal 555200

Web: www.primaria-avrig.ro; E-mail: office@primaria-avrig.ro
Operator prelucrare date cu caracter personal, inregistrat sub nr. 9357/22.04.2019 la ANSPDCP,
in conformitate cu Regulamentul UE 679/2016.

Avizeaza pentru legalitate
Secretar general al orasului
Mircea GRANCEA
HOTARAREA NR.

privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii (D.A.L.1.) si a
indicatorilor tehnico-economici pentru investitia ,,Reabilitare strada Crisan — oras Avrig”

Consiliul Local al oragului Avrig, intrunit in sedintd ordinard la data de 31 Octombrie 2023,

Ludnd act de:

- Referatul de aprobare nr. INT3821/25.10.2023 al initiatorului proiectului de hotdrare si
raportul de specialitate intocmit de Biroul Lucrari Publice, Administrare Patrimoniu si
Fond Locativ, inregistrat sub nr. INT  / ;

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Avrig,

Analizand temeiurile juridice:

a) art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1) si art. 121 alin. (1) si alin. (2) din Constitutia Romaniei,
republicata;

b) art. 3 si 4 din Carta europeand a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997,

c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al Romaniei, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat,
cu modificarile si completarile ulterioare;

d) prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativd pentru elaborarea
actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

e) art. 20 alin. (1) lit. j), art. 44 alin (1) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice
locale cu modificarile ulterioare si completarile ulterioare;

f) prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si confinutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice, cu modificari si completéri ulterioare;

g) prevederile O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor
publice si a unor masuri fiscal bugetare, modificarea si completarea unor acte normative
si prorogarea unor termene, cu modificari si completari ulterioare,

h) prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrdrilor de constructii, cu modificari
ulterioare;

1) prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii cu modificari si completari
ulterioare,

In temeiul prevederilor art.129 alin .(2) lit. b), coroborat cu art. alin.(4) lit d), art. 139
alin. (1) art.196 alin.(1) lit.a din Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,
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ROMANIA
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HOTARASTE:

Art.1 Se aprobd indicatorii tehnico — economici pentru investitia ,, Reabilitare strada
Crisan — oras Avrig” dupa cum urmeaza:

Valoare fara T.V.A. T.V.A. Valoare inclusiv T.V.A.
lei lei lei
Total General 2.389.754,91 449.901,45 2.839.656,36
Din care C+M 1.986.593,38 377.452,74 2.364.046,12

Art.2. Se aproba devizul general aferent obiectivului de investitii ,, Reabilitare strada
Crigsan — oras Avrig”, conform anexei | care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3. Se aproba Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii pentru investitia
., Reabilitare strada Crisan — oras Avrig” conform anexei electronice nr. 2 care face parte
integranta din prezenta hotarare.

Art.4. Ducerea la indeplinire a prezentei hotdrari revine Primarului orasului Avrig, prin
compartimentele de specialitate.

Art.5. Prezenta hotdrare se comunicd, in termenul prevazut de lege, prin intermediul
Compartimentului Administratie Publicd Locala si Monitorizare Proceduri Administrative,
primarului orasului Avrig si Institutiei Prefectului judetului Sibiu.

Art.6. Prezenta hotarare se publicd pe site-ul Primariei orasului Avrig, in sectiunea
Monitorul Oficial Local al orasului Avrig si se aduce la cunostinta persoanelor interesate, in
termenul prevazut de lege.

Adoptata in Avrig la data de / /

INITIATOR
PRIMAR
Adrian-Dumitru DAVID
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CHM PROIECT R ili trada Cri A - Faza
DRLIM S.R.L. ” eabilitare strada risan, oras Avrig D.A.L.L

ANEXE

1. DEVIZUL GENERAL, DEVIZ PE OBIECT SI EVALUAREA LUCRARILOR

Pentru ofertare:

Ghidului privind elaborarea devizelor la nivel de categorii de lucrari si obiecte
de constructii pentru investitii realizate din fonduri publice, - Indicativ Pg 1/1-2"
aprobat cu Ordinul nr. 1568 din 15-10-2002, prevede urmatoarele:

"2.2.2. Executantii (ofertantii) au deplina libertate de a-si prevedea in oferta
propriile consumuri si tehnologii de executie, cu respectarea cerintelor cantitative si
calitative prevazute in proiectul tehnic, in Caietele de sarcini si in alte acte normative
in vigoare care reglementeaza executia lucrarilor.

3.3.1.4 Pentru aprecierea consumurilor de resurse se pot utiliza atat norme de
consumuri de resurse din indicatoarele de norme de deviz cat si consumuri proprii de
resurse.

3.3.1.5.Pentru lucrarile care nu se regasesc in indicatoare, executantul are
libertatea de a aprecia consumurile de resurse corespunzatoare tehnologiilor de
executie pe care le utilizeaza, cu conditia respectarii exigentelor calitative si
cantitative prevazute in proiectul tehnic si Caietele de sarcini, in concordanta cu
prevederile din actele normative in vigoare."

Aceaste prevederi ofera libertatea fiecarui ofertant de a-si adapta oferta in
functie de dotariile proprii, permitand fiecarui ofertant,sa-si faca retetele proprii,
acesta nefiind ingradit in nici un fel, putand sa-si adapteze consumurile si retetele la
dotarile, utilajele si procedurile proprii.

Deasemenea listele puse la dispozitie sunt cu caracter informativ, fiecare
ofertant avand libertatea de a le personaliza in functie de tehnologia, dotarea si
procedurile proprii.

Pentru liniile din centralizator la care nu sunt prezentate liste de cantitati s-a
facut acest lucru deoarece acestea pot sa varieze mult in functie de tehnologia
proprie, pretul fiind nevoie sa contina toate activitatile implicate pentru a fi pus in
opera, inclusiv alte activitati adiacente:

- Utilaj
Manopera
Transport
Materiale

Dar si partea de cofrare la betoane, sau activitatile adiacente necesare pentru
realizarea liniei de centralizator - sapaturi, tasari ale terenului de baza, materiale
suplimentare - nisip de exemplu - sau orice se considera necesar pentru ca lucrarile
sa fie puse in opera.

Documentatia este la faza DALI si nu se pot lua in considerare toate variantele
in functie de ofertant, motiv pentru care anumite linii bugetare s-au lasat in intregime

la latitudinea acestora. M/
/ /’/‘LA/
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PROIECT NR. 06 DIN 2023
DENUMIRE PROIECT: "REABILITARE STRADA CRISAN, ORAS AVRIG"
BENEFICIAR: ORASUL AVRIG

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizarii investitiei

cota T.V.A.= 19.00%
Valoare (fara Valoare cu
Nr. : : . . o T.V.A.) Lid g T.V.A.
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
crt. . : :
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1. |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2. |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3. |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea [a starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4. |Cheltuieli pentru relocare / protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
~APITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2.1 [Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1. |Studii de teren 4,500.00 855.00 5,355.00
3.1.1. Studii de teren 4,500.00 855.00 5,355.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2. |Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
acorduri si autorizatii 6,000.00 1,140.00 7,140.00
3.3. |Expertiza tehnica 1,500.00 285.00 1,785.00
3.4. |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirii 0.00 0.00 0.00
3.5. |Proiectare 114,500.00 21,755.00 136,255.00
3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3, Studiu de fezabilitate / documentatie de avizare a lucrarilor de
interventii si deviz general 45,000.00 8,550.00 53,550.00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor /
acordurilor / autorizatiilor 3,500.00 1,045.00 g0l
3.5.5, Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
ditalliior de exacutic 4,000.00 760.00 4,760.00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 60,000.00 11,400.00 71,400.00
3.6. |COrganizarea procedurilor de achizitie publica 10,000.00 1,900.00 11,900.00
3.7. |Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 5,000.00 950.00 5,950.00
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8. |Asistenta tehnica 27,000.00 5,130.00 32,130.00
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 2,000.00 380.00 2,380.00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 0.00 0.00 0.00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la faze incluse in
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre 2,000.00 380.00 2,380.00
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 25,000.00 4,750.00 29,750.00
TOTAL CAPITOLUL 3 168,500.00 32,015.00 200,515.00




CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

371,752.74

2,328,346.12

4.1. |Constuctii si instalatii 1,956,593.38
4.2. |Montaj utilaj tehnologic 0.00 0.00 0.00
4.3, |[Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 0.00 0.00 0.00
4.4, |Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5, |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6, |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4| 1,956,593.38 371,752.74| 2,328,346.12
CAPITOLULS
Alte cheltuieli
5.1. |Organizare de santier 33,000.00 6,270.00 39,270.00
5.1.1.Lucrari de constructii 30,000.00 5,700.00 35,700.00
5.1.2.Cheltuieli conexe organizarii santierului 3,000.00 570.00 3,570.00
5.2. |Comisioane,taxe, cote legale, costuri de finantare 21,852.53 0.00 21,852.53
5.2.1.Comisioane si dobanzi aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2. Cota aferenta Insp. de Stat in Constructii pentru controlul
calitatii lucrarilor de constructii 9,932.97 0.00 9,932.97
5.2.3. Cota aferenta I.5.C. pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 1,986.59 0.00 1,986.59
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 9,932.97 0.00 9,932.97
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
construire / desfiintare .80 b.00 00O
5.3. [Cheltuieli diverse si neprevazute 209,809.00 39,863.71 249,672.71
5.4. |Cheltuieli pentru informare - publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL S 264,661.53 46,133.71 310,795.24
CAPITOLUL 6 i
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste; predare la beneficiar
6.1. |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 2,389,754.91| 449,901.45( 2,839,656.36
din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) | 1,986,593.38| 377,452.74| 2,364,046.12
PROIECTANT

CHM PROIECT DRUM S.R.L.




PROIECT NR. 06 DIN 2023
DENUMIRE PROIECT: "REABILITARE STRADA CRISAN, ORAS AVRIG"
BENEFICIAR: ORASUL AVRIG

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiectiv

FORMULARUL F1

Valoarea
Nr. Denumirea capitolelor si _subcapltolelor de cheltuielilor pe B s DN
crt. cheltuieli obiect (exclusiv
TVA)
B 2 3 4
1.2. |Amenajarea terenului 0.00 0.00
1.3, f\r'n.enajarl pentru protectia mediului si aducerea la starea 0.00 0.00
initiala
1:3.1: ..: - -
1.3:2s s - -
1.4. |Cheltuieli pentru relocare / protectia utilitatilor 0.00 0.00
1.4.1. ... - -
1.4.2. ... & -
2. Realizarea utilitatilor necesare obiectivului 0.00 0.00
3.5. |Proiectare 69 500.00 0.00
3.5.4. D.ocumentat_nlefehnlce necesare in vederea obtinerii avizelor / 5 500.00 0.00
acordurilor / autorizatiilor
3.5.5: Ver'.nflcarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor 4 000.00 0.00
de executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 60 000.00 0.00
4 . Investitia de baza 1 956 593.38 1 956 593.38
4.1 Constuctii si instalatii 1 956 593.38 1 956 593.38
Obiectul 1 1 956 593.38 1 956 593.38
Obiectul 2 0.00 0.00
Obiectul 3 0.00 0.00
4.2. Montaj utilaj tehnologic 0.00 0.00
Obiectul 1 0.00 0.00
Obiectul 2 0.00 0.00
Obiectul 3 0.00 0.00
4.3. |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 0.00 0.00
Obiectul 1 0.00 0.00
Obiectul 2 0.00 0.00
Obiectul 3 0.00 0.00
4.4, Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0.00 0.00
Obiectul 1 0.00 0.00
Obiectul 2 0.00 0.00
Obiectul 3 0.00 0.00
4.5. |Dotari 0.00 0.00
Obiectul 1 0.00 0.00
Obiectul 2 0.00 0.00
Obiectul 3 0.00 0.00
4.6. |Active necorporale 0.00 0.00
5.1. |Organizare de santier 33 000.00 30 000.00
5.1.1.Lucrari de constructii 30 000.00 30 000.00
5.1.2.Cheltuieli conexe organizarii santierului 3 000.00 0.00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00
TOTAL VALOARE (EXCLUSIV TVA): 2 059 093.38 1 986 593.38
TAXA PE VALOAREA ADAUGATA 391 227.74 377 452.74
TOTAL VALOARE (INCLUSIV TVA) 2 450 321.12 ; 2/?64 046.12
PROIECTANT

CHM PROIECT DRU

[Suma aferenta executiei este

l

1989 593.38| 3973 186.76|




17d°S WNYA 12310dd WHD

INV1D3I0dd
CT'9PE BZE T |VL'TSL TLE |8E°€E6S9S6 T (III 12301 + II |e30L + I |Be30l) 3991q0 3d ZIASP V.10l
00°0 00°0 00°0 9'v+S'v+b v+£€'p "deogns - III TV1OL
00°0 00'0 00°0 9|edodiodau aADY| 9P
00°0 00°0 00°0 1ueyoq| sy
00°0 00°0 00'0 Modsue.} ap sjusawediyds is [ejuow esey aleinn| “v'v
00°0 00°0 00'0 [ejuow nd sjeuolduny Is adibojouyay ayuawediyds =lenn| €+
00°0 00°0 00°'0 ‘TP "deoqns - 1T TV1O0L
00°0 00°0 00'0 9leuoijdpuny Is ad1bojouyay ajuawediyds Is alejnn [eyjuo| z'v
CT'9PE BTE T |PL'TSL TLE |8E'€E6S59S6 T "I'v "deogns - I TV.iOL
00'0 00°'0 00'0 mejesul| 1’y
00'0 00'0 00'0 BINAUYIY| £°T'p
ZrroveE 82 ¢ [pL'TSL TLE |8E'€6S 956 1T ejuaisizay| Z'1'v
00°'0 00°'0 00°'0 94e0LI12)X3 lie[eudwe IS e|edIUaA ad aleziewalsis ‘aqusweseld|| 1°'T'v
21'9beE 8262  [pL'2SL TLE |8E°€6S 956 1 1ejejsul Is 1pnAsuod| 1y
Bzeq ap eIJIIS9AUI nJjuad 1I3|IN}IPY) ¢ ‘de)
9 S £ Z T
197 197 197 s
1I21N}jay> ap Joj2jolideodqgns 1s Jojajoyded eaqiuinua
-<l>-h- -<l>l-_| ﬁ-<->-h l— - “— F— u — — H.- n - — — “- = Q I-_z
nd aleojep elej) aleojep
VINLIILIHYY IS INNWNYA VALVYLITVIDAdS
INTNLO3IL0 TNZIA3A

OIYAY TNSVUO AUVIDIJANIG
«OIYAV SVHO ‘NVSIND VAVYLS FUVLITIEVIY,, :1D3I0Ud NIWNNIA

Z4 dvYINWYOAL

€707 NIA 90 "N 1D0310dd




CHM PROIECT
DRIIM S.R.L.

~Reabilitare strada Crisan, oras Avrig

”

Faza
D.A.L.I.

BORDEROU PIESE DESENATE

Plan de situatie &
nivelment si plani

Plan de situatie proiectat
Profile longitudinale propuse

Profile transversale tip

Plan de situatie proiectat preluare ape pluviale
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Legenda:

\l strada Crisan

Oy

M_ﬂ K,

’_ﬁ 9685

105 / 27.06.2023

\/\%,332, D

Todoran Paul
Nr. referat / data verificarii:

Verificator

Nume si prenume Semnatura ﬁ'iﬂfa

Beneficiar:

CHM PROIECT DRUM SRL

Nr. proiect:

— PROIECTARE DRUMURI, PODURI S| RETELE HIDROEDILITARE
E Sediul secial loc. Cristian, str X, nr 24, jud Sibiu ORASUL A VA’IE 06/2023
Q Req Com Sibiy: J32/1169/2022, CUl - 46253508
Tel: 0728 926 333; Email: chmproiectdrum@gmail.com
Nume Semntura: Scara | Tiflu proiect: Faza:
Reabilitare strada Crisan, oras Avrig D.ALL

Sef proiec

///(5@'” .
= Data |Titlu plansa:

t |Ing. dipl. Maria Cuzic

Nr. plansa:

Proiectant drum

7
ﬂ% o i
- lunie Plan de incadrare in zona

Ing. dipl. Maria Cuzic

Desenat

N SN

,/%;V 2023

Ing. dipl. Maria Cuzic

D1

A3
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9685 Todoran Paul ;,_/\ AL, B2, D 105 / 27.06.2023
I—egenda Verificator Nume si prenume Semnatura >erinfa Nr. referaf / data verificari
o ; - Beneficiar:
SN[ grdstimita N | intrare 7aces | | SE - CHM PROIECT DRUM SRL —
\ i E—d PROIECTARE DRUMURI, PODURI SI RETELE HIDROEDILITARE e PURSED
i) drum existent 6/ stalp curent g i T ORASUL AVRIG 06/2023
camin \ pudet Rag Cam Sibiu. 132/1165/2022 - 16253508
o - - \ Q-/) Tel: 0728 926 333, Email chmproiectdrum@gmail.com
identificator — i
w3 [ 1] imobile eterra = . ;
- cadastral — Nume : Semnatura: Sears Titlu proiect: Faza:
3 hidrant 6/ stalp iluminat SaF pratict Ing. dipl. Maria Cuzic //4/5(_, 1:500 Reabilitare strada Crisan, oras Avrig D.ALL
firida LLL sant existent : ’ ; ‘ & s Dat Titlu plansa:
Proiectant drum |Ing. dipl. Maria Cuzic L je— ala L Nr. plans3:
i) oom 4 ]‘ lunie Plan de situatie existent
Desenat Ing. dipl. Maria Cuzic —%&5”’ 2023 D 21
4
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Legenda
\ gard / linita T — 9685 Todoran Paul “_,____/\\Alp, B2, D 705 / 27.06.2023
\\ drum. axistant stalp curent Verificator Nume si prenume Semnatura @inl‘a Nr. referat / data verificarii:
i odet et Beneficiar:
Q| & . > CHM PROIECT DRUM SRIL .
| WOt imobile eterra = PROIECTARE DRUMURI, POOURI S) RETELE HIDROEDILITARE Nr.. proiect:
L cadastral ; P ed loc rCr‘sL:.r:_ str. X, nr 21.‘ jud  Sibic ORASUL A VR/G ﬁ6/2023
éH hidrant stalp iluminat U 132/11L3/2022 - 46253508
= Tel: 0728 926 333; Email: chmproiectdrum@gmail.com
[Fo]] firida sant existent
fb Nume : Semnatura: Scara Titlu proiect: Faza:
it - ; .
P Sef proiect  |Ing. dipl. Maria Cuzic ///5/' et 1:500 Reabilitare sfrada (risan, oras Avrig DALL
[~ 7 : 4
Proiectant drum |Ing. dipl. Maria Cuzic %%V Uafta Titlu plansa: Nr. plans3:
4 /“ lunie Plan de situatie existent D 22
D t Ing. dipl. Maria Cuzic . 2023 :
A3 esena g. dip /_/%f :@af 2
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9685

Todoran Paul

—

AL, B2, D

105 / 21.06.2023

Verificator

Nume si prenume

Semnatura

> Cerinta

Nr. referat / data verificarii:

gard / limita

intrare / acces

drum existent

stalp curent

camin

podet

identificator

imobile eferra

Beneficiar:

o|[[%| e 1/

cadastral |-

hidrant stalp iluminat
firida sant existent
pem

pa—l
Z CHM PROIECT DRUM SRIL NE gkt
g PROIECTARE DRUMURI, PODURI S| RETELE HIDROEDILITARE ; :
:E Sad sl loc Crishian, str. X, nr 24, jud. Sibiu ORASUL A VR/G 06/2023
U Reg Com Sibiu- J32/1149/2022 - L6253508
= Tel: 0728 926 333, Email chmproiectdrum@gmail.com
Nume : Semnafura: Scara Titlu proiect: Faza:
Sef proiect | Ing. dipl. Maria Cuzic //é/ﬁb’ 1:500 Reabilitare strada Crisan, oras Avrig D.ALL
V ¥ 3 U.
Proiectant drum |Ing. dipl. Maria Cuzic —/%ﬂb’/ 031:3 Titlu plansa: Nr. plansi:
A /- lunie Plan de situatie existent
Desenat  |Ing. dipl. Maria Cuzic ,/%4@,, 2023 D 23
4




Str. Closca @  ©

-

Biserica

Legenda drum
Margine drum existent

Bordurd 20x25x50, cu o muchie
tesita la 45°, garda 10cm

Bordurad 10x15x50, muchii drepte———

Str. Horiz

Suprafata parte carosabila

Suprafafa trotuare

Camine de vizitare existente ©

Stalp existent

Limite parcele ETERRA

0/1/'
Intrari in curti N
=]

Limite proprietate
Firida existent3

9685 Todoran Paul &_,_,1 AL, B2, D 705 / 27.06.2023
Verificator Nume si prenume Semnatura \Serinfa Nr. referat / data verificarii:
— = Beneficiar:
Z CHM PROIECT DRUM SRIL Ne. proiack:
e PROIECTARE DRUMURI, PODURI SI RETELE HIDROEDILITARE ’ i
E Sadiul social loc Crishan, str. X, nr 24, jud Sibiu ORASUL A VR/E 06/2023
U Com Sibis J32/1149/2022, (Ul - 66253508
= Tel: 0728 926 333; Email chmproiectdrum@gmail.com
Nume : Semnéfug;a; Scara Titlu proiect: Faza:
Sef proiect Ing. dipl. Maria Cuzic // /"_, 1:500 Reabilifare strada Crisan, oras Avrig DALL
7 Y 0 =
Proiectant drum |Ing. dipl. Maria Cuzic ,/% /c—- Data TifhC planga: Nr. plansé:
Va /,. lunie Plan de situatie proiectaft
Desenat Ing. dipl. Maria Cuzic _/% rs 2023 B34
Vi




©

A3

Biserica

Legendd drum
Margine drum existent
Bordurd 20x25x50, cu o muchie
tesita la 45°, garda 10cm

Bordurd 10x15x50, muchii drepte

Suprafata parte carosabild

705 / 27.06.2023

—

Desenat

Ing. dipl. Maria Cuzic

Y

Sigratas fedhsace ST 9685 Todoran Paul (_/\\Al., B2, D

Camine de vizitare existente @) Verificator Nume si prenume Semnatura Finfa Nr. referat / data verificarii:

Stalp existent o — Beneficiar:

Y S Z CHM PROIECT DRUM SRL s et
imite parcele A PROIECTARE DRUMURI, PODURI SI RETELE HIDROEDILITARE : :
i ~— || & Yoy saai e ORASUL AVRIG 06/2023

Intrari in curh U Reg Com Sibiw J32/1149/2023, cu - L6253508

Limite propriefafa ——a— = Tel: 0728 926 333; Email: chmproiectdrum@gmail.com

Firidd existenta Nume : Semnitura: Scara  |Tiflu proiect: P—

Sef proiect Ing. dipl. Maria Cuzic / /-,_, 1:500 Reabilitare strada Crisan, oras Avrig DALL
L - 5
Proiectant drum |Ing. dipl. Maria Cuzic ,// /V Dafa Tikta glamsa Nr. plansa:
e /. lunie Plan de situatie proiectat
| (| 2023 D32




A3

Legendd drum
Margine drum existent

tesita la 45°, garda 10cm

Suprafata parte carosabila

Suprafata trotuare

Camine de vizitare existente
Stalp existent

Limite parcele ETERRA

Intrari in curti
Limite proprietate
Firid3 existenta

Bordurd 20x25x50, cu o muchie

Bordura 10x15x50, muchii drepte ————

9685

Todoran Paul

AL, B2, D

105 / 271.06.2023

Verificator

Nume si prenume Semnatura /Czrinfa

Nr. referat / data verificarii:

Beneficiar:

pa———t
z CHM PROIECT DRIUM SRL —
e PROIECTARE DRUMURI, PODURI SI RETELE HIDROEDILITARE ; ;
; Sediul secizl loc Crishian, ste. X, nr 24, jud. Sibiu ORASUL A VR/G 06/2023
Q Reg Sibie: J32/1169/2022, CUl - 46253508
Tel: 0728 926 333; Email: chmproiectdrum@gmail.com
Nume : Semné}'u[;a; Scars Titlu proiect: Faza:
Sef proiect  [Ing. dipl. Maria Cuzic // /-‘_, 1:500 Reabilitare strada Lrisan, oras Avrig D.ALL
/o 2
; ; e IS Dat Titu plansa:
Proiectant drum |Ing. dipl. Maria Cuzic _/ﬂ e ara ' Nr. plansa:
4 7 lunie Plan de situatie proiectat
Desenat Ing. dipl. Maria Cuzic _//( asicen 2023 D 33

h N




© KM =0+042.18
mi =0.50
me =0.80
m =0.30
COTA REF 384.00
CoTE s * = # v B = 3 2 2 = = S =
TEREN m = - S AR A = = = - = = = 2 =
DIFERENTE % '7 7 = el = b & g s 5 2 2 7 <
AX (em)
I - g g FIE : 3 2 § @ 3 2 SE
PROIECT i = = R = A 2 = 2 = = 2 = = = =
RACORDARI L=42.181 //’/’ L=53.107 L=30.711
VERTICALE P=0.50% P=0.80% P=120%
ALINIAMENTE L=126.000
SI CURBE B-139.3325
=1 - = o = = (=1
DISTANTE = g g S = S g g g = g - g g 2
CUMULATE = '“ i = e = S =

Profil longitudinal propus strada Crisan, sector 1, de la km 0+000.00 la km 0+126.00, scara: ORIZ 1:500 VERT 1:100

Nota:
Linia rosie si cotele proiectate reprezintd o propunere in cadrul DALI si au caracter INFORMATIV, acestea putdnd fi modificate ulterior, la faza PT.
9685 Todoran Paul -..,__J,,/\\;\M, B2, D 105 / 21.06.2023
Verificator Nume si prenume Semnatura @'inta Nr. referat / data verificarii:
- - Beneficiar:
Z‘ CHM PROIECT DRUM SRIL Nr. project:
— PROIECTARE DRUMURI, PODURI S RETELE HIDROEDILITARE y i
g Sediul socizl loc Cristian, skr. X, nr. 24, jud. Sibiv URASUL A VR/G 06/2023
U ReqComSibiv J32/149/2022,  CUI - £6253508
= Tel: 0728 926 333; Email chmproiectdrum@gmail.com
Nume : Semnatura: Scara Titlu proiect: Faza:
94 1:100 il i Avrit
Sef proiect |Ing. dipl. Maria Cuzic P % / e 1. 500 Reabiltkare. slraua. Crisan; oras Ay DALL
7 7 : =
Proiectant drum |Ing. dipl. Maria Cuzic _/% /r_—- Daija TiHy plansa: Nr. plansa:
4 7 lunie Profil longitudinal propus sectorul 1
Desenat  |Ing. dipl. Maria Cuzic //( - 2023 D 41
A




Structurd sistem rutier parte carosabild pe zona betonatd [sectorul 1)
Lem - Strat de uzura din beton asfaltic BA16, EB16 RUL70/100 (SR EN 13108-1:2006);
6cm - Strat de legatura din binder BAD22.4, EB22.4 LEG70/100 (SR EN 13108-1:2006);
cca. 12cm - Strat existent din beton, decompactat Tn bucdfi de max.10x10cm,
impanat cu savurd si piatrd spartd sort 12-25mm;
min. 40cm - Strat de fundatie existent din pietris in pat nisipos;

Structurd sistem rutier parte carosabild pe zona nebetonatd (sectorul 2)
Lem - Strat de uzura din beton asfaltic BA16, EB16 RUL?0/100 (SR EN 13108-1.2006);
6cm - Strat de legatura din binder BAD22.4, EB22.4 LEG?0/100 (SR EN 13108-1:2006);
20cm - Strat de baza din piatra sparta (SR EN 13242:2008);

min. 30cm - Strat de fundatie din balast (SR EN 13242:2008), sau materialul existent,

constituit din pietris in pat nisipos;

A3

1.20m

Profil transversal tip 1
sc. 150

- se aplicd pe strada Crisan, sectorul 1 -

5.50m

1.20m

v

}— trotuar

parte carosabila

T trotuar

profil longitudinal

1
\
4

Profil transversal tip 2
sc. 150

- se aplicd pe strada Crisan, sectorul 2 -
1.50m . 6.00m
= trotuar 1 trotuar

parte carosabila

4\

i l

(@]
[ HJH

profil longitudinal

W"’ i
1.3%

1

NR. 07235

:’4%2/

)

&
“-*p’“bmﬁg s
NEgr tealls

Structurd rutierd trotuare pe sectorul 1

Structurd rutiera trotuare pe sectorul 2

Verificator: 9685 Todoran Paul AL, B2, D -
Expert: 07235 Stelea Constantin A& B2, D 137 / 21.04.2023 =
Lem - Imbriciminte din BA8 (SR EN 13108-1:2006); Nr. atestat Nume si prenume Semnitura Cerinta Nr. raport / data expertizei: Nr. referat / data verificarii:
cca. 10cm - Strat de fundafie superior din beton existent
sau completare cu beton C16/20 (SR EN 12620:2008); - Beneficiar:
15cm - Strat de fundatie inferior din umplutura existenta > CHM PROIECT DRUM SRL N e
— PROIECTARE DRUMURI, PODURI SI RETELE HIDROEDILITARE : y
a Lt e ORASUL AVRIG 06/2023
il @) : 132/11L9/2022 - 46253508
Lem - Imbrac3minte din BA8 (SR EN 13108-1:2006): = Tel: 0728 926 333; Email chmproiectdrum@gmail.com
10cm - Strat de fundatie superior din beton (16/20 (SR EN 12620:2008); - - -
15cm - Strat de fundatie inferior din balast (SR EN 13242:2008); - Nume : Semndtura: | gcarg | TiflU proiect: _ , Faza
Sef proiect Ing. dipl. Maria Cuzic P / .| 1:50 Reabilitare sfrada Crisan, oras Avrig DALL
g : T
Proiectant drum |Ing. dipl. Maria Cuzic _/% /c/- Dat.a Titlu planss: Nr. plansa:
4 7 lunie Profile fransversale tip
Desenat Ing. dipl. Maria Cuzic // L 2023 D5
ps




A3

Biserica

Legenda:

—— & ———— Retea canalizare pluviala proiectata PVC SN8 Dn 315 mm L= 300 m

Camin de vizitare prefabricat din beton Dn800 mm

9685 Todoran Paul AL, B2, D 105 / 27.06.2023
Verificator Nume si prenume Semnatura erinta Nr. referat / data verificarii:
e : 5 Beneficiar:
Z CHM PROIECT DRUM SRL -
] PROIECTARE DRUMURI, PODURI St RETELE HIDROEDILITARE : i
; Sediul secial loc Crishian, str. X, ar 24, jud Sibiy URASUL A VR!G 06/2023
U Reg Com Sibiu J32/1169/2022, - LE253508
= Tel 0728 926 333; Email chmproiectdrum@gmail com
Nume : Semnatura: Sesia Titlu proiect: Faza:
Sef proiect  |Ing. dipl. Maria Cuzic / /-b 1:500 Reabilitare sfrada Crisan, oras Avrig DAL.L
[~ 7 : 3
Proiectant drum |Ing. dipl. Maria Cuzic ,,% ye— Dai_.a T planiss: Nr. plansa:
A - lunie Plan de situatie profectat 6
Desenat Ing. dipl. Maria Cuzic 2023 - preluare ape pluviale - D 6.1

N
N
3




e
" : i i T . e
- — e —
: , ; o 0 e In 315
g i cHer g : A G

4
i
S w%“

= e

Legenda:

—— & ——— Retea canalizare pluviala proiectata PVC SN8 Dn 315 mm L= 300 m
Camin de vizitare prefabricat din beton Dn800 mm

;E}

T
S

£

A3

(R= 35
912 He 14
9685 Todoran Paul A4, B2, D 705 / 21.06.2023
Verificator Nume si prenume Semnatura Cerinta Nr. referat / data verificarii:
= Beneficiar:
Z CHM PROIECT DRUM SRL S ik
— PROIECTARE DRUMURI, PODURI S| RETELE HIDROEDILITARE ¢ 4
; Sedivl social loc Cristian, str. X, nr. 24, jud. Sibiu ORASUL A VR/G 06/2023
U RegComSibiu J32/1169/2022, € U1 - 66253508
= Tel- 0728 926 333; Email: chmpreoiectdrum@gmail.com
Nume : Semnatura: Scara | Vitlu proiect: Faza:
Reabilit trada Crisan, oras Avril
Sef proiect  |Ing. dipl. Maria Cuzic // /°¢_ 1:500 ednilifare sirada Lrisan, oras Avrig DALL
V ¥ o U‘
Proiectant drum |Ing. dipl. Maria Cuzic ,/ /'t/ Dat_a Tiflu plansa: Nr. plansa:
4 77 lunie Plan de situatie proiectat D6
Desenat Ing. dipl. Maria Cuzic ,/% e 2023 - preluare ape pluviale - 2
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BENEFICIAR:
ORASUL AVRIG

PROIECTANT:

CHM PROIECT loc.Cristian, str.X, nr.24, jud.Sibiu PROIECT:
RLIM Reg.Com.Sibiu: 132/1169/2022;
Kol oo St s REABILITARE STRADA CRISAN, ORAS AVRIG
Tel: 0728 926 333;
Email:chmproiectdrum@gmail.com

NUMAR PROIECT: 06 / 2023
FAZA: D.A.L.I.

Exemplar: 1

2023




CHM PROIECT

ili ;i s Faza
DRILIM S.R.L. ~Reabilitare strada Crisan, oras Avrig

D.A.L.I.

PROIECT NR. 06/2023

DOCUMENTATIE DE AVIZARE
A LUCRARILOR DE INTERVENTII

~REABILITARE STRADA CRISAN, ORAS AVRIG”

FAZA D.A.L.I.

2023

PROIECT NR. 06/ 2023



CHM PROIECT

P 7 - Faza
DRLIM S.R.L. ~Reabilitare strada Crisan, oras Avrig

D.A.L.I.

LISTA DE SEMNATURI

PRENUME, NUME SEMNATURA CAPITOL
Horea Cuzic Administrator:
CHM PROIECT DRUM S.R.L.

COLECTIV DE ELABORARE

PRENUME, NUME SEMNATURA CAPITOL

Ing. dipl. Maria Cuzic Wg_ Sef proiect

Proiectare drumuri

PROIECT NR. 06 / 2023



CHM PROIECT
DRILIM S.R.L.

»Reabilitare strada Crisan, oras Avrig” D’.::L;.aI

ANEXA DIPLOME SI ATESTARI

COLECTLIV CHM PROIECT DRUM S.R.L. SI COLABORATORI

PROTECTANT GENERAL: COLABORATORI:

IB Cristian, str. X, nr. 24,

I 1 Tel: 0371 199151 Fax: 0372 899857
I Email: neoplansb@gmail.com
1 ] Pt dnumn [ podurt | intale bidrvediire

Web: www.proiectare-drumuri.ro

COLABORATORI:

COLECTIV:

ing. dipl. CFDP
ing. dipl.
economist

=XPERT TEHNIC A4 B2 D:
Maria Cuzic STELEA CONSTANTIN
Horea Cuzic

) ] VERIFICATOR A4.1 B2.1 D2.1:
Melania Ratiu PAUL TODORAN

STUDII DE TEREN:

STUDIU TOPOGRAFIC STUDIU GEOTEHNIC

Ing. NICOARA NICOLAE GABRIEL Ing. geodez IONICA TRAIAN MIHAI

BADILA

PROIECT NR. 06 / 2023




HM - Faza
ZHM PROIECT. ,,Reabilitare strada Crisan, oras Avrig D.A.LI
DRIIM S.R.L.

EXPERT TEHNIC A4 B2 Dt
STELEA CONSTANTIN

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTHLOR S1 TURISMULUI

mlbomnulﬁféz\m 6&‘ mﬂﬁfaﬂﬁ” Pn;m.ic-.n-miwm!s.l CEESEA, ﬂm’mf/'#)z ) |
Codnumerc personsl:  f 4 70120 4 4\00 L6 3 ommeruior, aemerest o Aéorm meoirar () | |

Profesic . INGINEE Comisia de examinare Nr, 2. 8CLAEDT -
P j a-aﬁmm‘

ATESTAT Secretar, mESC
me cc"ﬂ:""'mgu‘gﬂ-m=ﬁcrd TE#N/C Sermmbtura tiularulul s \'\'h\f,l
.’jﬂ “"’“’E_g)’” 8@) !)::a cltbcrirn 09 08 M

DT ode valabid s !\.-Atflhauld.alma.' cinieo-prafiynadl amis i |
L..w e ll': + 733 prin ind €3993 I CetanK L cv e e rl.-u.ﬁl:” 35 - = E

Scria B Nr. |

fn lpsc ..mat..-,

Prozenta legitimetic va fi viza1d de emitent din 8 in § ani de Ja dala eliberirli

Prelongil \nl;}il{lz:.'leu . Prelungit vakabilitates Preiongit '.:}.:aliﬂilaln

pindla .., \ ...,._,p‘.'m.'l bcngzg_j paga D—'

S LEGITIMATIE
d ™ . iall Seria B. Nr. 07235

Prelengit valadilitalen Prelungit valabilitatea Prelusgil valibinales

Y - | - PN—— T | ——————

PROIECT NR. 06 / 2023




CHM PROIECT
DRIIM S.R.L.

~Reabilitare strada Crisan, oras Avrig”

Faza
D.A.L.I.

VERIFICA

PAUL TODORAN

TOR A4.1 B2.1 D2.1

£)
i
ik

s ST TR SN s %y e
3 - 1 y &2 = = i‘\ : .

MINISTERUL DEZVOLTARI
REGIONALE $1 ADMINISTRATIEI PUBLICE

CERTIFICAT
DE
ATESTARE

4~ |E= TEHNICO-PROFESIONALA =2
(7] L]
s 7| L]

In conformms:e cu prevedenile Legiggm
Bl 101995 privind calitstca bn constnucyilliE
B B

Doe/DL TRDSEAN €. PACL - sicwiv T

Cod numeric personal: [zﬂv@,

de profesie HOIHES, 2L
str. S anl ADE

PENTRU COMPETENTA : Y&

INDOMENIILE

in baza concluziilor Comisicr de examinate

it e,
“=.. consemaste In Procesul verbal ne. St S
LS %

DGDRLL 3 2

2 N .

Semnitura titularului -

vilx:
A

ata eliberdrii:

MINISTR

PROIECT NR. 06 / 2023

SE ATESTA

— 1 - S = P e
le [e[3]4]4 ] o] 4] ]2 ]e]7] \‘V'
cudomiciliulin localitatea ALSA 0 LA, AANIRY
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CHM PROIECT
DRLIM S.R.L.

Faza

~Reabilitare strada Crisan, oras Avrig” D.A.L.I

Ing. dlpl Maria Cuzu: sef prmect

SRR SMROT.  OMANTA

MINISTERULEDUCATIEI SI CERCETARIT

DIPLOMA
DE
INGINER

pehupfmmﬁmexmn'nidudlphmidmwm
w2003, yacuiin o CONSTRUCTIL

conferd
_TOTH S. MARIA

ful Jar
| T 'I'EINICE DIN CLUJNAPOCA,
FACULTATEA DE CONSTRUCTI

iid: INGINER DIPLOMAT

CONSTRUCTIT
CAl FERATE, DRUMURI §I PODURI

S ———

sm%ﬁ

Neo. 1571_ din 2&&[&«5‘%

Diplama este lasogith de Sala mamicold.
Rezuhaicle objinute s examer:] ds diplonsd susf inscrise pe verso.

MINISTERUL
EDUCATIEI NATIONALE

GERTIFICAT %
DE ABSOLVIRE

DUD-na .. LGUZIC 5. MARIA

CNP | 2770710120030 | nascut(é)manui 977 una...
ziva .40 Tn localilatea RAMNICLLVALCEA. ... ;udemllseclorul“'—ce"
fiul (fiica) ui ... STEFAN ... $|al{a) LWVICTORA g
& parlicipat in perioada ......04 ~06.11.2013. . . la programul de mmere f perfec{:onare .f

specializare cu durata de 210........ ore, pen:ru onupaf? {competente comune)
_SPECIALIST IN HANAGEMENTUL DESEURILO cod COR 32 §'.{.13 ___________ :

organlza!w: MSRL  cusedilinocaltatea, SBY
: judetul ... mmatnculat in Registrul naional al Eum:zonlor de fommre
L profes:onalé a adulplor cu nr. .sia pmfwl examenul de
absolvireinanul... 2" luna . "1 ziua . ® cunotalcalificativul

Prezentul certificat se elibereazd in conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000,
ublicata sl este insom de suplimentul descriptiv al certificatului.
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PROIECT NR. 06/ 2023



CHM PROIECT
DRIIM S.R.L.

~Reabilitare strada Crisan, oras Avrig”
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; ROMANIA

MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR §1 DEZVOLTARII RURALE

CERTIFICAT DE ATESTARE

Nr. 5 din 23 noiembrie 2009

in baza Ordinului ministrului agriculturii, padurilor §i dezvoltarii rurale nr.
576/2009, Comisia de atestare a persoanelor fizice §i juridice care realizeazd
proiectarea de drumuri forestiere hotérigte:

La Cererea inregistratd sub nr. 19603/19.10.2009 §i in urma analizérii
dosarului depus pentru atestarea persoanelor fizice i juridice care efectueazd
proiectarea de drumuri forestiere,

domiciliat/domiciliats in Sibiu, Str. Soimului nr. 16, sc. E et. 1, ap. 4, jud. Sibiuy,
tara Romania, codul numeric personal 2770710120030, este atestat/atestatd ca
persoand fizicd in domeniul proiectdrii de drumuri forestiere, in conformitate cu
Metodologia, criteriile de atestare si Comisia de atestare a persoanelor fizice gi
juridice care realizeaza proiectarea de drumuri forestiere, aprobate prin Ordinul
ministrului agriculturii, pAdurilor §i dezvoltarii rurale nr. 576/2009.

Presedintele Comisiel de atestare
Olga GEORGESCU
Secretarlatul Comisiei de atestare
{ Nicolae OPRISA
.y
fonut ZLOTA

|—SHUA6 M, 00115705
| :

DE ABSOLVIRE

DUD0R o CUZIC S, MARIA .
CN.P. (2770740120030 | | nascut() in anuterr. .

ﬁulffiica lui ........STEFAN

TUSf

SHA bewrwsan BNA -

MINISTERUL EDUCATIEI,
CERCETARII S| INOVARII

CERTIFICAT

ziua 10, Tn localitatea ..., RAMNICU-VALCEA gudeml.fsectorul LMALCEA ...
3 su al(a) ... VICTORIA ...
1. ”-"-NW e 8 programul de-nitiere/ periec;mnarel

a participat in perioada ...%

speciakizare cu durata de®?......... ore, pemru ocupaha (cumpetente comune) ...
i MANAG cT cod COR ...241918
OTOOTZEL 08 ovi0ii e imerrcion it i tins cu sedlul in locaina!ea ..................................
judetul .......5BY ..inmatriculatin Heglstrul national al furnizorilor de formare
profesional3 a adulfilor cu nr. ....... 3%/263/2009 .sia promavat examenul de
absolvire inanul 2°_jna M 2ud®..... cunota/calificativul .

Prezentul certificat se elibereazd in conformitate cu prevederile OG nr. 129!2000
republica:.’i siesteinsotit de suplimentul descriptiv al certificatului.

PRESEDINTE
Pt

wweDala eliberarii: anuIROfO TRV ST 3
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SOCIALE

00113281

SERIA G Ne.

. ‘_:‘r & -_.-

é - X D{i ﬁBSOLV[RE &

' Sy vy
b TOTH §. MARIA CAS.CUZIC -

. C N P P 7707 10/1200030 n&SCUt(a) Tn anul AST7... luna.... . IWE.. rd

ziva .19 in localitatea ........ RAMNICUVALCEA judetul/sesterdt .. »

' ftfiica lui $TEFAN .8 ﬂt(a) YIGID.RIA ; -

a participat in perioada .‘...._23.%19.’:!5.3919 .la prcgramul de m«am’-podest-oeml :

DIRECTOR
ot Secretar,

FAEgEFoE
I o o

specializare cu durata de ...39.... ore, pentru ocupataa (aempomﬂe—eomuna}

. GOORDONATOR IN MATERIE DE SECURITATE 51 SANATATE INMUNCA ..cod COR ... 34133.1

absolvire inanul.2019... luna...ma........ Ziua..21.,

Prezentul certificat se elibereazd in conformitate cu prevederile 0.G. nr. 129/2000,
republicatd si este insotit de suplimentul descriptiv al certificatului.

PRE Enmre‘ﬂk-
m/ ING.FRATILA 10
EC meornm
.. Data eliberdrii: anul .2010.. lu%...

...MAL. .. 2iua ..26..

orgamzal 0eS.C.INFQ.CENTER GROUP.S.R.L.cu sediul in Iocahtalea ..... it smu...“...,._..
judetul .............SIBIM....._......... inmatriculat in Registrul national al furnizorilor de formare .
profesionald a adultilor cu nr. ........... 32/700128.09.2008 sia promovat examenul de

Cu notafealifigativet ... 9,92 (noua.92%) ...

PROIECT NR. 06 / 2023

CHM PROIECT . . - Faza
DRIIM SR.L ~Reabilitare strada Crisan, oras Avrig D.ALL
5 i,"L—‘ B e Loa 5 & . ¥ ':‘_ sodl 3 ‘E: Bad ‘»‘ a ‘,.,:'
b AL SR i kg & - b4 - [ - AN
by MINISTERUL MUNCII, MINISTERUL EDUCATIEI, AT
" & FAMILIEI S| PROTECTIEI CERCETARII S| INOVARII

©
S
N
-
™
o
N
S
o
S
N
g
$
2
%
g
g
-
<




CHM PROIECT - . e Faza
DRIIM S.R.L. ~Reabilitare strada Crisan, oras Avrig D.A.LL

“I' - ___UNIVERSITATEATEMMICA
BIN CAYJ MAPOCA

UNIVERSITATEA TEMNICA === 3. INFORMATI PRIVIND CONTINUTUL PROGRAMULUI DE STUDII

BIN CLVI-HAPOCA

1. ELEMENTE PRIVIND PROIECTAREA DRUMURILOR $1 STRAZILOR

CURRICULA PROGRAMULUI DE FORMARE §I D'“'P'“m o slurh o o 8do ; t'ﬂ. . . Ir:- rifor gi 'wu::. - i “u;u
ONTI parcul specializi omeniil Inginene Civild, sun predate
DEZVOULTARE C NUA discipline de speciattate. In vitimil ani au apdrul numesoase aspocte legislative nol, cu IMpact major
;mmpmecw- drumurilor, aga cum este Ordinul 129-0201? legat de Incadrares In clase iehnice 2
unde sunt node vileze de p asupra tuturor elementelor
METODE MODERMNE DE PROIECTARE A DRUMURILOR nw'rllﬂce Neldr:mbl S-v'msrnimoc mnmo ae w in pl-n de m Bpuni de wb:‘:‘l
"ﬂ“ | generale o ¥ Py

Aceastd curricula insoteste Atestatul de absolvire al L ot o o tip §i cwm-
programului de formare $i dezvoltare continud cu nr. 707

2. ASPECTE REZULTATE IN URMA EXPERTIZARII $1 VERIFICARI PROIECTELOR

Pe langa h de reguil de profil, in practica
1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ATESTATULUI 7s wpa o P e "'l'""::'m petloirns
Numele de familie la naglere Codul numeric personal ‘m s, 51 0 S0atich, iy m‘“""m'. ::'wm”“‘“m““m wln o
de M profii longitudinal §i profil ransversal, inciusiv metode de consolidare, sﬂinlmo
[ Toth | [ 2770710120030 ] tecasamentelor, apardii de malun § lcrdri de colectare s evacuare & spelor da
prﬂmclmlnwdaﬂl lacune ale proi plor de drumuri lerur care demonstreaza
a unor intainite.
inipala (inffialele) prenumetui Prenumels
numelor) tataluimamel
Lok L 3. ALCATUIREA §! DIMENSIONAREA STRUCTURILOR RUTIERE
I S ] mﬂa ] hmmmﬂlmmmmﬂwﬁﬂwmmm
dimensionarea siructurilor rutiere sunt aspecte dmbﬁlﬁ unui
" drum. Practica de .Ihhmd:mdn'dwu hw“mn-mmm
Data nasterii Locul nasterii b LSl S o0 o e o ol imto
| 10 lulie 1977 ] Ramnicu Vaicea, judeful Vaicea ] el do calcul, de materiaiele din zond. de natura dui din Mai mu,
aparilia normativelor AND 805-2017 =i SR 13108, Inmdo definirea, propararea ywmvlu de
Ll calitate al mixturior asfaltice. au rep: asupra d rutiere asfaltice. Toate
Boeste elemente, Mmm«mmwmmmmmhnrwu
2. INFORMATII PRIVIND DERULAREA PROGRAMULUI DE FORMARE structurii, indiferent dach aceasta esle supld, semirigida sau rigidd

§!| DEZVOLTARE CONTINUA
4. PPROIECTARE ASISTATA DE CALCULATOR

Departamentul care a derulat programul de farmare §i dezvoltare profesionala continud ™ Fyy . R —— o
ajutonul unor programe specifice. medmmllmmmpﬂmm
privind introducerea datelor despre teren, iar forma de prezentare a datelor finale esie foarte variath,

[Dq)anmntulpon'a'uEsucahcwm,Imthhmﬂwammmﬂmu} uneor find date fard 14 pontru execut) umm-mw‘:umm

continud
Programul de formare 3l dezvoitare " Civil 30, precum g pentru ummwwqﬂa

DIRECTOR /7
Contdring

l Metode moderne de prolectare a drumurilor

Durata programului Nota examenulu de absolvire:
' / F T,
{l = b

28, 4007 14 T Mupueo . Romana

51 Vet +40% 204 20220% 10n 430 204

b HOpOCa Kamona
400264 JO7208 Tan 140 Jed 203780

ERTIFICAT

absolvire curs

ADVANCED ROAD DESIGN (RRD)

DI(Dna) CUZIC MARIA
Emis de Rustralian Design Company, Unic Distribuitor ARD Romania

i Memotandurai v 78
rai 264 401700 1ax +40 .‘oA'?-.” [ <
I [ fwvmre WtG )£

N\ 25

Data
8-05-2015

Ing. Florjn Balcu
{//KEI | CAA
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Ing. dlpl Horea Cuzic - manager prmect / desenator

Seria D Nr. 0011928 ROMANIA ;
5 MINIS'I_"ERUL EDUCATIEI SI CERCETARII 4
DIPL 0 MA
IN Gl NE R
UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ - NAPOCA
;:e baza promoy Bl exwmennlui de dipinmi din sesinnea . FERES—!&!“‘JE Y H_:

aat 200515 propunerea Facaltiii de ,_M!IQMA'U‘}AEEQALEQMTQ@E v &

conferd
Brais CUZIC H. HOREA

RS A T N T IR
I localitatea., CMMJJ.{ZH e g e CLUL e ROMANIA.

absotvent .. 2] .. UNIVERSITATHL TEHNICE. PN, r.:wmm_._.. ey

s INGINER DIPLOMAT

_STHINTA SISTEMELOR S1 A CALCULATOARELOR

in profila! ..

specializarea . mmuml&mmm&mmmmm al.

directia de studii (ap
MEHERREL S T

Tooofith de fosia matsivoll.

Iaﬂudemlxmdcwﬂuhuhpm

" s B
ot ol S thwde e

Titelsrulul ncostei diplome § s scoedd Wate dreprurile legale.

i g

MINISTERUL EDUCATIEI,
CERCETARII S INOVARII

00112505

CERTIFICAT

DE ABSOLVIRE

DI/D-na .. QUlJQ H, HO‘Q b bbbzt
che [[F709 9-*_4_2._ WU nascut(d) in anul L9 wna, ©9..
2iuaC. Tn localitatea . QAMWA TTURHL . judeful/sectorul .. 2oMs 3 ...............
fiulffiica lui j{ .................................... Si ar(a NA
a participat in penoada / 3;; 22.03. d0lo. la programu! de smtiere / perfectionare /
spectatizare cu durata de . 2. ore, pentru ocupatia {competente comun -

MANAGER. ?chégl i anlp . cod COR .2’14!9 ......
urgamzatde IO DNOeTRS SBL ¢y sediul in localitatea ... LBIAL ..
judetul .. b!ﬁuw W mma |culat eglslrulnat[onalal!urmzonlordefnrmare
profesionala & aduitllfr CU NI ... | 5B ZZ .................... si a promoval examenul de
absolvire inanul 2010 lyna. 05 ziva cunotacalificativl . 9,25 (uoug %
Prezemul certificat se elibereazd in conformitate cu prevederile 0.G. nr 12972000,

erTHeald si este insotit de suplimentul descriptiv al certificatului.

PRESEDINTE
MU TEAN AnRA

SERAG W

Secretar,
= = OVibile

.. Data ehberznl. anul iﬁpoleuina ok G fR
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Economist Melania Ratiu analiza cost - beneficiu / desenator

Coopés2

Seria T Nr.

ROMANIA
MINISTERUL EDUCATIEI ST CERCETARII

VERSITATEA“BABES-BOLYAI”
DIN CLUJ-NAPOCA

pe baza promovilsii examenului de licenyl din sesiunea SEPTEMBRIE
anut 2001 13 prop FACULTATII DE STIINTE ECONOMICE

conferd
 _eamnel MAN N. V. MELANIA MARIANA
niscur & faazul 1979 juna februarie ziva __33_ |
in locali Sibiu S ool s i UL S Lo 8 1 e
tara Romdnia 4 .-

___ UNIVERSITATH “BABES-BOLYAI" DIN CLUI-NAPOCA

FACULTATEA DE STUNTE ECONOMICE
TLLde . . ECONOMIST LICENTIAT

[ECONOMIC: MODULUL: ECONOMIA MEDIULUI §1 PRODUCTIE! AGROALIMENTARE
ECONOMLA §1 GESTIUNEA PRODUCTIEI AGROALIMENTARE

in profilul

Durata studiilor: ¥ ani.
Titulanului acestel DIPLOME | sc acordl toate drepturile legale.

g 22.08.2002

Dhlunmmiﬁm
Fandlateie pmmn-wmﬂl Boanth sunl Inscrise pe verso.

ROMANIA

MINISTERUL EDUCATIEI $I
CERCETARII

MINISTERUL MUNCII,
SOLIDARITATH SOCIALE
S1 FAMILIE!

SERIA D Nr. 0083306

CERTEEIGAT

DE ABSOLVIRE
Wira. AT MIELAAT = (IR

NP R #902433239 nascut(3) in anul .. 79 una..., A
tiva o |nlocal|tatea x . judetul/seeters| .. S8
jultiica lui .. WW _si al(a AL

i participat in penoada -ﬁf . W‘M la pmgramm de Hriere / perlacnuna:e f
wpetiatizare cu durata de .~ ore, pentru ncupatla (compe!ente comune) ...
VRSB m—rz% ' cod COR ... 433506 .

Jrgamza: de . ERAELT 1724500 sediul in localitatea WJ?

udetul . Brede .inma ncua in egistrul nannnalalfurmzonior de forrnare
yofesionald a adultilor cunr., ﬁ’.{/”f/ 18 9% Sece. Sia promovm examenul de
wbsolvire inanul Mluna ocrem
>rezentul cemrucat se elrbereazz‘. in con!ormﬁaie cu prevederile 0.G. nr. 129!2000 repu-
TR de suplimentul descriptival certificatului

re)ar,

PRESEDINTE
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Ing. NICOARA NICOLAE GABRIEL
ROMANIA !
MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE +
= Seria E Nr. 0014648 ' 1
DE 5
174 Ve f
: LICENTA #
¥ ¢
@ F
: UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" : P
4 R DTN S BATT LT e !
e ; inbaanbw!vml Cicll.llall Studllunlvcrsmr: de llunil alnpmmovim cxummlalul [ @
[ definalizarcastudiilor din sesi ffﬁfﬂﬂfit 201'5 ¥
it i F LTA <
S re
i ) conferd l‘ \
0 p_ommia  DNICOARA N. NICOLAE-GABRIEL = &
":; niscul......, inanul it i R {
U inlocaliates St ¢
G FERT T . L3
| Sy vanfens:rxm " i DECEMBRIE 191 " 1
'S _ FACULTATEA DE STIINTE 4
L e INGINER F {
F:’ @ Ve [T [ ) “«
1, e
®3 g t -
;: ¢ au Iuiéipiomei F i
é g DECAN, }
bs g sg%ﬂ‘, B e
€ 3 [t B emn |
h ¢ iTeTE IMOBILIA r.fl'mui

MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE $I ADMINISTRATIEI PUBLICE

AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU $I
PUBLICITATE IMOBILIARA

Seria RO-SB-F Nr. 0124 Data: 03.07.2018

Domnul Nicolae — Gabriel NICOARA
CNP*® 1900613324811, cu sediul/biroul in Jud. SIBIU,

Municiul SIbiu, Str.Aleea Genistilor, Nr.25, Sc. A, Ap. 1,
este autorizat sd realizeze si sd verifice lucrdri de
specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei i cartografiei
in categovia B.

Pregedinte
Comisie/de Autorizare
Nicolag\NECHITA
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Ing. geodez BADILA TRAIAN MIHAI

§ serwaine. 0040207

ROMANIA
MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII $I TINERETULUI

DIPLOMA

DE

LICENTA

arii examenului de licenja din sesiunca

... In propunerea............

Mmf‘m Df ﬂm ﬂ mmf
conferd
ndscut,"Inanul 2770 Shpt LN, Ay IR
in localitatea et £ - . judequl i m
Romdnia r) =

clm)lvcnt al .

'nﬁm. TR ..f  LICENTIAT N GEOLOGIE - GEOGRAFIE

specializarea ...........c..o....

Durata studiilor: A

Titwlarului acestei diplome i se acondi toate drepturile legule

ani

-qmunmm-wmmwnnwu
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Numele si prenumele verificatorului atestat: Nr.705/27.06.2023
TODORAN PAUL SILVIU conform registrului de evidenta
Adresi:Alba lulia, Bld.1 Decembrie 1918

Nr.139, bloc M10, Ap.24

Telefon: 0742940947

e-mail:todo_980@yahoo.com

Faza

REFERAT
privind verificarea de calitate la cerinta A4,B2,D
a proiectului: “REABILITARE STRADA CRISAN, ORAS AVRIG "

de proiectare: D.A.L.I. ( Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii)

1.Date de identificare :
Proiectant general: S.C. CHM PROIECT DRUM S.R.L.

loc.Cristian, str.X, nr.24, jud.Sibiu
Tel: 0728 926 333;
Email: chmproiectdrum@gmail.com

Beneficiarul investitiei : ORASUL AVRIG
Amplasament: judet/sector: JUD.SIBIU

Data

prezentdrii proiectului pentru verificare: 26.06.2023

Nr. Proiect: 06/2023

2.Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei:

A

mplasamentul vizat de documentatia tehnica prezentata este situat in zona centrala a orasului

Avrig, pe strada Crisan.
Strada Crisan va fi reabilitata cu o parte carosabila asfaltata cu latimea cuprinsa intre 5.50m (pe

sectorul 1) si 6.00m (pe sectorul 2).

Lungimea totala in ax a strazii Crisan, va fi de 553m, din care lungimea de 126m pe sectorul 1 si
lungimea de 427m pe sectorul 2.

Structurile rutiere proiectate sunt urmatoarele:

A. Pentru partea carosabila de pe sectorul 1:
4cm — strat de uzura din beton asfaltic cu criblurd BA16 (EB 16 RUL 70/100) (SR EN 13108-
1:2006);
6cm — strat de legaturd din beton de criblurd BAD22.4 (EB 22,4 LEG 70/100) (SR EN 13108-
1:2006);
cca. 12ecm — strat existent din beton, decompactat in bucati de max. 10x10cm, impanat cu
savura si piatra sparta sort 12-25mm;
min. 30cm - strat de fundatie existent din pietris in pat nisipos.

B. Pentru partea carosabila de pe sectorul 2:
4cm — strat de uzura din beton asfaltic cu criblura BA16 (EB 16 RUL 70/100) (SR EN 13108-
1:2006);
6cm — strat de legdtura din beton de criblura BAD22.4 (EB 22,4 LEG 70/100) (SR EN 13108-
1:2006);
20cm — strat de baza din piatra spartd (SR EN 13242:2008);
30cm — strat de fundatie din balast (SR EN 13242:2008), sau materialul existent constituit din
pietris in pat nisipos;

Panta transversala a partii carosabile va fi cuprinsa intre 1% si 3%, iar pantele longitudinale nu

vor fi mai mici de 0.5%.

1|Page



Delimitarea partii carosabile de trotuare va fi facuta fie cu borduri prefabricate din beton, cu
dimensiunile 20x25x50cm, cu o muchie tesita la 45° si garda de 10cm.

Accesurile auto vor avea latimea minima de 5.00m si vor fi realizate din placi prefabricate din
beton, cu dimensiunile 30(sau33)x10x20cm, montate pe un rand (5 la 1m).

Pentru delimitarea trotuarelor de spatiile verzi existente sau de limitele de proprietate care nu
sunt materializate prin zid din beton, vor fi folosite borduri prefabricate din beton, cu dimensiunile
10x15x50cm, cu muchii drepte, montate ingropat, la nivelul amenajarii.

Bordurile si placile prefabricate vor fi montate in fundatie din beton de ciment C16/20, iar
bordurile vor fi rosturite cu mortar de ciment M100.

Trotuarele vor fi realizate pe ambele parti ale strazii si vor avea latimea minima cuprinsa intre
1.20m pe sectorul | si 1.50m pe sectorul 2.

Panta transversala a trotuarelor va fi de minim 1% spre carosabil.

Structura trotuarelor de pe sectorul 1 va fi urmatoarea:

e 4 cm imbracaminte din beton asfaltic BA8, (SR EN 13108-1:2006);
e cca. 10 cm strat de fundatie superior din beton existent sau completare cu beton de ciment

C16/20 (SR EN 12620:2008);

e 15 cm strat de fundatie inferior din umplutura existenta.
Structura trotuarelor de pe sectorul 2 va fi urmatoarea:
e 4 c¢cm imbracaminte din beton asfaltic BA8, (SR EN 13108-1:2006);
e 10 cm strat de fundatie superior din beton de ciment C16/20 (SR EN 12620:2008);
e 15 cm strat de fundatie inferior din balast (SR EN 13242:2008).

Apele meteorice care cad pe ampriza strazii vor fi preluate prin guri de scurgere in canalizarea
pluviala proiectata si existenta.

Pe sectorul 2 se va realiza o retea de canalizare pluviala din tuburi PYC SN8 Dn 315 mm in
lungime totala de L= 300 m, care va deversa in canalizarea pluviala existenta de pe strada Horia in
caminul existent.

Pe reteaua de canalizare pluviala se vor executa 6 camine de vizitare din tuburi de beton
prefabricate Dn 800 mm cu capac autonivelant tip carosabil greu, prevazute cu sistem de inchidere si
siguranta.

Semnalizarea rutiera cuprinde atat semnalizarea orizontala, cat si cea verticala, si va firealizata
prin indicatoare de circulatie si marcaje rutiere, conform plansei de semnalizare rutiera din cadrul
proiectului tehnic.

Pe sectorul I, unde partea carosabila va avea latimea mai mica de 6m, iar circulatia se va
desfasura in doua sensuri, vor fi prevazute indicatoarele A9+BS la un capat si A9+B6 la celalalt capat
al zonei restrictionate.

Pentru asigurarea circulatiei persoanelor cu deficiente locomotorii, la fiecare capat de trotuar
si la fiecare intersectie sau trecere de pietoni, bordurile vor fi coborate pana la garda de lem, pe o
latime de minim 1.50m, urmand ca revenirea la garda initiala sa fie facuta pe distanta de 1m de fiecare
parte.

La intersectii vor fi amenajate treceri de pietoni care vor fi semnalizate si presemnalizate
corespunzator, si vor fi montate indicatoare de oprire sau de cedare a trecerii.

Lucrarea ce face obiectul documentatiei tehnice se incadreaza in categoria ,,C”- Constructii
de importantd normala.
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3. Documente ce se prezintd la verificare .
~  piese scrise: memoriu tehnic;
- piese desenate:plan de situatie;profil longitudinal; profiluri transversale tip; detalii de executie.

4. Concluzii asupra verificarii:
In urma verificarii la exigentele solicitate se considera documentatia tehnica corespunzatoare,

semndndu-se si stampildndu-se conform indrumdtorului .

Am primit 4 exemplare

Invcstltor/Pro\itht

3| Paps
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BORDEROU
1. Coperta

2. Foaie de capat

3. Lista de semnaturi

4. Colectiv de elaborare
5. Diplome si atestari ale colectivului de elabora
6. Referatul verificatorului
7. Borderou

A. PIESE SCRISE

1. Informatii generale privind obiectul de investitii
1.1. Denumirea obiectivului de investitii
1.2. Ordonator principal de credite/investitor
1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)
1.4. Beneficiarul investitiei
1.5. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

2. Situatia existenta si necesitatea realizarii lucrarilor de interventii
2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante,
structuri institutionale si financiare
2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor
2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

3. Descrierea constructiei existente
3.1. Particularitati ale amplasamentului

a) Descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata
terenului, dimensiuni in plan);

b) Relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces
posibile;

c) Datele seismice si climatice;

d) Studii de teren;

i. Studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii
conform reglementarilor tehnice in vigoare;

ii. Studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice,
de stabilitate a terenului, hidrologice, hidrotehnice, dupa caz;

e) Situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente;

f) Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali,
inclusiv schimbari climatice ce pot afecta investitia;

g) Informatii privind posibile interferente cu monumentele istorice/ de
arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat
invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor
zone protejate;
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3.2. Regimul juridic

a) Natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv
servituti, drept de preemptiune;

b) Destinatia constructiei existente;

c) Includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri
arheologice, arii naturale protejate, precum si zonele de protectie ale
acestora si in zone construite protejate, dupa caz;

d) Informatii/ obligatii/ constrangeri extrase din documentatiile de
urbanism, dupa caz.

3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici

a) categoria si clasa de importantd;

b) cod in Lista monumentelor istorice, dupé caz;

c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;

d) suprafata construita;

e) suprafata construitd desfdsurata;

f) valoarea de inventar a constructiei;

g) alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente.

3.4. Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau
ale auditului energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul
imobilelor care beneficiaza de regimul de protectie de monument istoric
si al imobilelor aflate in zonele de protectie ale monumentelor istorice sau
in zone construite protejate. Se vor evidentia degraddrile, precum si
cauzele principale ale acestora, de exemplu: degraddri produse de
cutremure, actiuni climatice, tehnologice, tasari diferentiate, cele
rezultate din lipsa de intretinere a constructiei, conceptia structurald
initiala gresitd sau alte cauze identificate prin expertiza tehnica.

3.5. Starea tehnicd, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din
punctul de vedere al asigurarii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit
legii.

3.6. Actul doveditor al fortei majore, dupa caz.

4. Concluziile expertizei tehnice si, dupda caz, ale auditului energetic,
concluziile studiilor de diagnosticare:

a) clasa de risc seismic;

b) prezentarea a minimum doua solutii de interventie;

c) solutiile tehnice si masurile propuse de catre expertul tehnic si, dupé caz,
auditorul energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare
a lucrdrilor de interventii;

d) recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea function3rii
conform cerintelor si conform exigentelor de calitate.
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5. Identificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minimum doui)
si analiza detaliata a acestora

5.1. Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic,
functional-arhitectural si economic, cuprinzand:

a) descrierea principalelor lucrari de interventie pentru:

- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului
structural;

- protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea
elementelor arhitecturale si a componentelor artistice, dupa caz;

- interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice
existente valoroase, dupa caz;

- demolarea partiala a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/far
modificarea configuratiei si/sau a functiunii existente a constructiei;

- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;

- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului
seismic al constructiei existente;

b) descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucrdri incluse in solutia
tehnica de interventie propusd, respectiv hidroizolatii, termoizolatii,
repararea/inlocuirea instalatiilor/echipamentelor aferente constructiei,
demontari/montari, debransari/bransdri, finisaje la interior/exterior,
dupa caz, imbunatdtirea terenului de fundare, precum si lucrdri strict
necesare pentru asigurarea functionalitatii constructiei reabilitate;

c) analiza vulnerabilitdtilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali,
inclusiv de schimbari climatice ce pot afecta investitia;

d) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de
arhitecturd sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat
invecinata; existenta conditiondrilor specifice in cazul existentei unor
zone protejate;

e) caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma
realizarii lucrarilor de interventie.

5.2. Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimari privind depé&sirea
consumurilor initiale de utilitati si modul de asigurare a consumurilor
suplimentare

5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevézute in
graficul orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale

5.4. Costurile estimative ale investitiei:

- costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare
a costurilor unor investitii similare;

- costurile estimative de operare pe durata normata de viatd/amortizare
a investitiei.
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5.5. Sustenabilitatea realizarii investitiei:
a) impactul social si cultural;
b) estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza
de realizare, in faza de operare;
c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra
biodiversitatii si a siturilor protejate, dupa caz.
5.6. Analiza financiara si economica aferentd realizarii lucrarilor de interventie:
a) prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de
referinta si prezentarea scenariului de referintd;
b) analiza cererii de bunuri si servicii care justificd necesitatea si
dimensionarea investitiei, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung;
c) analiza financiard; sustenabilitatea financiara;
d) analiza economica; analiza cost-eficacitate;
e) analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

6. Scenariul / Optiunea tehnico-economic(d) optim(a), recomandat(3)
6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic,
economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor
6.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e)
6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectivului de investitii,
exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fard TVA, din care constructii-
montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performantd - elemente
fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de
investitii - si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele,
normativele si reglementdrile tehnice in vigoare;

¢) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare,
stabiliti in functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii;

d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimatd in luni.

6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile
specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor
cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de
detaliere al propunerilor tehnice

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a
analizei financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii
de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau
contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal
constituite
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7. Urbanism, acorduri si avize conforme

7.1,

T

Fr3

7.4.

o i

4.6,

Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de
construire

Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate
Imobiliara

Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute
de lege

Avize privind asigurarea utilitatilor, in cazul suplimentdrii capacitétii
existente

Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului,
masuri de diminuare a impactului, madsuri de compensare, modalitatea de
integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, in documentatia
tehnico-economica

Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, care pot conditiona solutiile
tehnice, precum:

a) studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficient3

ridicatd pentru cresterea performantei energetice;

b) studiu de trafic si studiu de circulatie, dupa caz;
c) raport de diagnostic arheologic, Tn cazul interventiilor fin situri

arheologice;

d) studiu istoric, in cazul monumentelor istorice;
e) studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.

ANEXE

X

2 :
3. Studiu gegtgh
4 .

Plan de incadrare TWZOndATC D1
Plan de situatie existent cu amplasarea reperelor de nivelment si planimetrice p 2
Plan de situatie proiectat D 3
Profile longitudinale proiectate D 4
Profile transversale tip D5

Plan de situatie proiectat preluare ape pluviale

D6
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1.INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1. Denumirea obiectivului de investitie

Nu este cazul.

1.4. Beneficiarul investitiei
ORASUL AVRIG

1.5. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie

S.C. CHM PROIECT DRILIIM S.R.L.
loc.Cristian, str.X, nr.24, jud.Sibiu

Reg.Com.Sibiu: 132/1169/2022;
C.U.L.: - 46253508
Tel: 0728 926 333;

Email: chmproiectdrum@gmail.com
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2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII LUCRARILODE DE

INTERVENTII

2l Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri
relevante, structuri institutionale si financiare

Avand in vedere starea actuala a amplasamentului si a faptului ca zona este
folosita in special de riverani, investitia este necesara pentru a facilita accesul la
proprietati si spre strazile adiacente.

Oportunitatea investitiei rezulta din faptul ca exista posibilitatea asigurarii
finantarii proiectului propus din fonduri locale, guvernamentale, imprumuturi sau alte
surse de finantare. Finantarea investitiei se va face din fonduri atrase si fonduri proprii
(prevazute in bugetul local).

Prin grija Consiliului Local al Orasului Avrig, se vor prevedea in bugetul local
sumele necesare pentru cheltuieliile, in functie de esalonarea platiilor pentru investitii,
inclusiv angajamentul de a suporta cheltuielile de intretinere si/sau reparare a
investitiei pe toata durata de functionare a acesteia, dupa terminarea garantiei oferita
de constructor.

Starea tehnica a amplasamentului nu corespunde exigentelor pentru
desfasurarea in conditii de siguranta si confort a traficului auto si pietonal.

In urma analizei de nevoi rezulta necesitatea reabilitarii strazii, astfel ca
locuitorii orasului, si nu numai, sa beneficieze de conditii optime de deplasare similare
cu cele din mediul urban.

Avand in vedere cele expuse anterior consideram ca demersul de reabilitare a
strazii Crisan este nu doar oportun ci si absolut necesar.

2.2, Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a

deficientelor
Lungimea totala in ax a strazii Crisan este de 533m, compusa astfel:

- sectorul 1, intre strazile Closca si Horia, cu lungimea de 126m;
- sectorul 2, intre strazile Horia si Iazului, cu lungimea de 427m.
- Zona intersectiei cu strada Horia nu face parte din aceasta investitie.

Partea carosabila este acoperita pe sectorul 1 cu placi din beton cu grosimea de
cca. 12cm, care prezinta multiple degradari (fisuri si crapaturi transversale si
longitudinale, gropi, denivelari, borduri degradate), iar pe sectorul 2 este acoperita cu
un strat din asfalt degradat cu grosimea de 4cm, nefiind propice pentru o zon3 locuiti.
Latimea partii carosabile este cuprinsd intre 4.50m-4.60m pe sectorul 1 si 5.20m-
6.00m pe sectorul 2.

Cauzele care au determinat aparitia degradarilor mentionate anterior sunt

urmatoarele:
e capacitatea portanta necorespunzatoare;
e regimul de scurgere al apelor deficitar, determinat de lipsa unor amenajari

complete si de nesistematizarea elementelor geometrice;
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e partea carosabila nu are pante transversale care sa evacueze eficient apele
pluviale, in consecinta apa din precipitatii stagneaza pe suprafata de rulare;

e apa se infiltreaza in corpul drumului din cauza lipsei unei structuri rutiere cu
imbracaminte moderna, afectand negativ capacitatea portanta si generand
defectiunile multiple care s-au constatat;

e actiunea repetata a traficului rutier;

e lipsa lucrarilor de intretinere.

Structura rutiera existenta a amplasamentului este alcatuita, conform studiu
geotehnic intocmit de GEOLOGIC-TECH S.R.L., din:

¢ 12cm beton de ciment pe 15cm pietris, nisip, pe un pietris in pat nisipos;
e 4cm straturi asfaltice degradate pe 15 cm pietris, nisip, pe un pietris in pat
nisipos.

Trotuarele nu sunt amenajate.
Semnalizarea rutierd verticald este deficitara, iar cea orizontala lipseste.

Evacuarea apelor pluviale este defectuoasa din cauza numarului mic de guri de
scurgere si a pantelor transversale care nu favorizeaza scurgerea acestora in mod
eficient, ducand la infiltrarea acestora.

La o distanta de aproximativ 20m fata de capatul sectorului 2 al strazii, respectiv
intersectia cu strada Iazului, exista un podet tubular din otel, colmatat 20%.

23, Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice
Prin realizarea investitiei vor aparea urmatoarele influente favorabile:
Din punct de vedere economic:
e imbunatatirea competitivitatii economice locale;
e cresterea interesului investitorilor particulari din tara sau din strainatate;
e decongestionarea legaturilor si nodurilor de retea prin eliminarea locurilor
inguste;
e imbunatatirea accesibilitatii la institutii sociale si de interes public;
e reducerea consumului de carburant;
¢ reducerea uzurii anvelopelor auto;
e durata de viata mai lunga a autovehiculelor sau pieselor de schimb;
e reducerea timpilor de parcurs.

Din punct de vedere social:
e deplasari mai rapide si sigure;
e atragerea de noi oportunitati de dezvoltare a zonei.

Asupra mediului:

o reducerea poluarii prin diminuarea emisiilor ce afecteaza mediul
inconjurator;

e reducerea zgomotului;

e Se asigura colectarea si evacuarea corespunzatoare a apelor.
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Dezvoltarea economica a comunitatilor urbane depinde in mare masura de
urmatorii factori: infrastructura de baza moderna, locuri de munca, acces la serviciile
de educatie, sanatate, tehnologie, transport si telecomunicatii si de un mediu natural
durabil. Spatiul ofera unele avantaje in plus precum: forta de munca abundenta si mai
ieftina, suprafete de construit mult mai ieftine, un cost al vietii mai scazut, mai putina
aglomeratie si un stil de viata mai linistit.

Lungimea totala in ax a strazii Crisan va fi de 553m, din care lungimea de 126m
pe sectorul 1 si lungimea de 427m pe sectorul 2.
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3. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE
i 9% Particularitati ale amplasamentului
a) Descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan,
suprafata terenului, dimensiuni in plan);

Suprafata de teren ce urmeaza sa fie ocupata de investitie, respectiv 5440m?2,
este situata in intravilanul orasului Avrig, in domeniul public conform legii 82/1998 si
este administrat de consiliul local al Orasului Avrig.

Zona este folosita de locuitorii comunitatii. Partea carosabild este acoperita pe
sectorul 1 cu placi din beton cu grosimea de cca. 12cm, care prezinta multiple
degradari (fisuri si crapaturi transversale si longitudinale, gropi, denivelari, borduri
degradate), iar pe sectorul 2 este acoperita cu un strat din asfalt degradat cu grosimea
de 4cm.

Latimea partii carosabile este cuprinsd intre 4.50m-4.60m pe sectorul 1 si
5.20m-6.00m pe sectorul 2.

Reabilitarea strazii este impusa de starea tehnica actuald a acesteia care este
degradata, cu gropi, fagase, tasari din cauza capacitatii portante insuficiente la traficul
actual.

b) Relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de
acces posibile;
Accesul pe strada Crisan se poate face din strazile Closca, Horia si Iazului.

c) Datele seismice si climatice;

Date seismice
Amplasamentul studiat se inscrie in zona macroseismica cu intensitatea I = 7

pe scara MSK. Parametrii seismici ai zonei stabiliti conform “Codului de proiectare
seismica ~ Partea I - Prevederi de proiectare pentru clddiri” - indicativ P100-1/2013
au urmatoarele valori :

- acceleratia maxima a terenului pentru proiectare ag = 0,20 g.

- perioada de control (de colt) a spectrului de raspuns Tc = 0,7 s.

Date climatice
Tipul de clima din zona cercetata este cel continental moderatd, de nuantd

central europeand este mai racoroasa si mai umeda, cu putine zile insorite. Ploi putine
iarna si mai abundente in timpul verii (in special in iunie).

Iarna incepe la mijlocul lui noiembrie. Valorile medii multianuale ale principalilor
factori climatici sunt:

- regimul climatic - temperatura medie anuald in localitatea Avrig are o
distributie lunara caracterizatd prin scaderea valorilor termice din luna august
pana in luna ianuarie, cresterea temperaturii din februarie pand in iulie si prin
scaderea valorilor termice o datd cu cresterea altitudinii.

- regimul precipitatiilor - precipitatiile atmosferice anuale prezintd o
evolutie caracterizata prin cresterea cantitatilor de ap3 din luna februarie pand in
luna iunie si descresterea din iunie pana in februarie. Cantitatea de precipitatii
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scade de la sud la nord, direct cu coborérea generald a reliefului, dar si de la est
la vest in functie de conditiile locale ale reliefului si de deplasarii aerului.

- regimul eolian - in localitate, circulatia generald a atmosferei se supune
circulatiei la nivel european. Vanturile sunt puternic influentate de relief atat in
privinta directiei cat si in cea a vitezei.

d) Studii de teren;

S-au efectuat studiile topografice ale terenului existent in sistem stereo si cu
statii (reperi) amplasati in afara spatiului asupra cdruia se va face interventia.

De asemenea, s-a efectuat studiul geologic pentru a verifica dacd existd in
structura actuald a drumului elemente care mai pot fi folosite si respectiv pentru
determinarea parametrilor geotehnici existenti pe teren, pe baza cdrora s-a
dimensionat structura rutierd nou3.

e) Situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente;
Nu se va interveni asupra acestora, cu exceptia retelei de canalizare pluviala
existenta in zona intersectiilor la care va fi racordata reteaua de canalizare proiectata.

f) Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si
naturali, inclusiv schimbari climatice ce pot afecta investitia;

Nu este cazul.

g) Informatii privind posibile interferente cu monumentele istorice/
de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona
imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul
existentei unor zone protejate;

Nu este cazul.

ic A Regimul juridic
a) Natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente,
inclusiv servituti, drept de preemptiune;
Suprafata de teren ce urmeaza sa fie ocupata de investitie este situata in
intravilanul orasului Avrig, in domeniul public conform legii 82/1998 si este
administrat de consiliul local al Orasului Avrig.

b) Destinatia constructiei existente;
- cale de comunicatie terestra, de legatura intre zonele locuite ale localitatii;

c) Includerea constructiei existente in listele monumentelor
istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum si
zonele de protectie ale acestora si in zone construite protejate,
dupa caz;

Nu este cazul.
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d) Informatii/ obligatii/ constrangeri extrase din documentatiile de
urbanism, dupa caz.
Nu este cazul.

3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici
a) categoria si clasa de important3;

In conformitate cu legislatia in vigoare, respectiv Ordinul 1296 din 2017 privind
proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor si Ordonanta nr. 43/1997 privind
regimul drumurilor, investitia de fata se incadreaza la urmatoarele date tehnice:

o Clasa tehnica IV pe sectorul 1 si clasa tehnica III pe sectorul 2;

e Strada de categoria a IlI-a, colectoare, care preia fluxul de trafic din
zonele functionale si le dirijeaza spre strazile de legatura sau magistrale;

e Categoria de importanta C normala.

Categoria de importanta se stabileste in conformitate cu “Regulamentul privind
stabilirea categoriei de importanta a constructiilor” elaborat de Institutul de
cercetari in constructii si economia constructiilor — INCERC.

Pentru stabilirea categoriei de importanta a unei constructii se parcurg
urmatoarele etape:

a) Analizarea caracteristicilor principale ale constructiei, in lumina criteriilor
asociate celor sase factori determinanti.

b) Evaluarea punctajului factorilor determinanti, pe baza aprecierii influentei
pe care fiecare criteriu asociat o are in determinarea importantei constructiei.

¢) Incadrarea preliminara a constructiei in categoria de importanta selectata.

d) Analizarea globala si definitivarea categoriei de importanta stabilita pentru
constructie.

Tabelul 1 - Nivelul de influenta

Nivelul apreciat al influentei criteriului Punctajul p(i)
Inexistent
Redus
Mediu
Apreciabil
Ridicat
Aprecierea nivelului de influenta se face:
- prin considerarea efectelor in ipoteza producerii situatiei celei mai
defavorabile, atunci cand criteriul are in vedere riscul prin disfunctii sau evolutii
nefavorabile;
- prin aprecierea situatiei corespunzatoare, atunci cand criteriul are in
vedere functiuni sau alte caracteristici ale constructiei.

AN~ O
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Factorii determinanti si criteriile asociate pentru stabilirea
categoriei de importanta a constructiilor
STABILIREA CATEGORIEI DE IMPORTANTA
F >
Hctor! . J Criterii associate Punctaj
determinanti
a. oameni implicati direct in cazul unor disfunctii ale constructiei. 1
- . oameni implicati indirect in cazul unor disfunctii ale constructiei. 0 1
Importanta vitala . , w - 2
c. caracterul evolutiv al efectelor periculoase in cazul unor disfunctii
ale consrtuctiei.
a. mdrimea comunitdtii care apeleaza la functiunile constructiei si | 4
Importanta /sau valoarea bunurilor materiale addpostite de constructie.
social-economica | b. ponderea pe care functiunile constructiei o au in comunitatea | 4 4
si culturala respectiva.
€. natura si importanta functiunilor respective 2
a. masura in care realizarea si exploatarea constructiei intervine in .
) perturbarea mediului natural si al mediului construit.
Implicarea p R o 0 :
Qg b. gradul de influentd nefavorabild asupra mediului natural si al
ecologica aa : 1 1
mediului construit. 1
c. rolul activ in protejarea /refacerea mediului natural construit.
. « .. | @ durata de utilizare a constructiei.
Necesitatea luarii o i g ) , 6
. i b. madsura in care performantele alcdtuirilor constructive depind de
In considerare a . T . 1 3
direibel da cunoasterea actiunilor (solicitarilor) pe durata de utilizare.
. c. mdsura in care performantele functionale depind de evolutia
utilizare ! o 2
cerintelor pe durata de utilizare.
a. masura in care asigurarea solutiilor constructive este dependent3 >
Necesitatea de conditiile locale de teren si mediu.
adaptarii la b. maésura in care conditiile locale de teren si de mediu evolueazi 1 2
conditiile locale nefavorabil in timp.
de teren si mediu | ¢. madsura in care conditiile locale de teren si de mediu determini 1
activitati /masuri deosebite pentru exploatarea constructiei.
Volum ; 0 : i
. UUI.de a. ponderea volumului de munca si de materiale inglobate. 2
munca si de C o : o
; . activitati necesare pentru mentinerea constructiei. 1 2
materiale i o 5 o
C. activitati deosebite in exploatarea constructiei. 1
necesare

Total = 13 puncte

Stabilirea categoriei de importanta in functie de punctajul total

Categoria de importanta a Grupa de valori a
constructiei punctajului total
Exceptionala (A) =30
Deosebita (B) 18 .... 29
Normala ( C) 6 ... 17
Redusa (D ) <5

IN URMA PUNCTAJULUI OBTINUT INVESTITIA SE iINCADREAZA iN

CATEGORIA DE IMPORTANTA - C

b) cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz;

Nu este cazul.

c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;

Durata de realizare a executiei lucrarilor va fi de 6 luni calendaristice.
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d) suprafata construita;
Suprafata de teren pe care vor fi realizate lucrarile este de 5440m?2.

e) suprafata construita desfasurata;
Nu este cazul.

f) valoarea de inventar a constructiei;
Valoarea de inventar a constructiei este de — ........... lei.

g) alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei
existente.
Nu este cazul.

3.4. Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice
si/sau ale auditului energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric
in cazul imobilelor care beneficiazi de regimul de protectie de monument
istoric si al imobilelor aflate in zonele de protectie ale monumentelor
istorice sau in zone construite protejate.

Amplasamentul vizat de prezenta expertiza, este situat in zona centrala a
orasului Avrig, pe strada Crisan.

Lungimea cumulata a celor doua sectoare ale strazii este de 553m, compusa
astfel:

- sectorul 1, intre strazile Closca si Horia, cu lungimea de 126m;
- sectorul 2, intre strazile Horia si Iazului, cu lungimea de 427m.

Structura rutiera existenta a amplasamentului este alcatuita, conform studiu
geotehnic intocmit de GEOLOGIC-TECH S.R.L., din:

e 12cm beton de ciment pe 15cm pietris, nisip, pe un pietris in pat nisipos;
e 4cm straturi asfaltice degradate pe 15 cm pietris, nisip, pe un pietris in pat
nisipos.

In urma deplasarilor in teren au fost constatate uzual in zonele mentionate mai
sus urmatoarele tipuri de degradari:
e tasari locale
e fisuri pe directii multiple
o fisuri si crapaturi transversale si longitudinale
e faiantari
¢ denivelari
e gropi
e borduri degradate, denivelate atat in plan orizontal cat si vertical, pe unele
portiuni bordurile lipsesc

Latimea existenta a partii carosabile este cuprinsa intre 4.50m-4.60m pe
sectorul 1 si 5.20m-6.00m pe sectorul 2.

Trotuarele de pe sectorul 1 sunt amenajate pe ambele parti ale strazii, au
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latimea de aprox. 1.50m, dar imbracamintea din beton a acestora este degradata. Pe
sectorul 2 trotuarul este amenajat doar pe primii aprox. 70m pe partea stanga, are
latimea de aprox. 1.50m, dar imbracamintea din beton a acestuia este degradata.

In plan, strada se prezinta prin aliniamente racordate prin curbe circulare cu
razele cuprinse intre 9m si 250m.

In profil longitudinal, pantele sunt cuprinse intre 0.5% si 2.0%.

Evacuarea apelor pluviale este defectuoasa din cauza numarului mic de guri de
scurgere si a pantelor transversale care nu favorizeaza scurgerea acestora in mod
eficient, ducand la infiltrarea acestora.

La o distanta de aproximativ 20m fata de capatul sectorului 2 al strazii, respectiv
intersectia cu strada Iazului, exista un podet tubular din otel, colmatat 20%.

Starea actuala a strazii este necorespunzatoare pentru o circulatie care trebuie
sa se desfasoare in conditii de siguranta si confort.

in momentul actual, starea tehnici a strazii studiate, nu satisface nici macar
cerintele unui trafic ,foarte usor”.

Conform datelor luate de la beneficiar, traficul de calcul pentru drumurile ce
urmeaza a se reabilita este un trafic ce se va inscrie in zona de jos a traficului mediu
- 0,20 m.o.s. pentru o perioada de 15 ani (2023-2038).

La dimensionarea sistemului rutier se va lua in considerare un trafic de 0,20
m.o.Ss.

3.5, Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic,
din punctul de vedere al asigurdrii cerintelor fundamentale aplicabile,
potrivit legii.

Starea tehnica a strazii nu corespunde exigentelor pentru desfasurarea in
conditii de siguranta si confort a traficului rutier si nici celor de mediu (genereaza praf
si noroi, favorizeaza producerea zgomotului si a poluarii cu noxe emanate de
autovehicule din cauza accelerarilor si franarilor repetate si frecvente, favorizeaza
poluarea apelor subterane si de suprafata).

3.6. Actul doveditor al fortei majore, dupé caz.
Nu este cazul.
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4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE
Prezenta expertiza a fost intocmita de ing. specialist Constantin Stelea
- Expert Tehnic Constructii, Drumuri si Piste de Aviatie.
a) clasa de risc seismic;

Amplasamentul studiat se inscrie In zona macroseismicd cu intensitatea I = 7
pe scara MSK. Parametrii seismici ai zonei stabiliti conform “Codului de proiectare
seismica - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clddiri” - indicativ P100-1/2013
au urmatoarele valori:

acceleratia maxima a terenului pentru proiectare ag = 0,20 g.

— perioada de control (de colt) a spectrului de raspuns Tc = 0,7 s.

b) prezentarea a minimum doua solutii de interventie;
Prezenta expertiza propune reabilitarea strazii Crisan prin doua solutii:

SOLUTIA A - propune urmatoarea modalitate de realizare a structurilor rutiere
pentru partea carosabila:

» Pe sectorul 1 (zona betonata):

4cm - strat de uzura din beton asfaltic BA16 (EB16 RUL70/100);

6cm - strat de legatura din beton de criblura BAD22.4 (EB22.4
LEG70/100);

cca. 12cm - strat existent din beton, decompactat in bucati de max.
10x10cm, impanat cu savura si piatra sparta sort 12-25mm;

min. 40cm - pietris in pat nisipos, existent.

Grosimea totala a structurii sistemului rutier: HSR=62cm

» Pe sectorul 2 (zona nebetonata):

4cm — strat de uzura din beton asfaltic BA16 (EB16 RUL70/100);

6bcm - strat de legatura din beton de criblura BAD22.4 (EB22.4
LEG70/100);

20 cm - strat de baza din piatra sparta;

30cm - strat de fundatie din balast (sau materialul existent, constituit
din pietris in pat nisipos).

Grosimea structurii rutiere pentru carosabil este de 60 cm.

SOLUTIA B - propune urmatoarea modalitate de realizare a structurilor rutiere:

4 cm - strat de uzurd din beton asfaltic de tip BA 16 (EB 16 RUL 50/70);
6 cm - strat de legatura din beton asfaltic deschis BAD20 (EB 22.4 RUL
50/70);

20 cm - strat de baza din balast stabilizat cu ciment cu Rc<3N/mm?;

- 30 cm - strat de fundatie din balast;
Grosimea structurii rutiere pentru carosabil este de 60 cm.
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In ambele variante, trotuarele de pe sectorul 1 vor fi prevazute cu urmatoarea

structura rutiera:
— 4 cm imbracaminte din beton asfaltic BAS8;
- cca. 10 cm strat de fundatie superior din beton existent sau completare
cu beton de ciment C16/20;
- 15 cm strat de fundatie inferior din balast.
Grosimea structurii rutiere pentru trotuar va fi de 34 cm.

In ambele variante, trotuarele de pe sectorul 2 vor fi prevazute cu urmatoarea

sructura rutiera:

- 4 cm imbracaminte din beton asfaltic BAS8;

— 10 cm strat de fundatie superior din beton de ciment C16/20;

— 15 cm strat de fundatie inferior din balast.

Grosimea structurii rutiere pentru trotuar va fi de 34 cm.

c) solutiile tehnice si masurile propuse de catre expertul tehnic
spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a
lucrarilor de interventii;

Expertul recomanda SOLUTIA A, cu precizarea ca in ambele solutii, structura
rutiera se verifica la fenomenul de inghet-dezghet.

d) recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea
functionarii conform cerintelor si conform exigentelor de

calitate.
Se recomanda ca lucrarile de reabilitare a strazii Crisan sa fie realizate astfel:

Traseul partii carosabile va respecta amplasamentul pe sectorul 1, cu marirea
latimii partii carosabile la 5.50m si imbunatatirea geometriei racordurilor cu strazile
laterale, iar pe sectorul 2, traseul si geometria partii carosabile vor asigura fluenta
circulatiei autovehiculelor.

In profil transversal, platforma ce face obiectul prezentei expertize se va
caracteriza prin urmatoarele elemente geometrice:
- Latimea partii carosabile a strazii Crisan pe sectorul 1 - 5.50m;
— Latimea partii carosabile a strazii Crisan pe sectorul 2 - 6.00m;
- Latimea trotuarelor - min 1.20m pe sectorul 1 si min. 1.50m pe sectorul
2
— Lungimea strazii = 553.00m.

Zona intersectiei cu strada Horia nu face parte din aceasta investitie.

Delimitarea partii carosabile de trotuare va fi facuta cu borduri prefabricate din
beton, cu dimensiunile 20x25x50cm, cu o muchie tesita la 45° si garda de 10cm.

Accesurile auto vor avea latimea minima de 5.00m si vor fi realizate din placi
prefabricate din beton, cu dimensiunile 30(sau33)x10x20cm, montate pe un rand (5
la 1m).
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Pentru delimitarea trotuarelor de spatiile verzi existente sau de limitele de
proprietate care nu sunt materializate prin zid din beton, vor fi folosite borduri
prefabricate din beton, cu dimensiunile 10x15x50cm, cu muchii drepte, montate
ingropat, la nivelul amenajarii.

Toate bordurile si placile prefabricate vor fi montate in fundatie din beton de
ciment C16/20, iar bordurile vor fi rosturite cu mortar de ciment M100.

Avand in vedere ca in plan, partea carosabila se prezinta prin aliniamente
racordate prin curbe circulare cu razele cuprinse intre 9m si 250m, la curba de 9m
vor fi prevazute supralargiri pentru a usura incadrarea autovehiculelor de interventie
(salvare, pompieri, salubritate).

Prin executarea lucrarilor de reabilitare a strazii se va asigura o corelare optima
intre cotele de nivelment a lucrarilor executate si cotele accesurilor in blocuri sau
cotele accesurilor auto in curti.

Niveleta strazii se va stabili de catre proiectant, luand in considerare grosimea
structurii rutiere proiectate care este de cca. 60cm.

Daca asezarea acestei structuri proiectate conduce la inrautatirea accesurilor la
proprietati (se va pastra pe accesuri o panta de max. 12%) atunci se va proceda dupa
cum urmeaza:

- se va indeparta imbracamintea de suprafata;

- pietruirea existenta corespunzatoare se va depune in cordoane pe dreapta

si stanga platformei strazilor

e in santul de sapatura se vor asterne straturile din pietruirea existenta
corespunzatoare, sau balast nou pe 15cm ca strat de fundatie, apoi stratul
de piatra sparta si cele doua straturi asfaltice.

Din practica, s-a constatat ca o inaltare sau o coborare a niveletei strazii
proiectate fara a inrautati accesele la proprietati trebuie sa fie de maxim 10%.

Din punct de vedere al pantelor longitudinale si transversale, aleile vor avea
urmatoarele caracteristici:

e Panta transversala parte carosabila ......... 1...3%
s FankE WGBS oo et minim 0.50%
e Panta transversala trotuare....................... minim 1% spre carosabil

Strada se va incadra, conform Ordinului 1296 din 2017 in clasa tehnica IV pe
sectorul 1 si clasa tehnica III pe sectorul 2, iar conform Ordonantei 43 din 1997, in
categoria a III-a, strazi colectoare, care preiau fluxul de trafic din zonele functionale
si le dirijeaza spre strazile de legatura sau magistrale. Parte carosabila va avea latimea
cuprinsa intre 5.50m si 6.00 m, cu doua benzi de circulatie, cu semnalizarea rutiera
corespunzatoare.

Elementele geometrice ale drumului (raza de racordare in plan, raza de
racordare in plan vertical, pas de proiectare, declivitati longitudinale, etc.) vor fi cele
din STAS 863/85, respectiv STAS 10144/1-6.
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Categoria de importanta este ,,C”, constructie de importanta normala conform
HG 766/1997.

Apele meteorice care cad pe ampriza amenajata vor fi preluate prin guri de
scurgere in canalizarea pluviala proiectata si existenta, iar podetul tubular de pe
sectorul 2 va fi inlocuit cu un podet dalat, care va subtraversa intreaga ampriza a

strazii.
Se vor ridica la cota proiectata capacele caminelor de vizitare (in localitati, dupa

caz).

Se vor executa semnalizari rutiere verticale si orizontale conform proiect, norme
si normative in vigoare, cu precizarea ca pe sectoarele ingustate, unde partea
carosabila are latimea sub 6m si este incadrata cu borduri, fie vor fi realizate sensuri
unice, fie se vor prevedea prin proiect indicatoarele A9+B5 la un capat si A9+B6 la
celalalt capat al zonelor restrictionate.
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5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/ OPTIUNILOR TEHNZ
(MINIM DOUA) SI ANALIZA DETALIATA A ACESTORA "
5.1. Solutia tehnica, din punct de vedere tehnolp,
tehnic, functional-arhitectural si economic, cupring.
a) descrierea principalelor lucrari de interve

PLAN DE SITUATIE
Strada Crisan va fi reabilitata cu o parte carosabila asfa 4‘S;g;/cu
intre 5.50m (pe sectorul 1) si 6.00m (pe sectorul 2). pi@gl_@/

Lungimea totala in ax a strazii Crisan, va fi de 553m, din care lungimea de 126m
pe sectorul 1 si lungimea de 427m pe sectorul 2.

Traseul partii carosabile va respecta amplasamentul pe sectorul 1, cu marirea
latimii partii carosabile la 5.50m si imbunatatirea geometriei racordurilor cu strazile
laterale, iar pe sectorul 2, traseul si geometria partii carosabile vor asigura fluenta
circulatiei autovehiculelor.

Trotuarele vor fi asfaltate si vor avea latimea minima de 1.20m pe sectorul 1,
iar pe sectorul 2 acestea vor avea latimea minima de 1.50m.

Spatiile verzi de pe sectorul 1 dintre trotuare si blocuri nu vor fi afectate.

Podetul existent va fi inlocuit cu un podet dalat cu lungimea de 10m, din
prefabricate tip P2.

PROFIL TRANSVERSAL TIP
Structurile sistemului rutier vor fi urmatoarele:

Pentru partea carosabila de pe sectorul 1:

— 4cm - strat de uzura din beton asfaltic cu criblurd BA16 (EB 16 RUL 70/100)
(SR EN 13108-1:2006);

- 6cm - strat de legatura din beton de criblurd BAD22.4 (EB 22,4 LEG 70/100)
(SR EN 13108-1:2006);

- Ccca. 12cm - strat existent din beton, decompactat in bucati de max. 10x10cm,
impanat cu savura si piatra sparta sort 12-25mm;

— min. 30cm - strat de fundatie existent din pietris in pat nisipos.

Pentru partea carosabila de pe sectorul 2:

- 4cm - strat de uzura din beton asfaltic cu criblurd BA16 (EB 16 RUL 70/100)
(SR EN 13108-1:2006);

— 6cm - strat de legdturd din beton de criblurd BAD22.4 (EB 22,4 LEG 70/100)
(SR EN 13108-1:2006);

— 20cm - strat de baza din piatra spartd (SR EN 13242:2008);

- 30cm - strat de fundatie din balast (SR EN 13242:2008), sau materialul
existent constituit din pietris in pat nisipos;

Panta transversala a partii carosabile va fi cuprinsa intre 1% si 3%, iar pantele
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longitudinale nu vor fi mai mici de 0.5%.

Delimitarea partii carosabile de trotuare va fi facuta fie cu borduri prefabricate
din beton, cu dimensiunile 20x25x50cm, cu o muchie tesita la 45° si garda de 10cm.

Accesurile auto vor avea latimea minima de 5.00m si vor fi realizate din placi
prefabricate din beton, cu dimensiunile 30(sau33)x10x20cm, montate pe un rand (5
la 1m).

Pentru delimitarea trotuarelor de spatiile verzi existente sau de limitele de
proprietate care nu sunt materializate prin zid din beton, vor fi folosite borduri
prefabricate din beton, cu dimensiunile 10x15x50cm, cu m ontate
ingropat, la nivelul amenajarii. :

Bordurile si placile prefabricate vor fi montate in fu
C16/20, iar bordurile vor fi rosturite cu mortar de ciment

TROTUAR

Trotuarele vor fi realizate pe ambele parti ale strazii si e B inima
cuprinsa intre 1.20m pe sectorul 1 si 1.50m pe sectorul 2.

Panta transversala a trotuarelor va fi de minim 1% spre carosabil.

Structura trotuarelor de pe sectorul 1 va fi urmatoarea:
— 4 cm imbracaminte din beton asfaltic BA8, (SR EN 13108-1:2006);
— cca. 10 cm strat de fundatie superior din beton existent sau completare cu
beton de ciment C16/20 (SR EN 12620:2008);
- 15 cm strat de fundatie inferior din umplutura existenta.

Structura trotuarelor de pe sectorul 2 va fi urmatoarea:
— 4 cm imbracaminte din beton asfaltic BA8, (SR EN 13108-1:2006);
- 10 cm strat de fundatie superior din beton de ciment C16/20 (SR EN

12620:2008);
- 15 cm strat de fundatie inferior din balast (SR EN 13242:2008).

PRELUAREA APELOR PLUVIALE

Apele meteorice care cad pe ampriza strazii vor fi preluate prin guri de scurgere
in canalizarea pluviala proiectata si existenta.

Pe sectorul 2 se va realiza o retea de canalizare pluviala din tuburi PVYC SN8 Dn
315 mm in lungime totala de L= 300 m, care va deversa in canalizarea pluviala
existenta de pe strada Horia in caminul existent.

Pe reteaua de canalizare pluviala se vor executa 6 camine de vizitare din tuburi
de beton prefabricate Dn 800 mm cu capac autonivelant tip carosabil greu, prevazute
cu sistem de inchidere si siguranta.

Recomandam utilizarea capacelor din fonta , cu urmatoarele caracteristici:
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e Capac si rama din fonta de forma circulara cu greutatea de min. 70 kg;

e Capac clasa D400;

e Dispozitiv de zavorare autoblocant cu arc (fara surub) din otel inoxidabil;

e Suprafetele de sprijin vor fi continue si prelucrate mecanic;

e Garnitura de amortizare din cauciuc butandien stirenic (SBR) cu grad de
duritate Shore De 80 grade, avand in sectiune profilul T;

e Garnitura va fi lipita in forma definitiva de rama capacului.

Capacele utilizate vor fi, dupa caz , cu ventilatie si fara ventilatie - in proportii
egale pentru a asigura atat ventilarea canalizarii cat si protejarea locatarilor inpotriva
mirosurilor din canal.

Pentru o evacuare eficenta a apelor pluviale de pe suprafata carosabila se vor
realiza guri de scurgere in dreptul caminelor de vizitare, precum si in intersectile cu

strazile adiacente si in punctele de minim. Gurile de scurgere se vgQ __‘aliza cu sifon

v\ oy
“/‘P\Nl,q
ﬁb{ﬁ’ fi ratdrote Ia

gratar de tip carosabil, autonivelant, cu laturile de 50cm.

Pe sectorul 1 gurile de scurgere vor fi inlocuite iar
reteaua existenta.

Conductele se vor poza pe un strat de nisip de 20 cm; de asemenea deasupra
lor se va asterne un strat de protectie din nisip de 20 cm; deasupra acestora se va
monta folie de avertizare de culoare maro cu inscriptia CANAL.

Conducta va putea fi data in exploatare doar dupa executarea probei de
etanseitate sau a inspectiei video in prezenta proiectantului.

Retelele hidroedilitare se vor poza sub adancimea de inghet (0.9 m conf. STAS
6054). Deasupra ultimului strat de nisip se va monta o folie avertizoare cu inscriptia
CANAL si fir conductor separat de grosime 0.5 mm.

Amplasarea in plan si pe verticala a retelelor hidroedilitare se va face in
conformitate cu STAS 8591-1.

Dupa terminarea lucrarilor de canalizare se va inainta proiectantului un
tabel cu cotele radier executate anterior probei de etanseitate.

SEMNALIZAREA RUTIERA
Semnalizarea rutiera cuprinde atat semnalizarea orizontala, cat si cea verticala,
si va fi realizata prin indicatoare de circulatie si marcaje rutiere, conform plansei de
semnalizare rutiera din cadrul proiectului tehnic.

Pe sectorul 1, unde partea carosabila va avea latimea mai mica de 6m, iar
circulatia se va desfasura in doua sensuri, vor fi prevazute indicatoarele A9+B5 la un
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capat si AS+B6 la celalalt capat al zonei restrictionate.

Pentru asigurarea circulatiei persoanelor cu deficiente locomotorii, la fiecare
capat de trotuar si la fiecare intersectie sau trecere de pietoni, bordurile vor fi coborate
pana la garda de 1cm, pe o latime de minim 1.50m, urmand ca revenirea la garda
initiala sa fie facuta pe distanta de 1m de fiecare parte.

La intersectii vor fi amenajate treceri de pietoni care vor fi semnalizate si
presemnalizate corespunzator, si vor fi montate indicatoare de oprire sau de cedare a
trecerii.

b) descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucrdri incluse in
solutia tehnica de interventie propusd, respectiv hidroizolatii,
termoizolatii, repararea/inlocuirea instalatiilor/echipamentelor
aferente constructiei, demontari/montari, debransari/bransiri,
finisaje la interior/exterior, dupa caz, imbunéatitirea terenului
de fundare, precum si lucrari strict necesare pentru asigurarea
functionalitatii constructiei reabilitate;

Nu este cazul.

c) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si
naturali, inclusiv de schimbari climatice ce pot afecta investitia;

Avand in vedere schimbarile de temperatura de la iarna la vara, si din cauza

trecerii timpului, pot aparea degradari specifice, si anume - denivelari, rupturi, gropi

sau fisuri.

d) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de
arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona
imediat invecinatd; existenta conditionirilor specifice in cazul
existentei unor zone protejate;

Nu este cazul.

e) caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate
in urma realizdrii lucrdrilor de interventie.

e Suprafata totala care va fi amenajatd: .......ococvvvviiiiiiiieiieneanennnn, 5440m?;
o Suprafata partii CaroSabile: .....ciuiuieieiii e 3400m?;
o Suprafata trotUArEIOr: e e 2040m?;
o Lungimea totald @ Strazii:........covvriiiiiiiiiiiiiee e 553.00m;
o Latimea partii carosabile: .....cveiveviisirneiisirareroemsenrasnssnees 5.50m...6.00m;
o Latimea trotUarelor: . ..ouei it min. 1.20m;
e Panta transversala parte carosabila: .......covvviiiiiiiieiiii e 1...3%:;
o Panta transversala trotUare: ........oovvviiiiiie et 1...4%.
% PYC NS DNELSMINE it innmmmme mmsmenstckans vy 300m;
o AN 38 VIZIEETE DB UDMAN s insssimmsssmio it b i 6 buc;

Pentru realizarea investitiei se va avea in vedere asigurarea utilitatilor necesare
functionarii santierului (apa, energie electric3, etc).
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L Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estiméri privind depdsirea
consumurilor initiale de utilitati si modul de asigurare a consumurilor
suplimentare

In urma interventiilor, pot sa fie depasite consumurile in cazul in care se
constata existenta urmatoarelor situatii:

e Pungi de noroi in zona carosabilului;

e (Cedarea taluzului;

e Cedarea terenului din patul drumului - din motive locale (sapaturi pentru

racorduri, incorect compactate;

e Existenta conductelor vechi, dezafectate, prezente in patul drumului;

e Racorduri neprecizate prin avize, descoperita in teren;

e Necesitatea de a cobori conducte existente - gaz, cabluri, etc.:

e Legaturile intre reteaua noua si conductele existente in proprietatile private,

necesitand legaturi suplimentare.

Consumurile suplimentare, neputand fi previzionate, se estimeaza in timpul
lucrarii si se deconteaza din capitolul diverse si neprevazute.

De asemenea, pentru a nu se ajunge la consumuri suplimentare datorate
distrugerii retelelor existente, se prevad in listele de cantitati sapaturi manuale in zona
de cabluri si santuri de sondaj pentru verificarea si corelarea datelor din teren cu cele
din avizele retelistilor.
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5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele

prevazute in graficul orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape
principale

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

CAPITOLUL 1

1.1. | Obtinerea terenului
1.2. | Amenajarea terenului gr | e
13 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea =
7" | initiala
1.4. | Cheltuieli pentru relocare / protectia utilitatilor

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

CAPITOLUL 2

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

. | [

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru investitia de baza

3.1. | Studii de teren
32 Docume_ntlatii - s_upqrt si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
acorduri si autorizatii
3.3. | Expertiza tehnica
3.4. Cert_if_i_carea performantei energetice si auditul energetic al
cladirii -
3.5. | Proiectare :
3.6. | Organizarea procedurilor de achizitie publica
3.7. | Consultanta _w s
3.8. | Asistenta tehnica ‘ . u *
CAPITOLUL 4 _

4.1. | Constuctii si instalatii &) e (A
4.2. | Montaj utilaj tehnologic e
4.3. | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj ;
4.4, | Utilaje fara montaj si echipamente de transport

4.5. | Dotari

4.6. | Active necorporale

Alte cheltuieli CAPITOLULS

5.1. | Organizare de santier

5.2. | Comisioane,taxe, cote legale, costuri de finantare 1y
5.3. | Cheltuieli diverse si neprevazute :
5.4. | Cheltuieli pentru informare - publicitate i
g::::ftil‘i:?;irpentru probe tehnologice si teste; predare la CAPITOLUL 6

6.1. | Pregatirea personalului de exploatare

6.2. | Probe tehnologice si teste

PROIECT NR. 06 / 2023

Durata de realizare a investitie este estimata la 10 luni, din care executia, 6 luni.




CHM PROIECT Reabili - ) Y Faza
DRLIM S.R.L. ~Reabilitare strada Crisan, oras Avrig D.ALL

5.4. Costurile estimative ale investitiei:
- costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in
considerare a costurilor unor investitii similare;

Costurile estimative ale invesititiei sunt prezentate in devizul general si
reprezinta suma de 2.839.656,36 lei cu TVA-ul aferent anului 2023 - 19%.

- costurile estimative de operare pe durata normata de
viatda/amortizare a investitiei.
Costurile de operare sunt de 0 lei. Amortizarea acestor tipuri de investitii nu se
face, investitiile insumandu-se de-a lungul anilor.

5.5. Sustenabilitatea realizarii investitiei:

a) impactul social si cultural;

Pe termen mediu si lung, realizarea investitiei avea ca efect :

- dezvoltarea si modernizarea localitatii;

- imbunatatirea accesului la serviciile publice de baza a populatiei;

— crestera numarului populatiei din zona;

— atragerea investitorilor in zond, atat din tara cat si din strdinatate;

- cregterea starii de sandtate a populatiei prin scdderea poluarii;

— reducerea poluarii fonice;

- reducerea noxelor poluante si a prafului;

— reducerea timpului de interventie a pompierilor, politiei, salvarii, etc., avand
ca efect salvarea de vieti omenesti si bunuri.

b) estimari privind forta de munca ocupatd prin realizarea
investitiei: in faza de realizare, in faza de operare;
Pentru faza de operare nu sunt necesare noi locuri de munca.

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra
biodiversitatii si a siturilor protejate, dupa caz.

— cresterea starii de sandtate a populatiei prin scaderea poludrii;

— reducerea poluarii fonice;
— reducerea noxelor poluante si a prafului;
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5.6. Analiza financiara si economica aferentd realizdrii lucrarilor de
interventie:

a)Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de
referinta si prezentarea scenariului de referinta
Prezentarea cadrului de analiza
Investitiile in infrastructura zonelor urbane din Romania raspunde nevoii
de modernizare si dezvoltare a mediului urban identificate in Romania in contextul
integrarii in spatiul european, prezientand o deosebita importanta din punct de vedere
economic, social si cultural, si de aceea obiectivele generale ale investitiei sunt:
« dezvoltarea si modernizarea localitatii;
« imbunatatirea accesului la serviciile publice de baza a populatiei;
- crestera numarului populatiei din zona;
- atragerea investitorilor in zond, atat din tara cat si din striinatate;
. cresterea starii de sanatate a populatiei prin scdderea poludrii;
. reducerea poluarii fonice;
. reducerea noxelor poluante si a prafului;
. reducerea timpului de interventie a pompierilor, politiei, salvarii, etc., avand ca
efect salvarea de vieti omenesti si bunuri.

Suprafata de teren ce urmeaza sa fie ocupata de investitie, respectiv 5440m2,
este situata in intravilanul orasului Avrig, in domeniul public conform legii 82/1998 si
este administrat de consiliul local al Orasului Avrig.

Zona este folositd de locuitorii comunitatii. Partea carosabild este acoperita pe
sectorul 1 cu placi din beton cu grosimea de cca. 12cm, care prezinta multiple
degradari (fisuri si crapaturi transversale si longitudinale, gropi, denivelari, borduri
degradate), iar pe sectorul 2 este acoperita cu un strat din asfalt degradat cu grosimea
de 4cm.

Latimea partii carosabile este cuprinséd intre 4.50m-4.60m pe sectorul 1 si
5.20m-6.00m pe sectorul 2.

Reabilitarea strazii este impusa de starea tehnica actuald a acesteia care este
degradata, cu gropi, fagase, tasari din cauza capacitatii portante insuficiente la traficul
actual.

Starea tehnica a amplasamentului nu corespunde exigentelor pentru
desfasurarea in conditii de siguranta si confort a traficului auto si pietonal.

Perioada de referinta

Orizontul de timp ales pentru analiza proiectului "REABILITARE STRADA
CRISAN, ORAS AVRIG” este de 25 de ani, conform “Documentului de lucru 4 -
Indrumar ACB” elaborat de COMISIA EUROPEANA, DIRECTIA GENERALA de POLITICA
REGIONALA.

Prezentarea scenariului de referinta

Varianta ZERO

In cazul variantei zero costurile de intretinere, asa cum se prezinta in situatia
actuala, sunt ridicate, din acest motiv preferandu-se depunerea unui efort financiar
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pentru realizarea unei investitii care sa genereze costuri de intretinere ulterioara mai
mici si o durabilitate in timp mai mare.

In cazul variantei zero, costurile de intretinere ale strazii, in starea in care se
afla in prezent, constau in lucrari de tratament bituminos si refacere dale din beton
deteriorate, lucrari ce genereaza un cost anual de aproximativ 90.000,00 lei.

Avand in vedere toate acestea se poate spune ca investitia este de dorit sa se
realizeze in beneficiul tuturor partilor implicate (populatie, autoritati publice, mediu
de afaceri).

Varianta 1 - propusa

In cazul variantei cu investitia propusa efortul financiar necesar realizarii
acesteia este semnificativ, insa ulterior va genera costuri de intretinere mai mici decat
in varianta zero si o durabilitate in timp mai mare, pe langa alte avantaje de ordin
social.

Pentru realizarea variantei 1, sunt propuse urmatoarele solutii tehnice:

Pentru partea carosabila de pe sectorul 1:
— 4cm - strat de uzura din beton asfaltic cu criblurd BA16 (EB 16 RUL 70/100);
- 6cm - strat de legaturd din beton de cribluréd BAD22.4 (EB 22,4 LEG 70/100):
- Cca. 12cm - strat existent din beton, decompactat in bucati de max. 10x10cm,
impanat cu savura si piatra sparta sort 12-25mm;
- min. 30cm - strat de fundatie existent din pietris in pat nisipos.

Pentru partea carosabila de pe sectorul 2:
— 4cm - strat de uzura din beton asfaltic cu cribluréd BA16 (EB 16 RUL 70/100);
- 6cm - strat de legatura din beton de criblurd BAD22.4 (EB 22,4 LEG 70/100);
— 20cm - strat de baza din piatrd spartd (SR EN 13242:2008);
- 30cm - strat de fundatie din balast (SR EN 13242:2008), sau materialul
existent constituit din pietris in pat nisipos;

In cazul variantei cu investitia propusa, cheltuielile anuale de intretinere dupa
implementarea investitiei constau in aplicare tratament dublu bituminos o data la 4
ani, ceea ce implica un cost mediu anual de aproximativ 30.000 lei.

Varianta 2 - maxima

In cazul variantei cu investitie maxima efortul financiar necesar realizarii
acesteia este cu 70% mai mare decat in varianta 1 propusa, iar cheltuielile anuale de
intretinere dupa implementarea investitiei sunt aceleasi ca cele din varianta i
propusa.

Pentru realizarea variantei 2 - maxima, sunt propuse urmatoarea solutie
tehnica:

— 4 cm - strat de uzura din beton asfaltic de tip BA 16 (EB 16 RUL 50/70);

— 6 cm - strat de legatura din beton asfaltic deschis BAD20 (EB 22.4 RUL 50/70);

— 20 cm - strat de baza din balast stabilizat cu ciment cu Rc<3N/mmz2;

— 30 cm - strat de fundatie din balast;
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In cazul variantei 2 - maxima, cheltuielile anuale de intretinere dupa
implementarea investitiei constau in aplicare tratament dublu bituminos o data la 4
ani, ceea ce implica un cost mediu anual de aproximativ 30.000 lei.

b)analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea si
dimensionarea investitiei, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung

In conditiile apartenentei la Uniunea Europeana si avand in vedere necesitatea
de a ne alinia la standardele acesteia in ceea ce priveste dezvoltarea infrastructurii
din Romania, este imperios necesar ca investitii in modernizarea si reabilitarea
infrastructurii existente sa fie initiate de catre institutiile abilitate.

Aceste investitii vor avea si un important impact social asupra comunitatii locale,
asupra starii generale de sanatate a populatiei, asupra nivelului general de trai al
comunitatii.

Pe termen mediu si lung realizarea investitiilor in reabilitarea si modernizarea
infrastructurii vor avea ca efect :

« dezvoltarea si modernizarea localitatii;

. imbunatatirea accesului la serviciile publice de baza a populatiei;

- crestera numarului populatiei din zona;

. atragerea investitorilor in zond, atat din tara cat si din strdinatate;

. cresterea starii de sanatate a populatiei prin scdderea poludrii;

. reducerea poluarii fonice;

- reducerea noxelor poluante si a prafului;

. reducerea timpului de interventie a pompierilor, politiei, salvarii, etc., avind ca
efect salvarea de vieti omenesti si bunuri.

c)Analiza financiara si sustenabilitatea financiara

Principalul scop al analizei financiare este de a utiliza previziunile fluxului de
numerar al proiectului pentru a calcula indicatorii de rentabilitate potriviti. In cadrul
acestei analize se va pune accent pe doi indicatori financiari: valoarea financiara net3
actualizata (VNA) si rata interna de rentabilitate financiard (RIR).

Orizontul de timp ales pentru analiza proiectului "REABILITARE STRADA
CRISAN, ORAS AVRIG” este de 25 de ani, conform “Documentului de lucru 4 -
Indrumar ACB” elaborat de COMISIA EUROPEANA, DIRECTIA GENERALA de POLITICA
REGIONALA.

Varianta 1 - propusa
In cazul variantei 1 - cu investitia propusa efortul financiar necesar realizarii

acesteia este semnificativ, insa mai mic decat cel in cazul variantei cu investitie
maxima, iar ulterior va genera costuri de intretinere mai mici decat in cazul variantei
Cu investitie maxima.
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Avantajele variantei alese:
o dezvoltarea si modernizarea localitatii;
e imbunatatirea accesului la serviciile publice de baza a populatiei;
e crestera numarului populatiei din zona;
e atragerea investitorilor in zona, atat din tara cat si din strdindtate;
e cresterea starii de sandtate a populatiei prin scidderea poludrii;
e reducerea poluarii fonice;
e reducerea noxelor poluante si a prafului;
e reducerea timpului de interventie a pompierilor, politiei, salv3rii, etc., avand ca
efect salvarea de vieti omenesti si bunuri.
Dezavantajele variantei alese:
o efort financiar din partea Administratiei Publice Locale;
e dezavantaje specifice santierelor, pe termen scurt.
Fluxul cumulat
Calculul pentru determinarea fluxului de numerar se face pe o perioada de 25
ani, perioada pe care s-a luat in considerare ajustarea inflatiei in costul de intretinere
anual cu 2,72% (procent calculat ca medie a ratei inflatiei pe ultimii 5 ani publicate
pe site-ul Institutului National de Statistica). De asemeni sau luat in calcul venituri
salvate sub forma costurilor de intretinere ale variantei zero.

Evolutia fluxului de numerar

AN CHELTUIELI VENITURI
Ch.de Total Venituri din Total NFIIJ-I\l:)E(RDAER
intretinere cheltuieli ch.salvate venituri
0 2.389.754,91 -2.389.754,91
1 30.000,00 30.000,00 90.000,00 90.000,00 60.000,00
2 30.816,00 30.816,00 92.448,00 92.448,00 61.632,00
3 31.654,20 31.654,20 94.962,59 94.962,59 63.308,39
4 32.515,19 32.515,19 97.545,57 97.545,57 65.030,38
5 33.399,60 33.399,60 100.198,81 100.198,81 66.799,20
6 34.308,07 34.308,07 102.924,21 102.924,21 68.616,14
7 35.241,25 35.241,25 105.723,75 105.723,75 70.482,50
8 36.199,81 36.199,81 108.599,44 108.599,44 72.399,63
9 37.184,45 37.184,45 111.553,34 111.553,34 74.368,90
10 38.195,87 38.195,87 114.587,60 114.587,60 76.391,73
11 39.234,79 39.234,79 117.704,38 117.704,38 78.469,59
12 40.301,98 40.301,98 120.905,94 120.905,94 80.603,96
13 41.398,19 41.398,19 124.194,58 124.194,58 82.796,39
14 42.524,22 42.524,22 127.572,67 127.572,67 85.048,45
15 43.680,88 43.680,88 131.042,65 131.042,65 87.361,77
16 44.869,00 44.869,00 134.607,01 134.607,01 89.738,01
17 46.089,44 46.089,44 138.268,32 138.268,32 92.178,88
18 47.343,07 47.343,07 142.029,22 142.029,22 94.686,14
19 48.630,80 48.630,80 145.892,41 145.892,41 97.261,61
20 49.953,56 49.953,56 149.860,68 149.860,68 99.907,12
21 51.312,30 51.312,30 153.936,90 153.936,90 102.624,60
22 52.707,99 52.707,99 158.123,98 158.123,98 105.415,99
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23 54.141,65 54.141,65 162.424,95 162.424,95 108.283,30
24 55.614,30 55.614,30 166.842,91 166.842,91 111.228,61
25 57.127,01 57.127,01 171.381,04 171.381,04 114.254,02
TOTAL | 1.054.443,64 3.444.198,55 3.163.330,93 3.163.330,93 -280.867,62

Valoarea actuald neta (VNA) constituie un indicator important de evaluare
financiara, caracterizdnd fin valoare absolutd aportul de avantaj economic al

proiectului de investitii sau recompensa investitorului pentru capitalul investit.

Evolutia fluxului de numerar actualizat

Rata de actualizare : 5%

AggL COEF. FLUX DE FLUX DE NUMERAR FLUX DE NUMERAR

FUNCT. ACTUALIZ. NUMERAR ACTUALIZAT CUMULAT
0 1,0000 -2.389.754,91 -2.389.754,91
1 00,9524 60.000,00 57.142,86 57.142,86
2 0,9070 61.632,00 55.902,04 113.044,90
3 0,8638 63.308,39 54.688,17 167.733,07
4 0,8227 65.030,38 53.500,65 221.233,72
5 0,7835 66.799,20 52.338,92 273.572,64
6 0,7462 68.616,14 51.202,42 324.775,07
7 0,7107 70.482,50 50.090,60 374.865,67
8 0,6768 72.399,63 49.002,92 423.868,58
9 0,6446 74.368,90 47.938,85 471.807,44
10 0,6139 76.391,73 46.897,90 518.705,33
11 0,5847 78.469,59 45.879,54 564.584,87
12 0,5568 80.603,96 44.883,30 609.468,17
13 0,5303 82.796,39 43.908,69 653.376,86
14 0,5051 85.048,45 42.955,25 696.332,11
15 0,4810 87.361,77 42.022,50 738.354,61
16 0,4581 89.738,01 41.110,01 779.464,63
17 0,4363 92.178,88 40.217,34 819.681,97
18 0,4155 94.686,14 39.344,05 859.026,01
19 0,3957 97.261,61 38.489,72 897.515,74
20 0,3769 99.907,12 37.653,94 935.169,68
21 0,3589 102.624,60 36.836,32 972.005,99
22 0,3418 105.415,99 36.036,44 1.008.042,44
23 0,3256 108.283,30 35.253,94 1.043.296,37
24 0,3101 111.228,61 34.488,42 1.077.784,79
25 0,2953 114.254,02 33.739,53 1.111.524,32

TOTAL -280.867,62 -1.278.230,59

Valoarea actualizata

neta (VAN/C) -1.278.230,59

Analiza rezultatelor obtinute din calculele de eficientd financiara sunt influentate
de marimea ratei de actualizare folosite, impunandu-se astfel acordarea unei atentii
deosebite alegerii corecte a marimii ratei de actualizare.

Rata de actualizare propusa de Comisia Europeana pentru statele membre
beneficiare ale politicii de coeziune este de 5%.
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Rata interna de rentabilitate

Rata interna de rentabilitate (RIR) este acea ratd de rentabilitate la care
valoarea fluxului de numerar actualizat este zero, respectiv veniturile actualizate sunt
egale cu costurile totale actualizate. Aceastd ratd exprimi capacitatea medie de
valorificare a resurselor utilizate pe durata de calcul.

Avand in vedere ca in ceea ce priveste varianta 1 - cu investitia propusa costurile
totale actualizate depasesc veniturile totale actualizate pe toata perioada
previzionatd, reiese conform calculelor ca RIR = -0,85%, fiind mai mic3 decat rata
de actualizare a veniturilor si cheltuielilor utilizatd. (RIR < 5%).

Varianta 2 - maxima
In cazul variantei 2 — maxima efortul financiar necesar realizarii acesteia este
mult mai mare decat in cazul variantei 1 - cu investitia propusa cu aceleasi costuri de
intretinere ca in cazul variantei 1 - cu investitia propusa.
Avantajele variantei alese:
e dezvoltarea si modernizarea localitatii;
e imbunatatirea accesului la serviciile publice de baza a populatiei:
e crestera numarului populatiei din zona;
e atragerea investitorilor in zona, atat din tara cat si din strdindtate;
o cresterea stdrii de sandtate a populatiei prin sciderea polusrii;
e reducerea poludrii fonice;
e reducerea noxelor poluante si a prafului;
e reducerea timpului de interventie a pompierilor, politiei, salvarii, etc.,
avand ca efect salvarea de vieti omenesti si bunuri.
Dezavantajele variantei alese:
e efort financiar mult mai mare din partea Administratiei Publice Locale;
» dezavantaje specifice santierelor, pe termen scurt.
Fluxul cumulat
Calculul pentru determinarea fluxului de numerar se face pe o perioada de 25
ani, perioada pe care s-a luat in considerare ajustarea inflatiei in costul de intretinere
anual cu 2,72% (procent calculat ca medie a ratei inflatiei pe ultimii 5 ani publicate
pe site-ul Institutului National de Statistica).De asemeni sau luat in calcul venituri
salvate sub forma costurilor de intretinere ale variantei zero.

Evolutia fluxului de numerar

CHEL VENITURI
= Ch.de TUIEuTotaI Venituri din e Total :&:)E(RI:LER
intretinere cheltuieli ch.salvate venituri
0 4.062.583,35 -4.062.583,35
1 30.000,00 30.000,00 90.000,00 90.000,00 60.000,00
2 30.816,00 30.816,00 92.448,00 92.448,00 61.632,00
3 31.654,20 31.654,20 94.962,59 94.962,59 63.308,39
B 32.515,19 32.515,19 97.545,57 97.545,57 65.030,38
5 33.399,60 33.399,60 100.198,81 100.198,81 66.799,20
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6 34.308,07 34.308,07 102.924,21 102.924,21 68.616,14
7 35.241,25 35.241,25 105.723,75 105.723,75 70.482,50
8 36.199,81 36.199,81 108.599,44 108.599,44 72.399,63
9 37.184,45 37.184,45 111.553,34 111.553,34 74.368,90
10 38.195,87 38.195,87 114.587,60 114.587,60 76.391,73
11 39.234,79 39.234,79 117.704,38 117.704,38 78.469,59
12 40.301,98 40.301,98 120.905,94 120.905,94 80.603,96
13 41.398,19 41.398,19 124.194,58 124.194,58 82.796,39
14 42.524,22 42.524,22 127.572,67 127.572,67 85.048,45
15 43.680,88 43.680,88 131.042,65 131.042,65 87.361,77
16 44.869,00 44.869,00 134.607,01 134.607,01 89.738,01
17 46.089,44 46.089,44 138.268,32 138.268,32 92.178,88
18 47.343,07 47.343,07 142.029,22 142.029,22 94.686,14
19 48.630,80 48.630,80 145.892,41 145.892,41 97.261,61
20 49.953,56 49.953,56 149.860,68 149.860,68 99.907,12
21 51.312,30 51.312,30 153.936,90 153.936,90 102.624,60
22 52.707,99 52.707,99 158.123,98 158.123,98 105.415,99
23 54.141,65 54.141,65 162.424,95 162.424,95 108.283,30
24 55.614,30 55.614,30 166.842,91 166.842,91 111.228,61
25 57.127,01 57.127,01 171.381,04 171.381,04 114.254,02
TOTAL 1.054.443,64 5.117.026,99 3.163.330,93 3.163.330,93 -1.953.696,06

Valoarea actuald neta

Valoarea actuala neta (VNA) constituie un indicator important de evaluare
financiara, caracterizand in valoare absolutd aportul de avantaj economic al
proiectului de investitii sau recompensa investitorului pentru capitalul investit.

Analiza rezultatelor obtinute din calculele de eficienta financiard sunt influentate
de marimea ratei de actualizare folosite, impundndu-se astfel acordarea unei atentii
deosebite alegerii corecte a marimii ratei de actualizare.

Rata de actualizare propusa de Comisia Europeana pentru statele membre
beneficiare ale politicii de coeziune este de 5%.

Evolutia fluxului de numerar actualizat Rata de actualizare : 5%
ANUL DE COEF. FLUX DE FLUX DE NUMERAR FLUX DE NUMERAR
FUNCT. ACTUALIZ. NUMERAR ACTUALIZAT CUMULAT

0 1,0000 -4.062.583,35 -4.062.583,35
1 0,9524 60.000,00 57.142,86 57.142,86
2 0,9070 61.632,00 55.902,04 113.044,90
3 0,8638 63.308,39 54.688,17 167.733,07
4 0,8227 65.030,38 53.500,65 221.233,72
5 0,7835 66.799,20 52.338,92 273.572,64
6 0,7462 68.616,14 51.202,42 324.775,07
7 0,7107 70.482,50 50.090,60 374.865,67
8 0,6768 72.399,63 49.002,92 423.868,58
9 0,6446 74.368,90 47.938,85 471.807,44
10 0,6139 76.391,73 46.897,90 518.705,33
11 0,5847 78.469,59 45.879,54 564.584,87
12 0,5568 80.603,96 44.883,30 609.468,17
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13 0,5303 82.796,39 43.908,69 653.376,86
14 0,5051 85.048,45 42.955,25 696.332,11
15 0,4810 87.361,77 42.022,50 738.354,61
16 0,4581 89.738,01 41.110,01 779.464,63
17 0,4363 92.178,88 40.217,34 819.681,97
18 0,4155 94.686,14 39.344,05 859.026,01
19 0,3957 97.261,61 38.489,72 897.515,74
20 0,3769 99.907,12 37.653,94 935.169,68
21 0,3589 102.624,60 36.836,32 972.005,99
22 0,3418 105.415,99 36.036,44 1.008.042,44
23 0,3256 108.283,30 35.253,94 1.043.296,37
24 0,3101 111.228,61 34.488,42 1.077.784,79
25 0,2953 114.254,02 33.739,53 1.111.524,32
TOTAL 1.953.696,06 -2.951.059,02
Valoarea actualizata neta
(VAN/C) -2.951.059,02

Rata interna de rentabilitate

Rata interna de rentabilitate (RIR) este acea rati de rentabilitate la care
valoarea fluxului de numerar actualizat este zero, respectiv veniturile actualizate sunt
egale cu costurile totale actualizate. Aceastd ratd exprimd capacitatea medie de
valorificare a resurselor utilizate pe durata de calcul.

Avand in vedere ca in ceea ce priveste varianta 2 - maxima costurile totale
actualizate depasesc veniturile totale actualizate pe toata perioada previzionata,
reiese conform calculelor ca RIR = -4,16 %, fiind mai micd decat rata de actualizare
a veniturilor si cheltuielilor utilizatd. (RIR < 5%).

Din analiza financiara a celor doua variante, si avand in vedere faptul ca varianta
1 - cu investitia propusa genereaza un efort financiar de implementare mai mic decat
varianta 2 - maxima, dar cu aceleasi avantaje si cheltuieli ulterioare cu intretinerea,
am ales ca varianta optima varianta 1 - cu investitia propusa.

Investitia propusa de varianta 1 - cu investitia propusa raspunde nevoii de
modernizare si dezvoltare a mediului urban identificate in Romania in contextul
integrarii in spatiul european si nevoii de a face fat3 competitiei cu celelalte medii
urbane la acest nivel.

Sustenabilitatea financiara a investitiei propuse este data de faptul ca odata
realizata, investitia genereaza costuri de intretinere mici, care pot fi suportate cu
usurinta de catre institutia beneficiara din fondurile ce ii sunt repartizate anual.

d)Analiza economica si analiza cost eficacitate
Analiza economica se intocmeste doar in cazul obiectivelor de investitii a caror

valoare totala estimata depaseste pragul pentru care documentatia tehnico-
economica se aproba prin Hotarare a Guvernului, potrivit prevederilor Legii 500/2002
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privind finantele publice, si in concluzie nu se aplica in cazul prezentei analize.

Analiza cost-eficacitate (ACE) este un instrument care poate ajuta la asigurarea
utilizarii eficiente a resurselor de investitii in sectoare in care beneficiile sunt dificil de
exprimat monetar. ACE este un instrument de selectie a unei solutii alternative pentru
atingerea aceluiasi obiectiv (cuantificat in unitati de masura fizice).

In cazul prezentei analizei vom raporta costul investitiei si costurile privind
intretinerea si reparatiile la populatia ce va beneficia de pe urma investitiei in
intervalul orizontului de timp ales.

Conform datelor preluate de la beneficiar, numarul locuitorilor care vor beneficia
in mod direct de modernizarea strazii se ridica la aproximativ 2000 (in principal

locatari).

AN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 202 | 202 202

POPULATIE 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 0 2 4

AN 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

202 | 202 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 205

POPULATIE 6 8 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 0
TOTAL | 52650

1)Orizontul de timp

Orizontul de timp ales pentru analiza proiectului “"REABILITARE STRADA
CRISAN, ORAS AVRIG” este de 25 de ani, conform “Documentului de lucru 4 -
Indrumar ACB” elaborat de COMISIA EUROPEANA, DIRECTIA GENERALA de POLITICA
REGIONALA.

Orizontul de timp al analizei individuale a unei alternative depinde de durata
proiectata a realizarii investitiei si, respectiv, de durata fazei de exploatare. Conform
manualului de intocmire a ACE, orizontul de timp recomandat pentru ACE este cel
utilizat pentru ACB.

2)Actualizarea si rata de actualizare

Analiza cost-eficacitate ia in considerare atat costurile cat si beneficiile care apar
in ani diferiti. In scopul de a le face comparabile, este utilizatad tehnica de actualizare.
Actualizarea este o tehnicd care permite compararea valorii unei monede in diferite
perioade de timp. Din punctul de vedere al analizei cost-eficacitate un, euro primit
astdzi valoreaza mai mult decat un euro primit maine, deoarece moneda euro primit3
astazi ne permite sd crestem consumul nostru de astazi, pe cadnd moneda euro primit3
in viitor, poate doar s3 creascd consumul viitor. Acest lucru nu are nimic de a face cu
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inflatia, ci doar cu amanarea consumului si reflectd preferinta pentru prezent.

Rata de actualizare utilizata poate fi aceeasi in cazul ACE cu cea propusa spre a
fi utilizata in ACB. Rata de actualizare recomandata in ,Anexa 4. - Recomandari
privind analiza cost-beneficiu” a Ghidului solicitantului este de 5%.

3)Tipuri de costuri - identificarea costurilor
Identificarea costurilor se realizeaza la fel ca si in ACB, astfel :
*) Din punctul de vedere al datei si frecventei producerii avem
e costul cu investitia;
e costuri de reparatii.

Varianta 1 - propusa Rata de actualizare 5% Varianta 2 - maxima
AN | COSTURI | ,cruairzate | Actuatizare | AN | costumr |, SOSTOR
0 2.389.754,91 2.389.754,91 1,0000 0 4.062.583,35 4.062.583,35
1 30.000,00 28.571,43 0,9524 1 30.000,00 28.571,43
2 30.000,00 27.210,88 0,9070 2 30.000,00 27.210,88
3 30.000,00 25.915,13 0,8638 3 30.000,00 25.915,13
4 30.000,00 24.681,07 0,8227 4 30.000,00 24.681,07
5 30.000,00 23.505,78 0,7835 5 30.000,00 23.505,78
6 30.000,00 22.386,46 0,7462 6 30.000,00 22.386,46
7 30.000,00 21.320,44 0,7107 7 30.000,00 21.320,44
8 30.000,00 20.305,18 0,6768 8 30.000,00 20.305,18
9 30.000,00 19.338,27 0,6446 9 30.000,00 19.338,27
10 30.000,00 18.417,40 0,6139 10 30.000,00 18.417,40
11 30.000,00 17.540,38 0,5847 11 30.000,00 17.540,38
12 30.000,00 16.705,12 0,5568 12 30.000,00 16.705,12
13 30.000,00 15.909,64 0,5303 13 30.000,00 15.909,64
14 30.000,00 15.152,04 0,5051 14 30.000,00 15.152,04
15 30.000,00 14.430,51 0,4810 15 30.000,00 14.430,51
16 30.000,00 13.743,35 0,4581 16 30.000,00 13.743,35
17 30.000,00 13.088,90 0,4363 17 30.000,00 13.088,90
18 30.000,00 12.465,62 0,4155 18 30.000,00 12.465,62
19 30.000,00 11.872,02 0,3957 19 30.000,00 11.872,02
20 30.000,00 11.306,68 0,3769 20 30.000,00 11.306,68
21 30.000,00 10.768,27 0,3589 21 30.000,00 10.768,27
22 30.000,00 10.255,50 0,3418 22 30.000,00 10.255,50
23 30.000,00 9.767,14 0,3256 23 30.000,00 9.767,14
24 30.000,00 9.302,04 0,3101 24 30.000,00 9.302,04
25 30.000,00 8.859,08 0,2953 25 30.000,00 8.859,08
VAN costuri totale 2.812,573,25 VAN costuri totale 4.485.401,68

4)Raportul cost-eficacitate

Raportul ACE este rezultatul impartirii valorii actuale a costurilor totale
(VATcost) la efectele/ beneficiile exprimate in termeni fizici.
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VATCost proiect
Raportul ACE = -=--=----mmmmmmmmmee ;

Efect cproiect

Varianta 1 - propusa

Varianta 2 - maxima

VAN costuri totale 2.812.573,25 VAN costuri totale 4.485.401,68
VAN populatie 52650 VAN populatie 52650
Raportul ACE 53,42 Raportul ACE 85,19

In urma raportului ACB se alege varianta 1 - propusa deoarece costul pe
persoana care beneficiara de pe urma investitiei este mai mic decat cel aferent

variantei cu investitie maxima.

5)Costul unitar anual (CUa)

Costul unitar anual este valoarea actuala a costului total impartita la numirul
de ani ai orizontului de timp si la efectele / beneficiile primului an de functionare, in
termeni fizici (sau la efectele / beneficiile proiectate). In conformitate cu manualul
de intocmire al ACE acest indice prezintd o imagine bunj a eficacititii alternativei /

optiunii/ proiectului.

CUa = CUTCost / T / E, unde
CUa = Cost unitar anual

CUTCost = valoarea actualizatd a costurilor totale

T = numadrul de ani ai orizontului de timp

E = efectele scontate in primul an de functionare

Varianta 1 - propusa

Varianta 2 - maxima

VAN costuri totale 2.812.573,25 VAN costuri totale 4.485.401,68
Nr.populatie in primul an 2000 Nr.populatie in primul an 2000
Orizont de timp 25 Orizont de timp 25
.CU.a 56,25 .CU.a 89,71

Din analiza cost-eficacitate prezentata mai sus reiese oportunitatea
implementarii investitiei propuse.

e)Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor
In analiza de risc se iau in considerare o serie de riscuri care pot aparea in
diferitele faze ale proiectului, respectiv :
e in faza de pregatire si elaborare;
e in faza de implementare a proiectului (realizarea efectiva a lucrarilor);
e in faza de operare efectiva a proiectului.
Riscuri specifice fazei de pregatire si elaborare a proiectului:
- eventuale intarzieri fn transmiterea documentelor si aprobérilor;
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- riscuri operationale si de sistem.

Aceste riscuri pot fi administrate in mod corespunzator prin contractarea
lucrarilor de consultanta cu firme de specialitate.

Riscuri specifice fazei de implementare a proiectului (realizarea efectiva a lucrarilor):

- riscuri tehnologice — modificari de natura tehnologica;

- riscuri financiare - riscul ca finantatorul sa nu poata asigura resursele
financiare;

- riscuri economice - cresterea preturilor la materiale, combustibil, servicii etc.;
cresterea valorii investitiei ca urmare a intarzierii implementarii ei;
posibile repetari ale procedurilor de achizitii;
eventuale intarzieri in transmiterea documentelor si aprobérilor;
riscuri datorate evenimentelor naturale;

Aceste riscuri pot fi administrate in mod corespunzator prin bugetarea cat mai
corecta a costurilor aferente proiectului, prin contractarea lucrarilor de consultanta cu
firme de specialitate, monitorizarea continua a preturilor de piata, identificarea de noi
surse de finantare si atragerea de fonduri complementare, monitorizarea continua a
progresului tehnologic, prevederea unor marje de eroare pentru etapele mai
importante ale proiectului.

Riscuri specifice fazei de operare efectiva a proiectului:

- cresterea cheltuielilor de mentenanta;

- Capacitatea beneficiarului proiectului de a gestiona in mod corespunzator

obiectivul de investitie realizat.

Aceste riscuri pot fi administrate in mod corespunzator prin bugetarea cat mai
corecta a costurilor de intretinere a investitiei dupa implementarea ei, pe toata durata
de normala de functionare a acesteia.

in vederea obtinerii rezultatelor asteptate in urma implementarii proiectului
analizat este necesara implicarea tuturor membrilor echipei de proiect in rezolvarea
rapida a problemelor de comunicare cu autoritatea de implementare.
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6. SCENARIUL/ OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMICA OPTIMA,
RECOMANDATA
6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere

tehnic, economic, financiar, al sustenabilititii si riscurilor

Varianta ZERO

In cazul variantei zero costurile de intretinere, asa cum se prezinta in situatia
actuala, sunt ridicate, din acest motiv preferandu-se depunerea unui efort financiar
pentru realizarea unei investitii care sa genereze costuri de intretinere ulterioara mai
mici si 0 durabilitate in timp mai mare.

In cazul variantei zero, costurile de intretinere ale strazii, in starea in care se
afla in prezent, constau in lucrari de tratament bituminos si refacere dale din beton
deteriorate, lucrari ce genereaza un cost anual de aproximativ 90.000,00 lei.

Avand in vedere toate acestea se poate spune ca investitia este de dorit sa se
realizeze in beneficiul tuturor partilor implicate (populatie, autoritati publice, mediu
de afaceri).

Varianta 1 - propusa
In cazul variantei cu investitia propusa efortul financiar necesar realizarii

acesteia este semnificativ, insa ulterior va genera costuri de intretinere mai mici decat
in varianta zero si o durabilitate in timp mai mare, pe langa alte avantaje de ordin
social.

Pentru realizarea variantei 1, sunt propuse urmatoarele solutii tehnice:

Pentru partea carosabila de pe sectorul 1:
- 4cm - strat de uzura din beton asfaltic cu criblurd BA16 (EB 16 RUL 70/100);
- 6cm - strat de legdtura din beton de criblurd BAD22.4 (EB 22,4 LEG 70/100);
— cca. 12cm - strat existent din beton, decompactat in bucati de max. 10x10cm,
impanat cu savura si piatra sparta sort 12-25mm;
— min. 30cm - strat de fundatie existent din pietris in pat nisipos.

Pentru partea carosabila de pe sectorul 2:
— 4cm - strat de uzura din beton asfaltic cu criblurd BA16 (EB 16 RUL 70/100);
— 6cm - strat de legaturd din beton de criblurd BAD22.4 (EB 22,4 LEG 70/100);
— 20cm - strat de baza din piatra spartd (SR EN 13242:2008);
- 30cm - strat de fundatie din balast (SR EN 13242:2008), sau materialul
existent constituit din pietris in pat nisipos;

In cazul variantei cu investitia propusa, cheltuielile anuale de intretinere dupa
implementarea investitiei constau in aplicare tratament dublu bituminos o data la 4
ani, ceea ce implica un cost mediu anual de aproximativ 30.000 lei.

Varianta 2 - maxima

In cazul variantei cu investitie maxima efortul financiar necesar realizarii
acesteia este cu 70% mai mare decat in varianta 1 propusa, iar cheltuielile anuale de
intretinere dupa implementarea investitiei sunt aceleasi ca cele din varianta 1,
propusa.
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Pentru realizarea variantei 2 - maxima, sunt propuse urmatoarea solutie
tehnica:

~ 4 .cm - strat de uzurd din beton asfaltic de tip BA 16 (EB 16 RUL 50/70);

~ 6 cm - strat de legatura din beton asfaltic deschis BAD20 (EB 22.4 RUL 50/70);

- 20 cm - strat de baza din balast stabilizat cu ciment cu Re< 3N/mm?;

— 30 cm - strat de fundatie din balast;

In cazul variantei 2 - maxima, cheltuielile anuale de intretinere dupa
implementarea investitiei constau in aplicare tratament dublu bituminos o data la 4
ani, ceea ce implica un cost mediu anual de aproximativ 30.000 lei.

6.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e),
recomandat(e)
In urma raportului ACB, se alege varianta 1 - propusa, deoarece costul pe
persoana care beneficiaza de pe urma investitei este mai mic decat cel aferent
variantei cu investitie maxima.

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea total3 a obiectivului de
investitii, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care
constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

VALOAREA TOTALA (INV)

Valoarea totala a investitiei inclusiv TVA: 2.839.656,36 lei
Din care C+M: 2.364.046,12 lei
ESALONAREA INVESTITIEI FARA TVA FARA TVA
(INV/C+M) Investitie C+M
Anul I 2.389.754,91 lei 1.986.593,38 lei

DURATA DE REALIZARE
Durata de realizare a investitiei este de 10 luni. Etapele si durata de realizare a
investitiei sunt conform graficelor prezentate.

CAPACITATI: Conform estimarilor prezentate in partea economica.

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta -
elemente fizice/capacititi fizice care si indice atingerea tintei
obiectivului de investitii - si, dup3 caz, calitativi, in conformitate
cu standardele, normativele si reglementirile tehnice in vigoare;

e Suprafata totala care va fi amenajatd: .......ooovvvvemeeoee 5440m?2;
o Suprafata partii Carosabile: .........oeeeeveeeeueeseeeeee e 3400m?;
L= =1 o U T L 2040m?2;
e Lungimea totald @ Straziii........ccocceuvienieieeeee e 553.00m;
e Latimea partii carosabile: .........uuveeevueeeieee e 5:50m;..6.00m:
o Latimea trotUarelor: ........uuueeeeeeeeee e e e min. 1.20m;
e Panta transversala parte carosabila: ........coeeuueevueisensie 1...3%:;
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e Panta transversala trotuare: oo eeviieiie i iniineens S L - 1...4%.
8 PV SINE D3 LOTNMITES vocionsnssnssnnssmmismsssinmsimmon s et acuinre st mmsin s s monir s e smrsrs s 300m;
e Camine de vizitare Dn800mMm.......... D O S A 6 buc;

Pentru realizarea investitiei se va avea in vedere asigurarea utilitatilor necesare
functionarii santierului (apd, energie electricd, etc).

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de
rezultat/operare, stabiliti in functie de specificul si tinta fiecirui
obiectiv de investitii;

Nu este cazul. Aceste investitii vor avea si un important impact social asupra
comunitatii locale, asupra starii generale de sanatate a populatiei, asupra nivelului
general de trai al comunitatii, tinta obiectivului de investitii fiind cresterea nivelului de
trai al populatiei din zona.

d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii,
exprimata in luni.

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului CAPITOLUL 1
1.1. | Obtinerea terenului
1.2. | Amenajarea terenului
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea
7" | initiala
1.4. | Cheltuieli pentru relocare / protectia utilitatilor
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului CAPITOLUL 2
2.1 | Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului I | [ I l I
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica CAPITOLUL 3

3.1. | Studii de teren

3.2 Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
=" | acorduri si autorizatii

3.3. | Expertiza tehnica

3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al

" | cladirii

3.5. | Proiectare

3.6. | Organizarea procedurilor de achizitie publica

3.7. | Consultanta

3.8. | Asistenta tehnica :
Cheltuieli pentru investitia de baza CAPITOLUL 4
4.1. | Constuctii si instalatii

4.2. | Montaj utilaj tehnologic

4.3. | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
4.4. | Utilaje fara montaj si echipamente de transport

4.5. | Dotari
4.6. | Active necorporale
Alte cheltuieli CAPITOLULS

5.1. | Organizare de santier

5.2. | Comisioane,taxe, cote legale, costuri de finantare
5.3. | Cheltuieli diverse si neprevazute

5.4. | Cheltuieli pentru informare - publicitate
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste; predare la

beneficiar CAPITOLUL 6
6.1. | Pregatirea personalului de exploatare
6.2. | Probe tehnologice si teste

Durata de realizare a executiei lucrarilor va fi de 6 luni, din cele 10 preconizate
pentru investitie.
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6.4. Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu
reglementarile specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al
asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform
gradului de detaliere al propunerilor tehnice
Prin proiectul executat se respecta elementele specificate in tema de proiectare
anexata la contractul de servicii.
Se respecta lungimea traseului proiectat si ampriza existenta, structura rutiera
fiind dimensionata sa reziste la inghet-dezghet, pentru a se respecta o garantie a
lucrarii de minim 5 ani.
6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca
urmare a analizei financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare,

alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau
contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal

constituite
Finantarea investitiei se va face din fonduri atrase si fonduri proprii (prevazute

in bugetul local).
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7. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME
7.1 Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de

construire
Certificat de Urbanism nr. 168 din data de 20.06.2023.

¥ i Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate
Imobiliara

Studiu topografic - Extras din Monitorul Oficial privind proprietatea.

7.3. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres
prevazute de lege

Nu este cazul - Extras din Monitorul Oficial.
7.4. Avize privind asigurarea utilitatilor, in cazul suplimentarii
capacitatii existente

Nu este cazul - se vor obtine la faza PAC.

7.5, Actul administrativ al autoritdtii competente pentru protectia
mediului, masuri de diminuare a impactului, m3suri de compensare,
modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu,
in documentatia tehnico-economics

Nu este cazul - se vor obtine la faza PAC.

7.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupd caz, care pot conditiona

solutiile tehnice, precum:
a) studiu privind posibilitatea utilizdrii unor sisteme alternative de

eficienta ridicata pentru cresterea performantei energetice;
Nu este cazul.
b) studiu de trafic si studiu de circulatie, dupa caz;

Nu este cazul.

c) raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri
arheologice;

Nu este cazul.
d) studiu istoric, in cazul monumentelor istorice;

Nu este cazul.
e) studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.

-

Nu este cazul.
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RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA
privind
“REABILITARE STRADA CRISAN, ORAS AVRIG”

Denumirea obiectivului: Reabilitare strada Crisan, oras Avrig
Faza de proiectare: EXPERTIZA TEHNICA

Proiectant: SC CHM PROIECT DRUM SRL
Beneficiar: ORASUL AVRIG

Amplasament: ORASUL AVRIG, PE STRADA CRISAN
Tema documentatiei: Stabilirea starii actuale a strazii si

lucrarilor necesare pentru a corgsp
actuale si a celor de siguranta circ giei.

1. DATE GENERALE

Localitatea Avrig este amplasata la poalele Muntilor Fagaras, pe<y :
altitudine de aproximativ 400 metri. Este strabatuta de soseaua nationala DN1 fnnd amplasata
la circa 26 de kilometri de Sibiu. Situat intr-un adevérat amfiteatru natural, in care relieful se inalta
si coboara de la 2500 la 350 de metri, Avrigul este caracterizat de un complex fizico-geografic
variat, atat ca structura geologica cat si ca aspect morfologic.

Latura sudica este strajuita de crestele Fagarasilor, numiti de geograful francez Em. de
Martonne ,Alpii Transilvaniei”, varfurile Suru (2281m), Budislavu (2371m), Ciortea (2426m) si
Scara (2308m).

La nord are ca vecini comuna Selimbar si comuna Nocrich, delimitate de Muchia
Chirmovului, Dealul Nucului si Magura. in est Avrigul se invecineaza cu Porumbacu de Jos, raul
Racovicioara, in partea stanga a Oltului si Valea Colunului in partea dreapta a raului. Vecinii
vestici sunt comuna Racovita si orasul Talmaciu.

Amplasamentul vizat de prezenta expertiza, este situat in zona centrala a orasului Avrig,
pe strada Crisan.

Structura rutiera existenta a amplasamentului este alcatuita, conform studiu geotehnic
intocmit de GEOLOGIC-TECH S.R.L., din:

e 12cm beton de ciment pe 15cm pietris, nisip, pe un pietris in pat nisipos;
e 4cm straturi asfaltice degradate pe 15 cm pietris, nisip, pe un pietris in pat nisipos.



2. DATE GEOTEHNICE

Documentatia are ca scop determinarea conditiilor geologice, hidrogeologice si geotehnice
din perimetrul de teren aferent ,,Reabilitare strada Crisan, oras Avrig” in vederea furnizarii
datelor necesare pentru proiectarea obiectivului.

Pentru cunoasterea conditiilor de fundare pentru obiectivul care se proiecteaza, vor fi
prezentate date din literatura geologica de specialitate precum si lucrarile geotehnice executate.

Datele care vor fi analizate se refera la urmatoarele aspecte:

stabilirea conditiilor generale de morfologie, geologie, hidrogeologie si geotehnica
din zona;

incadrarea seismica;

determinarea naturii litologice a stratelor din perimetrul cercetat;

precizarea naturii si grosimii eventualelor materiale locale (pamanturi, deseuri
industriale si alte materiale de umplutura);

determinarea nivelului apelor subterane si a eventualelor infiltratii de apa;
determinarea parametrilor fizico — mecanici ai pamanturilor investigate;
determinarea unor conditii naturale speciale care ar putea avea o influenta negativa
asupra stabilitatii terenului si sigurantei in exploatare a obiectivului:

concluzii si recomandari generale privind amplasarea obiectivelor in teren:
categoria de teren la sapatura;

Cercetarile efectuate in perimetrul stabilit de beneficiar s-au efectuat in Mai 2023.
Prezentul studiu geotehnic a fost intocmit avand la baza prevederile SR EN ISO 14688-1 si SR

EN ISO 14688-2, NP 074-2022.

Volumul Si Natura Cercetarilor Efectuate
Pentru determinarea tuturor elementelor precizate mai sus s-au efectuat lucrari de

cercetare geotehnica in faza de teren, precum si in faza de birou dupa cum urmeaza:

»”~

»

-

etapa de teren, in care s-au executat:
3 foraje geotehnice in sistem percutant-uscat cu instalatia mecanica Cobra-
Nordmeyer, notate F1-F3, care au investigat terenul la adancimea de - 3.00 m.
prelevari de probe din forajele executate, care au fost analizate in laboratorul geotehnic
de specialitate .
etapa de birou, in care s-au executat urmatoarele:
documentarea preliminara privind geomorfologia si geologia din zona;
documentarea preliminara privind lucrari geotehnice efectuate anterior in zona
studiata sau limitrofa acesteia:
intocmirea documentatiei geotehnice de specialitate.

Prezenta documentatie a fost intocmita in conformitate cu prevederile si reglementarile din
“Normativ privind principiile, exigentele si metodele cercetarii geotehnice a terenului de
fundare” — NP.074/2022.

Pozitia amplasamentului
Zona care face obiectul proiectului este amplasata in orasul Avrig, pe strada Crisan, judetul

Sibiu.

Date geomorfologice si geologice generale

Amplasamentul se incadreaza in zona de tranzitie de la cea de lunca spre cea de terasa
a Raului Olt. Din punct de vedere stratigrafic terenul este constituit dintr-un pachet de depozite
cuaternare bolovanisuri cu praf, argila, pietrisuri si nisip in adancime. Aceste formatiuni aluvionare
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de varsta cuaternara stau asezate pe roca de baza reprezentata prin marne argiloase cenusii
pliocene.

Date hidrologice si hidrogeologice
Din punct de vedere hidrologic vaile care strabat zona sunt tributare bazinului hidrografic

al Oltului. Principalul curs de apa din zona este paraul Avrig, ce primeste apele de precipitatii sub
forma de izvoare si paraie de pe versantii din zona montana.

Paraiele Tsi au originea pe rama muntoasa a muntilor Fagaras la cote de 800 — 900 m, deci
au o alimentare si un regim hidrogeologic bun. Sunt puternic influentate de conditiile climatice,
debitul de apa avand caracter permanent.

Albia vailor este in general ingusta si relativ adanca cu maluride 1 -2 m inaltime, mailarga
in zonele de deversare si confluenta. In conformitate cu harta hidrogeologica, este de asteptat sa
se intalneasca un strat acvifer. Cu toate acestea, harta nu furnizeaza nici o informatie privind
adancimea stratului acvifer sau a nivelul hidrostatic.

Seismicitatea
Amplasamentul studiat se inscrie in zona macroseismica pe scara MSK a cutremurelor

subcrustale cu intensitatea | = VILI.

Parametrii seismici ai zonei stabiliti conform “Codului de proiectare seismica — Partea | —
Prevederi de proiectare pentru cladiri” - indicativ P100-1/2013 au urmatoarele valori:
- acceleratia maxima a terenului pentru proiectare ag = 0,20 g pentru cutremure avand
intervalul mediu de recurentad IMR = 225 ani si 20 % probabilitate de depasire in 50 de ani
- perioada de control (de colt) a spectrului de raspuns Tc = 0,7 s.

Adancimea de inghet
Conform STAS 6054/77, adancimea maxima de inghet a terenului natural este de

0.90...1.00m de la CTN

Clima
Tipul de clima din zona cercetata este cel continental moderata, de nuanta central

europeana este mai racoroasa si mai umeda, cu putine zile insorite. Ploi putine iarna si mai
abundente in timpul verii (in special In iunie). larna incepe la mijlocul lui noiembrie. Valorile medii
multianuale ale principalilor factori climatici sunt:

- regimul climatic - temperatura medie anuala in localitatea Avrig are o distributie
lunara caracterizata prin scaderea valorilor termice din luna august pana in luna ianuarie,
cresterea temperaturii din februarie pana in iulie si prin scaderea valorilor termice o data cu
cresterea altitudinii.

- regimul precipitatiilor - precipitatile atmosferice anuale prezinta o evolutie
caracterizata prin cresterea cantitatilor de apa din luna februarie pana in luna iunie si
descresterea din iunie pana in februarie. Cantitatea de precipitatii scade de la sud la nord.
direct cu coborarea generala a reliefului, dar si de la est la vest in functie de conditiile locale

ale reliefului si de deplasarii aerului.
- regimul eolian - in localitate, circulatia generala a atmosferei se supune circulatiei

la nivel european. Vanturile sunt puternic influentate de relief atat in privinta directiei cat si in
cea a vitezei.
Conform hartii cu repartizarea dup4 indicele de umiditate Thornthwaite (Im), zona studiata
se situeaza in tipul climateric Il cu Im 0... 20. Conform SR 174-1 (ulie 1997).



Incadrarea in zone de risc natural

Incadrarea in zonele de risc natural, la nivel de macrozonare, a ariei pe care se gaseste
zona studiata se face in conformitate cu prevederile legii nr. 575/11.2001 - Lege privind aprobarea
planului de amenajare a teritoriului national — Sectiunea a V-a: zone de risc natural si cu
prevederile ghidului GT006-97 - Ghid privind identificarea $i monitorizarea alunecarilor de teren
si stabilirea solutiilor cadru de interventie, in vederea prevenirii si reducerii efectelor acestora,
pentru siguranta in exploatare a constructiilor, refacerea $i protectia mediului. Factorii de risc avuti

in vedere sunt: cutremurele de pamant, inundatiile si alunecarile de teren.
Cutremurele de pamant: zona de intensitate seismica pe scara MSK este VI, cu o perioada
de revenire de cca. 50 ani.
Inundatii: aria studiata se incadreaz in zona cu cantitati de precipitatii cuprinse intre 100-
150 mm in 24 de ore, fara arii afectate de inundatii.
Alunecari de teren: zona in care se afla amplasamentul cercetat, este caracterizata cu
~potential scazut” de producere a alunecarilor, cu probabilitate ,.foarte redusa”,

amplasamentul avut in studiu nefiind afectat de alunecari de teren sau feno

CERCETAREA TERENULUI. STRATIFICATIA TERENULUI
Pentru precizarea structurii terenului pe amplasamentul obj
executate 3 foraje geotehnice in sistem percutant-uscat cu i
Nordmeyer, notate F1-F3, care au investigat terenul la adancimea d

1.C.5
rolectat

: ® .0
&L INGINE W
"“\\«f"p,ﬁ Gl

F1 NTRERT TR
Stratul Denumirea stratului Muchia inferioara a sfrﬁu: Ui
in m sub cota terenului
1 Placa din beton 0.12
2 Pietris nisip (.27
% Pietris in pat nisipos, indesare medie 3.00

In timpul executarii forajului nu s-a intalnit apa.

F2
Stratul Denumirea stratului Muchia inferioara a stratului
in m sub cota terenului
1 Asfalt 0.03
2 Pietris nisip 0.15
3 Pietris in pat nisipos, indesare medie 3.00

In timpul executarii forajului nu s-a intalnit apa.

F3
Stratul Denumirea stratului Muchia inferioara a stratului
in m sub cota terenului
1 Asfalt 0.04
2 Pietris nisip 0.6
3 Pietris in pat nisipos, indesare medie 3.00

In timpul executarii forajului nu s-a intalnit apa.
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Incadrarea in categoriile geotehnice se face in conformitate cu NP 074/2022

~Normativ privind principile, exigentele si metodele cercetarii geotehnice a terenului
de fundare”. Categoria geotehnica indica riscul geotehnic la realizarea unei constructii.

Incadrarea preliminare a unei lucrari intr-una din categoriile geotehnice trebuie sa se faca
in mod uzual inainte de cercetarea terenului de fundare. Aceasta incadrare poate fi ulterior
schimbata in fiecare faza a procesului de proiectare si de executie. Riscul geotehnic depinde de
doua grupe de factori: pe de o parte factorii legati de teren, dintre care cei mai importanti sunt
conditiile de teren si apa subterana, iar pe de alta parte factorii legati de structura si de vecinatatile
acestora.

Proiectul va fi clasificat conform cu NP 074 dupa cum urmeaza

Criteriu Puncte conform
NP 074-2022

Teren de fundare Teren de fundare medii 3
Apa subterana Cu epuismente normale 2
Clasa constructiei Normala 3
Influente asupra vecinatatii Fara riscuri 1
Cutremure ag=0,20g 2
Suma 11

Proiectul va fi clasificat conform cu NP 074 dupa cum urmeaza:
In conformitate cu tabelul de mai sus, proiectul se clasifica in categoria geotehnica 2 cu

risc geotehnic moderat cu 11 puncte.

incadrarea terenului la sapéturi
Din punct de vedere al rezistentei la sapare, pamanturile intalnite pe amplasament, se
pot incadra conform ,,Indicator de norme de deviz Ts/1981 ”, astfel:

ire teren ¢ 3 ]
Pamant vegetal de suprafafd pana usor [
la 0,30 m grosime
Pamant vegetal compactat cu sau mijlaciu [
fara radacini
Pamant vegetal cu radacini cu tare il
grosime peste 30 mm
Mal namol consistent Lsor t
Argild nisipoasa tare i
Argild nisipoasa usoard cu tare I
uncontinut de pietris pana la 10% di
volum
Argild nisipoasa compacta cu tare I
uncontinut de pietris pana la 10% di
volum
Argila prafoasa tare [l
Argila prafoasa nisipoasa tare |
Argila foarte tare Il
Argild grasa foarte tare H
Argild marnoasa foarte tare I
Praf argilos mijiaciu I
Praf argilos nisipos mijlociu |
Praf nisipos mijlociu !
Nisip mare usor I




Nisip mijlociu usor
Nisip fin mijlociu I
Nisip prafos mijlociu I
Nisip argilos mijiociu I
Nisip cu pietris (balast nisipos) cu mijlociu I
dimensiuni pana la 70 mm
Pietris de rau cu nisip (balast) cu tare T
nisip pana la 150 mm
Moloz afanat tare I
Moloz indesat foarte tare 1l
Argila marnoasa compacta foarte tare i
Pietris cu bolovanis colmatat cu foarte tare Y
nisipuri argiloase si argile nisipoase
Pamant amestecat cu bolovani, foarte tare il
piatra sparta sau alicarie
Depozite vechi necompactate din mijlociu [l
pamanturi prafoase-nisipoase
Umpluturi compactate din pamanturi mijlociu Il
prafoase-nisipoase
Umpluturi din praf argilos nisipos, mijlociu I
pamént vegetal, praf nisipos, praf

Largilos, nisip prafos, nisip argilos

CONDITII DE FUNDARE RECOMANDARI- CONCLUZII

Recomandari

In vederea lucrarii “Reabilitare strada Crisan, oras Avrig”, s-a efectuat o investigatie
geotehnica care a constat in observatii de teren, executarea unui sondaj geotehnic, pentru
identificarea terenului natural.

Litologic sondajele executate au interceptat pamanturi coezive si necooezive.

Conform STAS 1709/1-90 si 1709/2-90 intervalul studiat se incadreaza in conditii hidrologice
mediocre. Terenul studiat se incadreaza la tipul climatic Il, stabilit pe baza indicelui de umiditate
Thomthwaite Im — 0 — 20, conform stas 1709/1-90.

Pamanturile sunt cu sensibilitate mijlocie la inghet-dezghet, de tip P2.

Pamanturile sunt cu sensibilitate mijlocie la inghet-dezghet, in conditii hidrologice mediocre,
pentru o valoare a indicelui de inghet de calcul 13%9yeq. =542° C x zile au umatoarele caracteristici,
conform STAS 1709/1-90 si STAS 1709/2-90:

Ti Adair:‘cn’:::ta de Calitatea ca
Material amgnt » a?nant 7 material
P p(cm) pentru umpluturi
Pietris in pat nisipos P2 0.90...1.00 2b(buna)

-valorile de calcul ale modulului de elasticitate dinamica, al pamantului de fundare conform
SR EN 12697-26/2005, punctul 5.2.2., tabelul 3, in functie de tipul climateric si regimul
hidrologic, sunt urmatoarele:

» P2 Ep=90Mp, valoarea de calcul a coeficientului lui Poisson este p=0,30:
Conform NP112/2014, pentru fundatii directe, avand latimea talpii B=1.00 m si adancimea

minima de fundare fata de nivelul terenului sistematizat Dr = 1.00 m, valoarea de baza a presiunii
conventionale de calcul pentru stratul de:
» Pietris in pat nisipos, indesare medie, presiunea conventionala de baza este Pconv
=270KPa,
Pentru variatii ale latimilor fundatiilor se calculeaza presiunea conventionala conform

aceluiasi normativ.



7

La calculul preliminar sau definitiv al terenului de fundare pe baza presiunilor conventionale
trebuie sa se respecte conditiile:
~ la incarcari centrice :
Pef < Peonv Si Plet £ 1.2 Peony
la incarcari cu:
- excentritati dupa o singura directie :
Pefmax < 1.2 peonv in grupare fundamentala ;
Petmax = 1.4 peonv in grupare speciala ;
- excentritati dupa ambele directii :
Pefmax < 1.4 peonv in grupare fundamentala ;
Pef max < 1.6 peonv iN grupare speciala ;
in care :
Pet; P'ef = presiunea medie vertical ape talpa fundatiei provenita din incarcarile de calcul din
gruparea fundamentala respectiv din gruparea speciala ;
Peonv = presiunea conventionala de calcul determinata conf. Anexei B.
P ef max, Pef max = presiunea efectiva maxima pe talpa fundatiei provenita din incercarile de calcul
din gruparea fundamentala respectiv din gruparea speciala a aceluiasi normativ.
Pentru latimi ale fundatiei B > 1,0 m si adancimi de fundare Dr > 2,0 m, calculul presiunii
conventionale se va face cu formula :
P conv =P conv+ CB+CD, unde:
CB - coeficient de corectie pentru latimea talpii fundatiei
CD - coeficient de corectie pentru adancimea fundatiei.
La proiectare se va tine cont de normativ P-100-1/2013 din care rezulta faptul ca
seismicitatea este de gradul VIl zona "D” avand ag = 0.20, Tc = 0.7 s.

Concluzii

Prezentul raport descrie conditiile terenului de fundare si ale apei subterane pentru
obiectivul care reprezinta proiectul: “Reabilitare strada Crisan, oras Avrig”.

Sapaturi cu pereti in taluz
Aceste sapaturi se pot executa in orice teren cu respectarea urmatoarelor conditii:
pamantul are o umiditate naturald intre 11 — 18 %
- sapatura nu sta deschisa mult timp
- panta taluzului s&paturii ( tg = h/b ) s& nu depaseasca valorile maxime de mai jos:

Natura terenului Adancimea Adancimea
sapaturii £ 3m sapaturii > 3m

_tg=hb tg=h/b
Nisip,pietris,umpluturi 1:1,25 1:1,50
Nisip argilos 1:0,67 1:1,00
Argild nisipoasa 1:0,67 1:0,75
Praf 1:0,50 1:0,75
Argila marna 1 :0.,50 1:0,67

La proiectare se va tine cont de normativ P-100/2013 din care rezulta faptul ca
seismicitatea este de gradul VIl zona "D” avand ag=0.20 Tc=0.7 s.

Adancimea de inghet datd de STAS 6054/77 este de 0.90...1.00 m.

Apele de ploaie se vor indeparta cat mai departe de lucrarile de constructie, prin rigole
special amenajate.



3. SITUATIA EXISTENTA

Amplasamentul vizat de prezenta expertiza, este situat in zona centrala a orasului Avrig,
pe strada Crisan.

Lungimea cumulata a celor doua sectoare ale strazii este de 553m, compusa astfel:

sectorul 1, intre strazile Closca si Horia, cu lungimea de 126m:
- sectorul 2, intre strazile Horia si lazului, cu lungimea de 427m.

Structura rutiera existenta a amplasamentului este alcatuita, conform studiu geotehnic
intocmit de GEOLOGIC-TECH S.R.L., din:

e 12cm beton de ciment pe 15cm pietris, nisip, pe un pietris in pat nisipos;
* 4cm straturi asfaltice degradate pe 15 c¢m pietris, nisip, pe un pietris in pat nisipos.

In urma deplasarilor in teren au fost constatate uzual in zonele mentionate mai sus
urmatoarele tipuri de degradari: -
e tasarilocale
e fisuri pe directii multiple
e fisuri si crapaturi transversale si longitudinale
e faiantari
e denivelari
e gropi 4
 borduri degradate, denivelate atat in plan orizontal cat si v )& Uhelespettiuni
bordurile lipsesc ‘

Latimea existenta a partii carosabile este cuprinsa intre 4.50m-4.60m pe sectorul 1 si
5.20m-6.00m pe sectorul 2.

Trotuarele de pe sectorul 1 sunt amenajate pe ambele parti ale strazii, au latimea de aprox.
1.50m, dar imbracamintea din beton a acestora este degradata. Pe sectorul 2 trotuarul este
amenajat doar pe primii aprox. 70m pe partea stanga, are latimea de aprox. 1.50m, dar
imbracamintea din beton a acestuia este degradata.

In plan, strada se prezinta prin aliniamente racordate prin curbe circulare cu razele
cuprinse intre 9m si 250m.

In profil longitudinal, pantele sunt cuprinse intre 0.5% si 2.0%.

Evacuarea apelor pluviale este defectuoasa din cauza numarului mic de guri de scurgere
si a pantelor transversale care nu favorizeaza scurgerea acestora in mod eficient, ducand la
infiltrarea acestora.

La o distanta de aproximativ 20m fata de capatul sectorului 2 al strazii, respectiv intersectia
Cu strada lazului, exista un podet tubular din otel, colmatat 20%.

Starea actuala a strazii este necorespunzatoare pentru o circulatie care trebuie sa se
desfasoare in conditii de siguranta si confort.

4. DATE DE TRAFIC

fn momentul actual, starea tehnica a strazii studiate, nu satisface nici macar cerintele unui
trafic ,foarte usor”.
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Conform datelor luate de la beneficiar, traficul de calcul pentru drumurile ce urmeaza a se
reabilita este un trafic ce se va inscrie in zona de jos a traficului mediu — 0,20 m.o.s. pentru o
perioada de 15 ani (2023-2038).

La dimensionarea sistemului rutier se va lua in considerare un trafic de 0,20 m.o.s.

5. SISTEM RUTIER, ELEMENTE GEOMETRICE ALEI PISTEI PENTRU BICICLETE SI
ALE DRUMULUI JUDETEAN
Prezenta expertiza propune reabilitarea strazii Crisan prin doua solutii:

SOLUTIA A - propune urmatoarea modalitate de realizare a structurilor rutiere pentru
partea carosabila:

» Pe sectorul 1 (zona betonata):
— 4cm - strat de uzura din beton asfaltic BA16 (EB16 RUL70/100);
- 6c¢m — strat de legatura din beton de criblura BAD22.4 (EB22.4 LEG7
— cca. 12cm — strat existent din beton, decompactat in byéali~dé fja
impanat cu savura si piatra sparta sort 12-25mm;
- min. 40cm - pietris in pat nisipos, existent.
Grosimea totala a structurii sistemului rutier: HSR=62cm

» Pe sectorul 2 (zona nebetonata)

— 20 cm — strat de baza din piatra sparta;
— 30cm - strat de fundatie din balast (sau materialul existent, constituit din pietris in
pat nisipos).
Grosimea structurii rutiere pentru carosabil este de 60 cm.

SOLUTIA B - propune urmatoarea modalitate de realizare a structurilor rutiere:
— 4 cm — strat de uzura din beton asfaltic de tip BA 16 (EB 16 RUL 50/70);
— 6 cm - strat de legatura din beton asfaltic deschis BAD20 (EB 22.4 RUL 50/70);
— 20 cm ~ strat de baza din balast stabilizat cu ciment cu Rc<3N/mm?2;
— 30 cm - strat de fundatie din balast;
Grosimea structurii rutiere pentru carosabil este de 60 cm.

Expertul recomanda SOLUTIA A, cu precizarea ca in ambele solutii structura
sistemului rutier se verifica la fenomenul de inghet-dezghet.

Trotuarele de pe sectorul 1 vor fi prevazute cu urmatoarea structura rutiera:
— 4 cm imbracaminte din beton asfaltic BAS:
— cca. 10 cm strat de fundatie superior din beton existent sau completare cu beton de
ciment C16/20;
— 15 cm strat de fundatie inferior din balast.
Grosimea structurii rutiere pentru trotuar va fi de 34 cm.

Trotuarele de pe sectorul 2 vor fi prevazute cu urmatoarea sructura rutiera:
— 4 cm imbracaminte din beton asfaltic BA8;
— 10 cm strat de fundatie superior din beton de ciment C16/20;

— 15 cm strat de fundatie inferior din balast.
Grosimea structurii rutiere pentru trotuar va fi de 34 cm.
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Traseul partii carosabile va respecta amplasamentul pe sectorul 1, cu marirea latimii partii
carosabile la 5.50m si imbunatatirea geometriei racordurilor cu strazile laterale, iar pe sectorul 2,
traseul si geometria partii carosabile vor asigura fluenta circulatiei autovehiculelor.

In profil transversal, platforma ce face obiectul prezentei expertize se va caracteriza prin
urmatoarele elemente geometrice:
— Latimea partii carosabile a strazii Crisan pe sectorul 1 — 5.50m;
— Latimea partii carosabile a strazii Crisan pe sectorul 2 - 6.00m;
— Latimea trotuarelor — min 1.20m pe sectorul 1 si min. 1.50m Bg_ge__ct‘orur 2.
—~ Lungimea strazii — 553.00m. ///;-a%
/4

Zona intersectiei cu strada Horia nu face parte din aceasta iny

4
ped
."’_-..l
O
s
N
—

. ) . ‘ FAA
Elementele geometrice ale strazii (raza de racordare in pla ,Coretéa [s rgcordw’a m'plan
vertical, pas de proiectare, declivitati longitudinale, etc.) vor fi celg din |STAS 88385, /regpg?ctiv

STAS 10144/1-6. \ \= A S

Strazile vor fi de categoria a IV-a pe sectorul 1 si de categoriazg’] e
in mediul urban. L s

= e

Categoria de importanta a obiectivului este C “normala” — constructie de importanta
normala conform HG 766/1997.

Delimitarea partii carosabile de zonele trotuare va fi facuta cu borduri prefabricate din
beton, cu dimensiunile 20x25x50cm, cu 0 muchie tesita la 45° si garda de 10cm.

Accesurile auto vor avea latimea minima de 5.00m si vor fi realizate din placi prefabricate
din beton, cu dimensiunile 30(sau33)x10x20cm, montate pe un rand (5 la 1m).

Pentru delimitarea trotuarelor de spatiile verzi existente sau de limitele de proprietate care
nu sunt materializate prin zid din beton, vor fi folosite borduri prefabricate din beton, cu
dimensiunile 10x15x50cm, cu muchii drepte, montate ingropat, la nivelul amenajarii.

Toate bordurile si placile prefabricate vor fi montate in fundatie din beton de ciment G16/20,
lar bordurile vor fi rosturite cu mortar de ciment M100.

Avand in vedere ca in plan, partea carosabila se prezinta prin aliniamente racordate prin
curbe circulare cu razele cuprinse intre 9m si 250m, la curba de 9m vor fi prevazute supralargiri
pentru a usura incadrarea autovehiculelor de interventie (salvare, pompieri, salubritate).

Prin executarea lucrarilor de reabilitare a strazii se va asigura o corelare optima intre cotele
de nivelment a lucrarilor executate si cotele accesurilor in blocuri sau cotele accesurilor auto in

curti.

Niveleta strazii se va stabili de catre proiectant, luand in considerare grosimea structurii
rutiere proiectate care este de cca. 60cm.

Daca asezarea acestei structuri proiectate conduce la inrautatirea accesurilor la proprietati
(se va pastra pe accesuri o panta de max. 12%) atunci se va proceda dupa cum urmeaza:
- se va indeparta imbracamintea de suprafata;
~ pietruirea existenta corespunzatoare se va depune in cordoane pe dreapta si stanga
platformei strazilor
e in santul de sapatura se vor asterne straturile din pietruirea existenta
corespunzatoare, sau balast nou pe 15cm ca strat de fundatie, apoi stratul de piatra
sparta si cele doua straturi asfaltice.
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Din practica, s-a constatat ca o inaltare sau o coborare a niveletei strazii proiectate fara a
inrautati accesele la proprietati trebuie sa fie de maxim 10%.

6. LUCRARI SUPLIMENTARE NECESARE

Apele meteorice care cad pe ampriza amenajata vor fi preluate prin guri de scurgere in
canalizarea pluviala proiectata, iar podetul tubular de pe sectorul 2 va fi inlocuit cu un podet dalat,
care va subtraversa intreaga ampriza a strazii.

Se vor ridica la cota proiectata capacele caminelor de vizitare (in localitati, du

Se vor executa semnalizari rutiere verticale si orizontale confor{@me@l’ m

normative in vigoare, cu precizarea ca pe sectorul 1, unde partea carosabjf are,mtimea gylg‘

si este incadrata cu borduri, se vor prevedea prin proiect mdlcatoarele/%+ﬁs " un caba@
A9+B6 la celalalt capat al zonelor restrictionate. LE [ VR 07555 lj
k

y \

7. RECOMANDARI GENERALE, STASURI, NORMATIVE, ORDI HG »E'Iég o A
Eficienta solutiilor propuse depinde in totalitate de calitatea Iucrahka d&,‘
respectarea normelor si a standardelor in vigoare. NS

Aprecierile si recomandarile din prezenta expertiza se bazeaza pe normele si standardele
in vigoare, din care amintim:

Elemenente geometrice ale traseelor drumurilor, strazilor
STAS 863/85 Lucrari de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor
STAS 2900/89 Latimea drumurilor
STAS 10144/1,2,3,5,6 Strazi, Elemente geometrice, Prescriptii de proiectare, Amenajari
intersectii, Calculul capacitatii de circulatie a strazilor, Trotuare, Alei
pietonale, Piste de ciclisti

Lucrari de terasamente

STAS 2914-84 Terasamente. Conditii generale de calitate '

STAS 12253/84 Straturi de forma. Conditii tehnice generale de calitate

SREN 13251 Geotextile si produse inrudite — utilizarea in lucrari de terasamente

AND 530/2012 Instructiuni privind verificarea executiei terasamentelor

STAS Straturi din agregate naturale sau pamanturi stabilizate cu ciment.

10473/1-87

CD 182-87 Normativ pentru executarea mecanizata a terasamentelor de drum

STAS 1913/13-83 Teren de fundare. Caracteristici de compactare. Incercare Proctor

Constructii anexe pentru colectarea si evacuarea apelor

STAS 10796/ 1 din 1997 | Constructii anexe pentru colectarea si evacuarea apelor T

AND 513-2002 Instructiuni tehnice referitoare la proiectarea, executia si intretinere
drumuri publice

SREN 1352 Geotextile si produse inrudite folosite in sistemul de drenaj

SREN 1353 Geotextile si produse inrudite folosite impotriva eroziunii

P19-2003 Normativ departamental pentru adoptarea pe teren a proiectelor tip de
podete pentru drumuri. Elaborator IPTANA-SA

CD 99-2001 Normativ privind repararea si intretinerea podetelor de sosea-

| Elaborator BETARMEX
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Fundatii de balast, piatra sparta sau balast, piatra sparta in amestec optimal, macadam,

pavaje din piatra

STAS 6400-84

Lucrari de drumuri. Straturi de baza si fundatii

STAS 1598/1,2/89

Incadrarea imbracamintilor la lucrari de constructii noi si modernizari de
drumuri

SREN 13242+A1

Agregate naturale si piatra prelucrata pentru drumuri.
Agregate naturale de balastiera

SR 6978/1995

Pavaje de piatra naturala, pavele normale, pavele abnorme si calupuri

Sisteme rutiere — Imbracaminti rutiere bituminoase executate la cald. Structuri rutiere

rigide

AND 605/2013

Normativ privind ,mixturi” asfaltice executate la cald. Conditii tehnice
privind proiectarea, prepararea si punerea in opera

SR EN 12697-1...43

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice
preparate la cald.

SR EN 13108-
1,2,3,4,5,6,7-2006/AC

Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale

ST 033

Specificatie tehnica privind privind cerintele de calitate pentru
prepararea, transportul si punerea in opera a mixturilor asfaltice.

SR183-1/1995,
SR 183-2/1998

Imbracaminti din beton de ciment

NE 012-2010

Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrarilor din beton

PD 177/2001

Normativ privind dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide
(metoda analitica)

NP 116-2004 Normativ privind alcatuirea structurilor rigide si suple pentru strazi

CD 31-2002 Normativ pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a
capacitatii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide

AND 550 Normativ pentru dimensionarea structurii bituminoase de ranforsare a
structurilor rutiere suple si semirigide

STAS Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de drum. Prevenirea

1709/1, 2,3-1990 si remedierea degradarilor din inghet-dezghet. Prescriptii de calcul.

CD 155-2001 Instructiuni tehnice privind determinarea starii tehnice a drumurilor

publice

SREN 12371/2002

Metode de incercare a pietrei naturale

SREN 1343/2003

Borduri de piatra naturala pentru pavari exterioare

SR 1848/1/ 2/3,7-2011

Semnalizare rutiera. Indicatoare si mijloace se semnalizare rutiera.
Clasificare, simbolurui si amplasare

SR 1818-2015

Semnalizare rutiera, marcaje rutiere

NP 067-2002 Normativ pentru proiectarea lucrarilor de aparare a drumurilor, cailor
ferate si podurilor impotriva actiunii apelor curgatoare si lacurilor —
Elaborator IPTANA-SA

SR EN Agregate pentru betoane

12620+A1:2009

SR EN Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor

13043:2003/AC 2004 | utilizate in constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic

L

Legislatie in domeniu

Legea 177 /2015

Pentru modificarea si completarea legii 10/1995 privind calitatea in
constructii

Legea 50/1991

Privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
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| Legea 453/2001

Legea pentru modificarea si completarea Legii 50/1991.
Regulamentrul privind controlul de stat al calitatii in constructii,
aprobat prin HG 273/1994

HG 925/1995

Regulament de verificare si expertizare tehnica de calitate a
proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor

Legea 255/2010

Privind exproprierile pentru cauza de utilitate publica

HG 907/2016

Privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentelor
tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investitii
finantate sin fonduri publice

QUG 34/2007

Privind achizitiile publice

L90/1996 R

Legea protectiei muncii

Ord. MT 1297/2017

Norme privind incadrarea in categorii a drumurilor de interes national

Ord. MT 1296/2017

Norme tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea
drumurilor

Ord. MT 1295/2017

Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor

Ord.MT nr.49/1998

Norme tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile
urbane

Ord.MT nr.50/1998

Norme tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile
rurale

Ord.  726/549  din | Ordin al ministrului dezvoltarii lucrarilor publice si locuintelor si al
29.08.2007 Inspectoratului General de Stat in Constructii

Ord.  486/500 din | Ordin al ministrului dezvoltarii lucrarilor publice si locuintelor si al
09.08.2007 Inspectoratului General de Stat in Constructii pentru aprobarea

Procedurii privind emiterea acordului de catre ISC pentru investitii in timp
asupra constructiilor existente

Ordin 1798 din
19.11.2007

pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu

Legea nr.107/1996

Legea apelor

HG nr.472/2000

Privind unele masuri de protectie a calitatii resurselor de apa

HG nr.188/2002

pentru aprobarea unor norme privind conditile de descarcare in mediu
acvatic a apelor uzate

Ord. MMGA nr.662/
2006

privind aprobarea procedurii si a competentelor de emitere a avizelor si
autorizatiilor de gospodarire a apelor

Ord.nr.297/1997
MAPPM

al

referitor Normelor Metodologice privind avizul amplasamentului in zona
inundabila a albiei majore de obiective economice si sociale

La executia lucrarilor se vor respecta urmatoarele:

AND 593/2012 — Normativ pentru sisteme de protectie pentru siguranta circulatiei pe drumuri,
poduri si autostrazi

Ordin comun MI/MT nr.1112/412/2000 — privind aprobarea Normelor metodologice privind
conditiile de inchidere a circulatiei si de instruire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de
lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului

,Norme generale de protectie a muncii, aprobate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si
Sanatatii

,Norme de protectia muncii pentru lucrari de intretinere si reparatii drumuri”, aprobate de MTTc cu
Ord. Nr.8/1982

.Norme de prevenire si stingere a incendiilor si dotarea cu mijloace tehnice pentru unitatile MTTc”
aprobate de MTTc cu Ord.nr.12/1980
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Semnalizarea rutiera a punctelor de lucru la lucrarile de intretinere si reparare din zona
drumului, precum si asigurarea circulatiei pe timpul executiei lucrarilor se va face conform
“Normelor metodologice privind conditiile de inchidere a circulatie si/sau de instituire a restrictiilor
de circulatie in lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului” aprobata prin
Ord. Ml si MT nr. 1124/411 din 2000.

Prezenta expertiza a fost intocmita in conformitate cu Legea nr.10 din 1995 privind
.Calitatea in constructii” si Hotararii nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare
si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor.

Marcajele si semnalizarea definitive se vor face conform SR 1848/1-2-3/2011.

Dupa executia lucrarilor conform prezentei expertize, acestea vor fi intretinute in
exploatare conform normelor in vigoare.

Prezenta expertiza are termen de valabilitate atat timp cat conditile din teren raman
neschimbate, dar nu mai mult de 2 ani.

INTOCMIT,

ing. specialist Constantin Stelea

Expert Tehnic Constructii, Drumuri i Piste de Aviatie

—
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* Anexe grafice si tabelare: Plan de incadrare in zona, plan de situatie, stratificatia celor 3 foraje
geotehnice F1+F3, efectuate la — 3,00 m, caracteristici geotehnice ale terenului de fundare, conf,
Studiului geotehnic elaborat.

3. Documente prezentate la verificare:
® Memoriu tehnic in care se prezinta solutia adoptata pentru respectarea cerintei verificate:
STUDIU GEOTEHNIC AL AMPLASAMENTULUI

Caietele de sarcini: -

Breviar de calcul -

Plangele cu solutia proiectati: -

Alte documente: Plan de incadrare in zond, plan de situatie, stratificatia celor 3 foraje geotehnice
F1+F3, efectuate la — 3,00 m, caracteristici geotehnice ale terenului de fundare, conf. Studiului

geotehnic elaborat.

4. Observatii si recomandiri
* STUDIUL GEOTEHNIC verificat corespunde din punct de vedere al exigentelor impuse de
legislatia de specialitate in vigoare si indeplineste conditiile tehnice si de calitate necesare.

5. Concluzii finale
e STUDIUL GEOTEHNIC verificat corespunde scopului solicitat furnizand elementele geotehnice

necesare intocmirii proiectului tehnic REABILIEAS A CRISAN, ORASUL AVRIG

JUD.SIBIU, PR 2023212.

Am primit, predat,
INVESTITOR FICATOR A¢




REABILITARE STRADA CRISAN, ORAS AVRIG, JUDETUL SIBIU

S.C. GEOLOGIC-TECH S.R.L.

Adresa: Sibiu, str. Rimski Korsakov, nr. 4, jud. Sibiu
Tel: 0744-425.755

E-mail: mi.traian@yahoo.com

Management
Certification

Nr. certificat : 2648
ISO 9001:2015

FOAIE DE CAPAT

1. DENUMIRE PROIECT: REABILITARE STRADA CRISAN,

ORAS AVRIG, JUDETUL SIBIU
2. LOCALITATEA : ORASUL AVRIG
3. FAZA DE PROIECTARE : DALI
4. BENEFICIAR : PRIMARIA AVRIG
5. DATA ELABORARII Mai 2023
6. PROIECT NR : 2023112

Nerespectarea prevederilor legale in ce priveste etapele documentatiilor
geotehnice degreveaza proiectantul geotehnician de orice responsabilitate
conform indicativ NP 074 -2022.

S.C. GEOLOGIC-TECH S.R.L.
Adresa: Sibiu, str. Rimski Korsakov, nr. 4, jud. Sibiu
Tel: 0744-425.755
E-mail: mi.traian@yahoo.com



REABILITARE STRADA CRISAN, ORAS AVRIG, JUDETUL SIBIU

BORDEROU

PIESE SCRISE

1. BORDEROU
2. FOAIE DE CAPAT
3. REFERAT GEOTEHNIC

PIESE DESENATE.

PLAN DE INCADRARE IN ZONA
FISA FORAJ

PLAN DE SITUATIE

S.C. GEOLOGIC-TECH S.R.L.
Adresa: Sibiu, str. Rimski Korsakov, nr. 4, jud. Sibiu
Tel: 0744-425.755
E-mail: mi.traian@yahoo.com



REABILITARE STRADA CRISAN, ORAS AVRIG, JUDETUL SIBIU

12

1. DENUMIRE PROIECT: REABILITARE STRADA CRISAN,
ORAS AVRIG, JUDETUL SIBIU
2. LOCALITATEA ORASUL AVRIG
3. FAZADE PROIECTARE : DALI
4. BENEFICIAR PRIMARIA AVRIG
5. DATA ELABORARII Mai 2023
6. PROIECT NR : 2023112
Cuprins pag.
L IO BOEIE st rivsosimsiisioisssntsesimsis 5 ssmmenns e e
i
3 COTTHATER CTE MU msssssiscescsosssmesmm s
R
II. Anexe
Anexa Cuprins
1 Plan de incadrare in zona
2 Litologie
3

S.C. GEOLOGIC-TECH S.R.L.
Adresa: Sibiu, str. Rimski Korsakov, nr. 4, jud. Sibiu
Tel: 0744-425.755
E-mail: mi.traian@yahoo.com



geotehnice din perimetrul de teren aferent” REABILITARE STRADA CRI
AVRIG, JUDETUL SIBIU”

REABILITARE STRADA CRISAN, ORAS AVRIG, JUDETUL SIBIU

1LINTRODUCERE

Documentatia are ca scop determinarea conditiilor geologice, hidrogeologice si

obiectivului.
Pentru cunoasterea conditiilor de fundare pentru obiectivul care se proiecteaza, vor
fi prezentate date din literatura geologica de specialitate precum si lucrarile geotehnice
executate.
Datele care vor fi analizate se refera 1a urmatoarele aspecte:
stabilirea conditiilor generale de morfologie, geologie, hidrogeologie si geotehnica
din zona;
incadrarea seismica;
determinarea naturii litologice a stratelor din perimetrul cercetat;
precizarea naturii si grosimii eventualelor materiale locale (pamanturi, deseuri
industriale si alte materiale de umplutura);
determinarea nivelului apelor subterane si a eventualelor infiltratii de apa;
determinarea parametrilor fizico — mecanici ai pamanturilor investigate;
determinarea unor conditii naturale speciale care ar putea avea o influenta negativa
asupra stabilitatii terenului si sigurantei in exploatare a obiectivului;
concluzii si recomandari generale privind amplasarea obiectivelor in teren;
categoria de teren la sapatura;
Cercetarile efectuate in perimetrul stabilit de beneficiar s-au efectuat in Mai 2023.
Prezentul studiu geotehnic a fost intocmit avand la baza prevederile SR EN IS0O146881
si SR EN ISO 14688-2, NP 074-2022.

SAN, ORAS
in vederea furnizarii datelor necesare pentru proiectarea

1.1.2 Volumul Si Natura Cercetarilor Efectuate

Pentru determinarea tuturor elementelor precizate mai sus s-au efectuat lucrari de
cercetare geotehnica in faza de teren, precum si in faza de birou dupa cum urmeaza:

»
>

>

etapa de teren, in care s-au executat:
3 foraje geotehnice in sistem percutant-uscat cu instalatia mecanica Cobra-
Nordmeyer, notate F1-F3, care au investi gat terenul la adancimea de - 3.00 m.
prelevari de probe din forajul executat, care au fost analizate in laboratorul
geotehnic de specialitate .
etapa de birou, in care s-au executat urmatoarele:

documentarea preliminara privind geomorfologia si geologia din zona;
documentarea preliminara privind lucrari geotehnice efectuate anterior in

zona studiata sau limitrofa acesteia;
4
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» intocmirea documentatiei geotehnice de specialitate.
Prezenta documentatie a fost intocmita in conformitate cu prevederile si reglementarile din
“Normativ privind principiile, exigentele si metodele cercetarii geotehnice a terenului de
fundare” — NP.074/2022.

2. DATE GENERALE

2.1.Pozitia amplasamentului

Zona care face obiectul proiectului este amplasata in orasul Avrig, str. Crisan, judetul
Sibiu.

-
W

Fig.1 Pozitia amplasamentului

2.2.Date geomorfologice si geologice generale

Amplasamentul se incadreaza in zona de tranzitie de la cea de lunca spre cea de terasa
a Raului Olt. Din punct de vedere stratigrafic terenul este constituit dintr-un pachet de
depozite cuaternare bolovanisuri cu praf, argila, pietrisuri si nisip in adancime. Aceste
formatiuni aluvionare de varsta cuaternara stau asezate pe roca de baza reprezentata prin
marne argiloase cenusii pliocene.
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T

Fig. 2b Harta geologici a Romaniei scara 1:200.000 (extras)

Pietrisuri, nisipur_i

2.3. Date hidrologice si hidrogeologice

Din punct de vedere hidrologic viile care stribat zona sunt tributare bazinului
hidrografic al Oltului. Principalul curs de apa din zona este paraul Avrig, ce primeste apele de
precipitatii sub forma de izvoare si paraie de pe versantii din zona montana.

Paraiele isi au originea pe rama muntoasi a muntilor Fagaras la cote de 800 — 900 m,
deci au o alimentare si un regim hidrogeologic bun. Sunt puternic influentate de conditiile
climatice, debitul de apa avand caracter permanent.

Albia viilor este in general ingusti si relativ adanci cu maluri de 1 -2 m indltime, mai
largd in zonele de deversare si confluentd. In conformitate cu harta hidrogeologici, este de
asteptat sa se intalneasca un strat acvifer (fig. 3). Cu toate acestea, harta nu furnizeaza nici o
informatie privind adéncimea stratului acvifer sau a nivelul hidrostatic.
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2.4. Seismicitatea

Amplasamentul studiat se inscrie in zona macroseismici pe scara MSK a cutremurelor
subcrustale cu intensitatea I - VII, conform Fig. 4.
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Fig. 4. Harta intensitatii seismice maxime

Parametrii seismici ai zonei stabiliti conform “Codului de proiectare seismici —
Partea I — Prevederi de proiectare pentru cladini” - indicativ P100-1/2013 au urmitoarele
valori:
- acceleratia maxima a terenului pentru proiectare a; = 0,20 g pentru cutremure avind
intervalul mediu de recurenti IMR = 225 ani $1 20 % probabilitate de depisire in 50 de ani
- perioada de control (de colt) a spectrului de raspuns Tc = 0,7 s.

o h =g o o e e e amy i

H

arher
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Fig. 5. Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de valori de varf ale acceleratiei terenului
pentru proiectare a; pentru cutremure avand intervalul mediu de recurentd IMR = 225 ani si
20% probabilitate de depasire in 50 de ani - P100-1/2013
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Fig. 6. Zo;;zrea teritoriului Romaniei inTermeni de peﬁoa-c;é de ::':)ntrol (colt)
Tc a spectrului de rispuns — P100-1/2013

2.5. Adincimea de inghet

Conform STAS 6054/77, adancimea maximi de inghet a terenului natural este de
0.90...1.00m de la CTN

ROMANIA
Z0NARES OUPA ADANCIMEA
MAXIMA DE INGHET
|addncimi in tm)

ey  Zone pentru core
= addncimile madme de

inghet se stabilesc pe

oz de observols locale

Fig. 7. Adancimile de inghet din Romania
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2.6. Clima

Tipul de clima din zona cercetata este cel continental moderatd, de nuanta central europeand
este mai racoroasa si mai umedi, cu putine zile insorite. Ploi putine iarna s$1 mai abundente in
timpul verii (in special in iunie). larna incepe la mijlocul lui noiembrie. Valorile medii
multianuale ale principalilor factori climatici sunt:

-regimul climatic - temperatura medie anuali in localitatea Avrig are o distributie lunari
caracterizata prin scaderea valorilor termice din luna august pana in luna ianuarie, cresterea
temperaturii din februarie pana in iulie si prin sciderea valorilor termice o dati cu cresterea
altitudinii.

-regimul precipitatiilor - precipitatiile atmosferice anuale prezintd o evolutie caracterizati
prin cresterea cantitatilor de apa din luna februarie pand in luna iunie si descresterea din iunie
pand in februarie. Cantitatea de precipitatii scade de la sud la nord, direct cu coborirea
generala a reliefului, dar si de la est la vest in functie de conditiile locale ale reliefului si de
deplasarii aerului.
-regimul eolian - in localitate, circulatia generald a atmosferei se supune circulatiei la nivel
european. Vénturile sunt puternic influentate de relief atat in privinta directiei cét si in cea a
vitezei.

Conform hartii cu repartizarea dupa indicele de umiditate Thornthwaite (Im), zona studiati
se situeazd in tipul climateric II cu I, 0... 20 (Fig. 8). Conform SR 174-1 (iulie 1997).
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X
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"{V,: = 3 1
: e
<
LLIT
s ;
oy SR T
/\ﬁ |- V“ e
-
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Fig. 8. Harta cu tipurile climatice din Romania

2.7. Incadrarea in zone de risc natural
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Incadrarea in zonele de risc natural, la nivel de macrozonare, a ariei pe care se giseste zona
studiatd se face in conformitate cu prevederile legii nr. 575/11.2001 - Lege privind aprobarea
planului de amenajare a teritoriului national — Sectiunea a V-a: zone de risc natural si cu
prevederile ghidului GT006-97 - Ghid privind identificarea $i monitorizarea alunecarilor de teren
si stabilirea solutiilor cadru de interventie, in vederea prevenirii si reducerii efectelor acestora,
pentru siguranta in exploatare a constructiilor, refacerea si protectia mediului. Factorii de risc avuti
in vedere sunt: cutremurele de pamant, inundatiile si alunecarile de teren.

Cutremurele de pdmaént: zona de intensitate seismicd pe scara MSK este VII, cu o perioada
de revenire de cca. 50 ani.

Inundatii: aria studiatd se incadreaza in zona cu cantitafi de precipitafii cuprinse intre 100-
150 mm in 24 de ore, fara arii afectate de inundatii.

Alunecdri de teren: zona in care se afla amplasamentul cercetat, este caracterizatd cu
.potential scazut” de producere a alunecarilor, cu probabilitate ,foarte redusa”, amplasamentul
avut in studiu nefiind afectat de alunecari de teren sau fenomene de instabilitate.

Anem .

PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NATIONAL
SECTIUNEA a V-a - ZONE DE RISC NATURAL
ALUNECAR] DE TEREN

Fig. 9. Zonarea teritoriului functie de potenfialul producerii alunecérilor de teren.
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3. CERCETAREA TERENULUI STRATIFICATIA TERENULUI

Pentru precizarea structurii terenului pe amplasamentul obiectivului proiectat au fost
executate 3 foraje geotehnice in sistem percutant-uscat cu instalatia mecanica Cobra-
Nordmeyer, notate F1-F3, care au investigat terenul la adancimea de - 3.00 m.

In urma executarii forajelor s-a interceptat urmatoarea stratificatie:

F1
Stratul Denumirea stratului Muchia inferioar a stratului in
i m sub cota terenului
1 Placa din beton 0.12
2 Pietris nisip 0.27
3 Pietris in pat nisipos, indesare medie 3.00

In timpul executarii forajului nu s-a intalnit apa.

F2
Stratul Denumirea stratului Muchia inferioara a stratului in
m sub cota terenului
1 Asfalt 0.03
2 Pietris nisip 0.15
3 Pietris in pat nisipos, indesare medie 3.00

In timpul executarii forajului nu s-a intalnit apa.

S.C. GEOLOGIC-TECH S.R.L.
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F3 45.725998 24.383475

Stratul Denumirea stratului Muchia inferioara a stratului in
m sub cota terenului
1 Asfalt 0.04
2 Pietris nisip 0.15
3 Pietris in pat nisipos, indesare medie 3.00

In timpul executarii forajului nu s-a intalnit apa.

Incadrarea in categoriile geotehnice se face in conformitate cu NP 074/2022

» Normativ privind principile, exigentele si metodele cercetarii geotehnice a
terenului de fundare”. Categoria geotehnica indica riscul geotehnic la realizarea unei
constructii.

Incadrarea preliminare a unei lucrari intr-una din categoriile geotehnice trebuie sa se
faca in mod uzual inainte de cercetarea terenului de fundare. Aceasta incadrare poate fi
ulterior schimbata in fiecare faza a procesului de proiectare si de executie. Riscul geotehnic
depinde de doua grupe de factori: pe de o parte factorii legati de teren, dintre care cei mai
importanti sunt conditiile de teren si apa subterana, iar pe de alta parte factorii legati de
structura si1 de vecinatatile acestora.

Proiectul va fi clasificat conform cu NP 074 dupi cum urmeazi

Criteriu Puncte conform
NP 074-2022
Teren de fundare Teren de fundare medii 3
Apa subterana Cu epuismente normale 2
Clasa constructiei Normala 8
Influente asupra vecinatatii Fara riscuri 1
Cutremure a=0,20¢g 2
Suma 11

Proiectul va fi clasificat conform cu NP 074 dupi cum urmeaza:
in conformitate cu tabelul de mai sus, proiectul se clasifica in categoria geotehnica 2

cu risc geotehnic moderat cu 11 puncte.

incadrarea terenului la sapaturi
Din punct de vedere al rezistentei la sipare, pamanturile intalnite pe amplasament, se
pot incadra conform ,,Indicator de norme de deviz Ts/1981%, astfel:
14
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Denumire teren

Categoria de teren dupd modul de comportare la

sdpat

Manuala Mecanica
Pamant vegetal de suprafatd pana usor ]
la 0,30 m grosime
Pamant vegetal compactat cu sau mijlociu |
fara radacim
Pamant vegetal cu radacini cu tare 1l
grosime peste 30 mm
Mal namol consistent usor [
Argila nisipoasi tare |
Argild nisipoasd usoara cuun tare Il
continut de pietris pani la 10% din
volum
Argila nisipoasd compactd cu un tare I
continut de pietris pana la 10% din
volum
Argila prafoasa tare I
Argila prafoasi nisipoasi tare |
Argild foarte tare 1l
Argila grasa foarte tare 1]
Argild marnoasa foarte tare l
Praf argilos mijlociu 1
Praf argilos nisipos mijlociu |
Praf nisipos mijlociu |
Nisip mare usor 1
Nisip mijlociu usor Il
Nisip fin mijlociu 1
Nisip prafos mijlociu I
Nisip argilos mijlociu |
Nisip cu pietris (balast nisipos) cu mijlociu I
dimensiuni pani la 70 mm
Pietris de rau cu nisip (balast) cu tare Il
nisip pana la 150 mm
Moloz afénat tare I
Moloz indesat foarte tare 1]
Argila marnoasi compacta foarte tare "
Pietris cu bolovanis colmatat cu foarte tare i
nisipuri argiloase si argile nisipoase
Pamant amestecat cu bolovani, foarte tare 1]
piatra sparta sau alicirie
Depozite vechi necompactate din mijlociu I
pamanturi prafoase-nisipoase
Umpluturi compactate din mijlociu I
paménturi prifoase-nisipoase
Umpluturi din praf argilos nisipos, mijlociu ]

pamant vegetal, praf nisipos, praf
argilos, nisip prafos, nisip argilos

S.C. GEOLOGIC-TECH S.R.L.
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4. CONDITII DE FUNDARE RECOMANDARI- CONCLUZII

4.1. Recomandari

In vederea lucrarii “REABILITARE STRADA CRISAN, ORAS AVRIG,
JUDETUL SIBIU”, s-a efectuat o investigatie geotehnica care a constat in observatii de
teren, executarea unui sondaj geotehnic, pentru identificarea terenului natural,

Litologic sondajele executate au interceptat pamanturi necooezive,

Conform STAS 1709/1-90 si 1709/2-90 intervalul studiat se incadreaza in conditii
hidrologice mediocre. Terenul studiat se incadreaza la tipul climatic II, stabilit pe baza
indicelui de umiditate Thomthwaite Im — 0 — 20, conform stas 1709/1-90.

Pamanturile sunt cu sensibilitate mijlocie la inghet-dezghet, de tip P2.

Pamanturile sunt cu sensibilitate mijlocie la inghet-dezghet, in conditii hidrologice
mediocre, pentru o valoare a indicelui de inghet de calcul B-*'peq =542° C x zile au
umatoarele caracteristici, conform STAS 1709/1-90 si STAS 1709/2-90:

Ti Adancimea de Calitatea ca
Material aml; A inghet material
P in pamant Z (cm) | pentru umpluturi
Pietris in pat nisipos P2 0.90...1.00 2b(buna)

~ valorile de calcul ale modulului de elasticitate dinamica, al pamantului de fundare
conform SR EN 12697-26/2005, punctul 5 .2.2., tabelul 3, in functie de tipul climateric si
regimul hidrologic, sunt urmatoarele:

» P2 Ep=90Mp, valoarea de calcul a coeficientului lui Poisson este p=0,30;
Conform NP112/2014 pentru fundatii directe, avand latimea talpii B=1.00 m si

adancimea minima de fundare fata de nivelul terenului sistematizat D¢ = 1.00 m, valoarea de
baza a presiunii conventionale de calcul pentru stratul de:
 Pietris in pat nisipos, indesare medie, presiunea conventionala de baza este

Peonv =270KP2,
Pentru variatii ale latimilor fundatiilor se calculeaza presiunea conventionala conform
aceluiasi normativ NP112/2014.
La calculul preliminar sau definitiv al terenului de fundare pe baza presiunilor
conventionale trebuie sa se respecte conditiile:
» laincarcari centrice :
Pef < Peonv S1 Per < 1.2 Pconv
la incarcari cu :
- excentritati dupa o singura directie :
Pefmax < 1.2 peonv 1n grupare fundamentala ;

Pefmax < 1.4 peonv 1n grupare speciala ;
16
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- excentritati dupa ambele directii :

Pefmax < 1.4 peony in grupare fundamentala ;

P’efmax < 1.6 peonv in grupare speciala ;
in care :
Pef; P’ef = presiunea medie vertical ape talpa fundatiei provenita din incarcarile de calcul din
gruparea fundamentala respectiv din gruparea speciala ;
Peonv = presiunea conventionala de calcul determinata conf. Anexe; B.
P ef max, P'ef max = presiunea efectiva maxima pe talpa fundatiei provenita din incercarile de
calcul din gruparea fundamentala respectiv din gruparea speciala a aceluiasi normativ.
Pentru litimi ale fundatiei B > 1,0 m si adancimi de fundare D¢ > 2,0 m, calculul presiunii
conventionale se va face cu formula :

P conv =P convt CB+CD,

unde:
CB - coeficient de corectie pentru litimea télpii fundatiei
CD - coeficient de corectie pentru adancimea fundatiei.

La proiectare se va tine cont de normativ P-100-1/2013 din care rezultd faptul ca
seismicitatea este de gradul VII zona ”D” avaind ag=0.20,T.=0.7s.

4.2. Concluzii

Prezentul raport descrie conditiile terenului de fundare si ale apei subterane pentru
obiectivul care reprezinti proiectul: * REABILITARE STRADA CRISAN, ORAS AVRIG,
JUDETUL SIBIU”.

Sapaturi cu pereti in taluz
Aceste sipdturi se pot executa in orice teren cu respectarea urmatoarelor conditii:
- pamantul are o umiditate naturald intre 11 — 18 %
- sdpatura nu st deschisd mult timp
- panta taluzului sapaturii (tg=h/b ) si nu depaseasca valorile maxime de mai jos:

Natura terenului Adancimea Adancimea
sapdturii < 3m | sdpaturii > 3m

tg=h/b tg =h/b
Nisip,pietris,umpluturi 1.: 195 1:1.50
Nisip argilos 1:0,67 1:1,00
Argila nisipoasi 1:0,67 1:0,75
Praf 1:0,50 110,75
Argild mama 1:0,50 1:0:67

La proiectare se va tine cont de normativ P-100/2013 din care rezultd faptul ca
seismicitatea este de gradul VII zona ”D” avand ag=0.20 ,Tc=0.7 s.
Adancimea de inghet dati de STAS 6054/77 este de 0.90...1.00 m.
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Apele de ploaie se vor indeparta cat mai departe de lucrarile de constructie, prin rigole

special amenajate.

NOTA:
In cazul in care in timpul executanii sapaturifor pentru_fundatii apar

situatii difenite de cele prezentate in acest referat geotehnic, se va chema

protectantul geotefinician pentru luarea masurilor corespunzatoare.
Inainte de turnarea betoanelor in sapaturile de Sfundatii este obligatorie
prezenta geotefinicianului pentru aviz natura teren de Sundare la cotele

sapaturi,
Aceasta documentatie este valabila numai pentru obiectivul mentionat in

foaia de capat, in original si numai cu acordul S. C. GEOLOGIC-TECH
SR L

fntocmit,
Inginer Geolog Romeo Dreghiciu
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NICOARA NICOLAE GABRIEL Anexa nr. 1.33 la regulament
Sediu social: Jud. Sibiu, Loc. Sibiu Cod unic de inregistrare fiscala:
Str. Genistilor, nr. 25, ap. 1 Telefon: 0744793019

Autorizatie: seria RO-SB-F Nr.124

MEMORIU TEHNIC

1. ADRESA IMOBIL: Jud. Sibiu, intravilanul Orasului Avrig, strada Crisan.

2. TIPUL LUCRARII : Receptie tehnica : “REABILITARE STRADA CRISAN, ORAS AVRIG”

3. BENEFICIARUL LUCRARII: ORASUL AVRIG

4. AMPLASAMENTUL IMOBILULUI: Imobilul se afla amplasat in Jud. Sibiu, Orasul Avrig, strada

Crisan.

5. SITUATIA JURIDICA A IMOBILULUI :

6. OPERATIUNI TOPO-CADASTRALE EFECTUATE : Masuratorile au fost executate cu statia Leica

TCR 805 si sistem GPS Hi-Target. Metoda folositd pentru determinarea coordonatelor in sistem de
proiectie stereografic 1970 a fost metoda drumuirii. Pentru aceasta s-au determinat coordonatele a 2 puncte
de statie in apropierea imobilului folosind un sistem GPS Hi-Target cu postprocesarea datelor la birou.
Pentru postprocesare s-a utilizat softul propriu al aparatelor, GNSS Solution. Transcalculul s-a efectuat cu
programul transdat pus la dispozitie de catre ANCPI. Din punctele noi :

Din coordonatele astfel determinate s-au efectuat masuratorile prin metoda radierii, necesare pentru
-eterminarea coordonatelor punctelor caracteristice ale imobilului.. Carnetele de teren rezultate in urma
masuratorilor efectuate sunt atasate prezentului memoriu tehnic. Inventarul de coordonate rezultat in urma

masuratorilor efectuate este atasat prezentei documentatii

Data intocmirii: 05.2023




Lista de puncte

Name,N,E,Z ,Description

1 469705.6 4522247 389.58 21
2 469703.7 4522275  389.55 21
3 469701.6 452227.1 389.62 d
4 469695.8 452226.2 389.63 d
5 469693.1 452226  389.59 a
6 469690.7 452229.7 389.53 a_lim
7 469701 4522313 389.66 lim
8 469695.5 4522396 389.74 23
9 469693.9 4522427 389.78 23
10 469692 4522419 389.85 d
11 469690.5 4522394 389.8
12 469687.1 452239.8 389.72 d
13 469685.1 4522389 389.61 lim
14 4696919 4522437 389.96 stb
15 4659692.3 4522459 390.06 lim_a
16 469690.5 452249.3 390.08 a
17 469685.8 452258.6 390.03 lim
18 469680.6 452265  390.16 stb
19 469679 4522715 390.23 lim
20 469681.2 452267.5 390.13 a
21 469673.3 4522824  390.58 25
22 469671.7 452285.3  390.66 25
23 469669.1 452290.1 390.66 lim
24 469666.4 4522933 390.74 fd
25 469665.9 452294.3 390.64 stb
26 469663.4 452301.1 390.8 27
27 469661.3 452304.9 390.8 27
28 469659.8 452307.5 390.87 lim
29 469654 452317.8 391.05 «cg
30 469651.5 4523225 391.14 «cg
31 4696519 452324.2 391.18 g
32 469660.6 452330.7 391.21 29
33 469662.9 4523325 391.23 29
34 469674.5 4523414 391.28 cg
35 469674 4523422 391.28 d
36 469687.4 4523511 391.04 a
37 469690.6 4523535 391.05 a
38 469699.1 452360.1 391.36 tr_cg
39 469698.4 452361  391.37 d_tr
40 469701.8 452362.2 391.18 «cg
41 469701.8 452362.2 391.33 tr
42 469701.1 452363 391.26 d
43 4696973 452367.6  391.25 d
44 469697 452369.6 391.41 stb
45 469693.9 452368  391.38 lim_tr



46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454

469695.6
469695.5
469695.3
469690.8
469693.3
469693.3

469695
469694.3
469690.4

469691
469690.3

469691
469691.4
469691.9
469712.3
469713.4
469714.9

469716
469717.2

469718
469715.8
469713.8
469713.6
469714.6
469715.9
469715.8
469716.7
469712.9
469710.1
469710.6
469710.6
469710.2
469709.8
469708.8
469702.3
469748.7
469748.8
469746.1

469746
469751.9
469750.4
469749.9
469750.1
469758.1
469757 .4
469757.8
469752.7
469750.4
469742.7

452366.3

452365
452365.5
452362.1

452364

452364
452365.9

452367
452363.9
452362.9
452365.4

452366
452366.3
452366.7
452371.4
452372.1
452372 .4
452372.3
452371.7
452370.9
452370.5

452371
452371.2
452371.3
452370.8
452372.6
452375.4
452378.2
452380.6
452379.5
452378.5
452377.5
452377.1
452379.6
452387.9
4521494
452149.4
452153.3
452153.4
452149.6
452147.5
452147.1
452147.5
452136.6
452136.3
452136.3
452158.2
452161.5
452172.9

391.31
391.2¥
391.25
391.31
391.35
390.43
391.05
391.09
391.01
390.96
350.99
390.64
390.41
390.59
391.09
391.08
391.05
391.01
391
390.97
391.12
391.18
39147
391.16
391.11
390.99
391.09
391.16
391.18
391.2
391.17
391.14
391.14
391.33
391.44
388.75
388.6
388.82
388.61
388.84
388.73
388.77
388.49
388.64
388.61
388.4
388.84
388.89
388.97
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455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487

469741.5
469740.7
469738.5

469736
469738.9
469736.9
4697313
469730.8

469730
469730.1
469730.8
469727.6
469726.9
4697259
469725.8

469729
469727.3

469725
469720.9
469725.7
469723.7
469722.9
469722.1
469720.1
469718.2
469719.5
469715.3
469713.4
469711.7

469709
469706.2
469711.9
469711.3

452172
452171.6
452170.1
452168.6
452178.4
452181.7
452186.1
452186.7
452188.7
452188.6
452190.2
452194.5
452194.7
452194.3
452194.6
452188.4
452186.3
452184 .4

452195
4521971
452199.8
452198.9
452198.2
452196.4
452194 .4
452205.6
452211.3
4522139
452212.9
452212.3
452211.4
452213.9
452214.5

388.91
389.07
389.12
388.96
389.12
389.17
389.31
389.31
389.33
389.04

389.3
389.29
389.33
389.39
389.14
389.41
389.41
389.27
389.43
389.34
389.33
389.31
389.41

389.5
389.36
389.43
389.46
389.49
389.48

389.6
389.51
389.48
389.52
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